

Proyecto Final de Ingeniería Eléctrica.

Profesor:

Ing. SCHATTENHOFER FEDERICO.

Alumnos:

ARANGUREN EZEQUIEL FONSECA JUAN MARTIN

Contenido

1 Resumen Ejecutivo	4
2 Antecedentes	4
3 Análisis y proyección de demanda	4
3.1 Demanda de energía según tarifas	4
3.2 Modelos de estudio para proyección de demanda	5
4 Área de Influencia.	6
5 Idea-Necesidad	7
6 Visión, Misión y Objetivos	8
6.1 Visión	8
6.2 Misión	8
6.3 Objetivos	8
7 Solución Propuesta	8
8 Descripción Técnica de la Solución Adoptada	9
8.1 Traza Tentativa	9
8.1.1 Tramo 1:	9
8.1.2 Tramo 2:	10
9 Leyes y Normativas Vigentes	10
10 Análisis FODA	10
10.1 Fortalezas	10
10.2 Oportunidades	11
10.3 Debilidades	11
10.4 Amenazas	11
11 Planificación de las obras	11
11.1 Descripción de las Actividades.	12
11.1.1 Etapas de la obra del Tramo Arroyo Yuqueri Grande	12
11.1.2 Etapas de la obra del Tramo por Avenida Unión (Villa Adela)	12
11.1.3 Acometidas Subterraneas en MT	12
11.1.4 Cronograma	13
12 Presupuesto	13
12.1 Costos Totales del Proyecto.	13
12.2 Costos de Operación y Mantenimiento	13

13 Riesgos	14
13.1 Riesgos de Mercado	14
13.2 Riesgos Económicos	14
14 Plan de Marketing	14
14.1 Investigación del Mercado	14
14.2 Segmentación	14
14.3 Diferenciación	14
14.4 Posicionamiento	15
14.5 Comunicación	15
15 Análisis Económico y Financiero	15
15.1 Recupero de la Inversión	15
15.2 Flujo de Fondos	15
15.2.1 Ingresos	15
15.2.2 Egresos	16
15.3 Rentabilidad de la Inversión	16
16 Conclusiones	17
17 Anexos	17

1 Resumen Ejecutivo

El crecimiento de la economía y de las actividades comerciales, industriales y turísticas en el área de concesión de la Cooperativa Eléctrica de Concordia y Otros Servicios de Concordia Ltda. han generado un aumento en la demanda de energía eléctrica.

Por esto es necesario el planeamiento de obras de infraestructura que permitan abastecer el consumo de energía que se espera en el corto, mediano y largo plazo y cumplir con los requerimientos de calidad del producto y servicio técnico.

La planificación debe incluir la realización de proyectos que aumenten la confiabilidad del sistema de distribución, optando por las mejores soluciones técnico-económicas.

La demanda de la zona en estudio es del tipo residencial, comercial e industrial, siendo los más destacados el Parque Industrial de Concordia y la doble vinculación de la SET del Rebaje ARACAMA.

La instalación actual ubicada sobre el cruce del arroyo Yuquerí Grande posee una confiabilidad de operación reducidas debido a los sucesivos aumentos del nivel del arroyo, por lo que se pretende demostrar que el proyecto a evaluar es factible técnica y económicamente.

Se presentará una solución que mejore el servicio en la zona sur - oeste de la ciudad de Concordia.

2 Antecedentes


La empresa a cargo de la distribución de la energía eléctrica en la ciudad de Concordia es la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda., la cual posee su central N°2 ubicada entre las calles Chile y Nogoya con entrada por Dr. Pedro Saure. De dicha central parte la línea de transmisión denominada "Salida N° 6" encargada de la alimentación de la zona de estudio. Esta salida es radial en 33 kV, compuesta por un tramo de 7 km de línea trifásica coplanar horizontal con conductor de 70 mm² de sección y con hilo de guardia de acero galvanizado de 50 mm² de sección.

3 Análisis y proyección de demanda

Se extrajeron los datos de las proyecciones y antecedentes de energía y potencia demandada del trabajo "Estudio de la Demanda de la Energía Eléctrica en el Sistema de Distribución de la Coop. Eléctrica y O. S. de Cdia. Ltda.", realizado por el Departamento Proyectos de dicha empresa.

3.1 Demanda de energía según tarifas.

A partir de datos de la facturación de energía del último año se realizaron las gráficas de la composición de la demanda según los distintos tipos de usuarios descriptos en el cuadro tarifario vigente.




Dónde:

- T1: Tarifa 1 corresponde a las pequeñas demandas
- T2: Tarifa 2 corresponde a las medianas demandas
- T3: Tarifa 3 corresponde a las grandes demandas
- T4: Tarifa 1 corresponde a las demandas del alumbrado público

3.2 Modelos de estudio para proyección de demanda.

En el estudio mencionado desarrollaron tres modelos estimativos a través de los cuales proyectaron la demanda correspondiente a cada alimentador.


- **Econométrico**: consiste en proyectar el consumo de energía en función de factores de crecimiento demográfico, económicos y de composición de la demanda.
- **Lineal**: consiste en proyectar el consumo en función de las mediciones históricas registradas para cada subestación de rebaje, lo que representa el comportamiento futuro de la demanda en función de sus datos de explotación.
- **Mixto**: relaciona los resultados de los dos modelos anteriores, lo que nos proporciona como resultado un término medio de crecimiento de la demanda.



4 Área de Influencia.

En el plano que se presenta a continuación se indica la zona alimentada por la línea de transmisión en consideración.

En este caso, solo el tramo 2 influye directamente sobre la distribución de energía eléctrica, ya que el tramo 1 solo abarca el cruce del arroyo y sirve como conexión entre el departamento de Concordia y el barrio Villa Adela



Además de la distribución en baja tensión sobre la zona urbana, la salida Nº6 abastece el parque industrial desde el seccionador S57 que interconecta dicha salida con el "Alimentador N°6"

Al mismo tiempo, la "Salida Nº6" continua su tramo a sobre de la Avenida J. Rucci alimentando el rebaje de Aracama de 33 kV a 13.2 kV a través del seccionador S24.

5 Idea-Necesidad

Durante los últimos años se han registrado severos niveles de crecimiento del rio Uruguay debido a las incumbencias del clima al norte de la provincia, esto afecta a toda la costa del Río Uruguay mediante inundaciones, y crecidas de arroyos intermedios. Tal es el caso de la última inundación a fines del 2015 donde se alcanzaros los niveles más críticos en los últimos cincuenta años.

Para asegurar el abastecimiento y la confiabilidad del servicio de transporte de energía eléctrica en la región es necesario tomar acciones preventivas. La reforma de la línea "salida Nº6" de transmisión de energía eléctrica en 33 kV, se debe a las siguientes necesidades:

Permitir el correcto funcionamiento de la instalación sobre el cruce del arroyo, evitando la salida de servicio de la misma por fallas eléctricas debido al aumento de nivel del rio a valores ya registrados, o sobre un rango de aumento previsto a futuro.

Mantener la eficiencia operativa y confiable de la distribución de energía eléctrica sobre las distintas subestaciones ubicadas en distintos puntos de la zona urbana de Villa Adela y alrededores. Al mismo tiempo mejorar el aspecto visual y estético de la instalación de transmisión ubicada sobre el distrito urbano.

Ofrecer una alternativa de conexión para el sector del Parque Industrial, el cual actualmente se encuentra con alimentación de la línea "alimentador Nº6", creando una conexión en anillo para favorecer la continuidad de energía eléctrica.

Mantener operativa la conexión eléctrica y una doble vinculación a la subestación de rebaje Aracama, la cual es encargada de distribuir energía sobre varias zonas rurales y urbanas en las afueras del departamento de Concordia hacia el norte. Ya que la instalación en estudio es radial y no posee sistema de anillado sobre la subestación de rebaje.

6.1 Visión

Pretendemos que la solución propuesta se destaque por el compromiso con el bienestar de los usuarios afectados, a través de la prestación del servicio eléctrico competitivo y de alta calidad que satisfaga importantes necesidades sociales. Estos servicios se asentarán sobre la base de la puesta en práctica de los principios y valores cooperativos, el desarrollo y valoración del talento humano competente, responsable y comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos, y en la búsqueda de la incorporación de la tecnología más adecuada de acuerdo a las posibilidades efectivas de la empresa.

6.2 Misión

Planeamos ofrecer confiabilidad de servicio eléctrico, asegurando a los usuarios energía de calidad que posibilite el desarrollo de las actividades que allí se llevan a cabo con criterios de solidaridad, sustentabilidad y accesibilidad. Esta misión estará basada en el respeto a los principios y valores del movimiento cooperativo; en el contacto directo con los usuarios, procurando la satisfacción de las necesidades comunes y el fomento de su participación; en la búsqueda permanente del fortalecimiento de las relaciones internas de los trabajadores; en el fomento de la comunicación y la educación en todos los niveles y modalidades posibles y en el trabajo constante en pos del mejoramiento y afianzamiento de las relaciones institucionales con todos nuestros grupos de interés.

6.3 Objetivos

La obra proyectada tiene como objetivo el estudio y diseño de dos tramos de Línea Aérea de Media Tensión, un tramo de Línea Subterránea de Media Tensión, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de la normativa vigente.

Lograr abastecer, con buenos niveles de confiabilidad y calidad de servicio, la demanda eléctrica de un sector del Parque Industrial Concordia.

Posibilitar un posible punto de suministro alternativo para el "Alimentador N° 6" del Parque Industrial, con lo cual se cerraría el anillo en 33 kV en dicha zona.

Puesta en valor de la línea de Media Tensión de la "Salida N°6".

7 Solución Propuesta.

Se propone la realización de la mejora de la "Salida N°6" de la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda. del tramo de la zona inundable de Concordia de la línea de media tensión en 33 kV con una nueva traza de la misma y reemplazando la línea existente conforme al cumplimiento de las distancias eléctricas correspondientes, según expresa la reglamentación vigente. De esta manera, se aumentará la calidad y confiabilidad del transporte de energía eléctrica del sistema de transmisión de dicha instalación.

Particularmente en lo que refiere al Parque Industrial de la ciudad de Concordia y la SET del Rebaje ARACAMA, donde se produce el mayor consumo de energía de la zona de estudio, se asegurará el suministro de energía ante una eventual falla. Esto será posible gracias a que se conformará una doble vinculación del sistema de alimentación, reduciendo enormemente la probabilidad de cortes de suministros por eventuales mantenimientos programados de las líneas correspondientes.

Por otro lado la reducción del impacto visual y la franja de servidumbre de la línea sobre el tramo que atraviesa la Av. Unión en el barrio Villa Adela.

Actualmente la instalación existente tiene una capacidad de potencia transmitida máxima de 12 MW. En el presente proyecto no se pretende aumentar la capacidad de transmisión ya que la misma no está en situación de escasez de energía respecto a sus puntos alimentados. Sus demandas más preponderantes, como la SET ARACAMA y el parque industrial, presentan una demanda total no mayor a 7 MW, quedando casi el 50% de la capacidad de potencia para el resto de las cargas que, como se aclaró anteriormente, no presentan grandes valores de demanda de energía. Es decir, la instalación nueva también tendrá una capacidad de 12 MW de potencia máxima transmitida.


8 Descripción Técnica de la Solución Adoptada.

La implementación de la postración en forma de LINE-POST nos provee de un menor impacto visual, una menor franja de servidumbre, abaratar costos en la construcción de dicha línea.

8.1 Traza Tentativa.

La traza de las líneas proyectadas es la que se indica en la siguiente imagen satelital.

8.1.1 Tramo 1:



8.1.2 Tramo 2:



La traza tentativa de las figuras es resultado del estudio de varias alternativas en las cuales se buscó la mínima ocupación de terrenos privados aprovechando al máximo los caminos vecinales. Como se trata de una línea compacta con aislación de tipo line-post la franja de servidumbre requerida será menor, por lo que los requerimientos de espacio a ocupar son menores.

9 Leyes y Normativas Vigentes

- Ley N° 24065 Régimen de la Energía Eléctrica
- Resolución Nº 77/1998 SE Nación
- Resolución Nº 1169/08 SE Nación
- Anexo I de la Resolución 153/14
- Anexo II de la Resolución 153/14
- AEA 95301 Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media y Alta Tensión
- AEA 95101 Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones

10 Análisis FODA

10.1 Fortalezas

- Infraestructura de transmisión que permite una entrega de servicios con niveles aceptables de calidad.
- Instalación con elevada vida útil
- Bajos costos de operación

- Mantenimientos mínimos
- Recuperación de la Inversión en corto tiempo
- Mayor flexibilidad de maniobras
- Menores tiempos de reposición del servicio

10.2 Oportunidades

- Soporte ante fallas
- Menores tiempos de reposición del servicio

10.3 Debilidades

- Necesidad de cortes de suministro programados durante la ejecución de las obras
- Limitación en capacidad instalada en subestaciones de rebaje
- Inversión inicial elevada
- Ruptura de veredas durante la instalación de conductores subterráneos

10.4 Amenazas

- Incremento de los costos de la obra por demora en la ejecución de las mismas
- Incremento de los costos financieros en función de la tasa Badlar
- Tasa de crecimiento dependiente de número reducidos de medianos y grandes usuarios
- Reducción de la actividad económica de la zona
- Disminución de beneficios tarifarios

11 Planificación de las obras

La obra consiste en la construcción de dos tramos línea aérea de transmisión de media tensión. Además se instalarán los equipos de seccionamiento y protección asociados a sistema de transmisión y distribución.

El servicio se debe dejar de prestar el menor tiempo posible, por lo que se ejecutarán cortes programados, de manera tal que provoque el mínimo de interrupciones.

Inicialmente se realiza el montaje del tramo 1 (Tramo sobre Arroyo Yuquerí Grande) el cual se inicia desde el seccionador S49 y finaliza en el seccionador S50 siguiendo la traza especificada.

Luego se realiza el montaje del tramo 2 (Tramo sobre Av. Unión Villa Adela), desde el seccionador S50, hasta el seccionador S58 siguiendo la traza especificada.

11.1 Descripción de las Actividades.

11.1.1 Etapas de la obra del Tramo Arroyo Yuquerí Grande.

- Se deberá talar en forma completa la franja que comprende la longitud total de la línea a reemplazar.
- Se deberá construir los pilotes de H°A°. Los mismos deberán ser hormigonados in situ.
- Se deberá montar las columnas de H°A° con sus respectivos vínculos.
- Extender línea trifásica coplanar horizontal con conductor de AAAC de 70 mm² de sección, con hilo de guardia de acero galvanizado de 35 mm² de sección
- Se deberá sostener y/o retener dichos conductores en las respectivas columnas de H°A°.

11.1.2 Etapas de la obra del Tramo por Avenida Unión (Villa Adela).

- Se deberá talar en forma completa la franja que comprende la longitud total de la línea a reemplazar.
- Se deberá construir los pilotes de H°A°. Los mismos deberán ser hormigonados in situ.
- Se deberá montar las columnas de H°A° con sus respectivos vínculos.
- Puesta a tierra de columnas, ménsulas de HºAº y ménsulas metálicas
- Extender línea trifásica en disposición en bandera (coplanar vertical) con conductor de AAAC de 70 mm² de sección, con hilo de guardia de acero galvanizado de 35 mm² de sección sobre Av. Unión y línea trifásica en disposición en bandera (coplanar vertical) con conductor de AAAC de 70 mm² de sección, con hilo de guardia de acero galvanizado de 35 mm² de sección sobre Av. José L. Rucci.
- Desmontar la subestación transformadora trifásica a trasladar
- Se deberá montar en dichas subestaciones la morseteria y los accesorios existentes

11.1.3 Acometidas Subterraneas en MT.

- En la intersección de Av. Unión y calle Ecuador se deberá realizar un zanjeo normalizado de 0,40 x 1 m sobre espacio verde.
- En la intersección de Av. Unión y José L. Rucci se deberá realizar un zanjeo normalizado de 0,40 x 1 m sobre espacio verde.
- En ambas instalaciones, se deberá colocar los conductores subterráneos en forma paralela distanciados entre sí un diámetro
- Se deberán reparar aquellas cañerías de agua potable, cloacas y/o desagües que sean dañados durante la instalación.

11.1.4 Cronograma

La ejecución de la obra se estima realizar en un plazo de 198 días hábiles corridos.

A continuación se indica la duración de cada actividad y luego se presenta el diagrama de Gantt correspondiente a la construcción de las líneas en el cual se detalla la planificación de las obras.

Nombre de la Tarea	Duración [Días]
Traza, estudio de suelo, preparación	30
Excavación y hormigonado de fundaciones	60
Montaje de postes, retenciones de H°A°	30
Colocación de accesorios, aisladores y PAT	30
Tendido de conductores e hilo de guardia	5
Desconexión, reubicación y reconexión de subestaciones a línea nueva	5
Revisión general	2
Conexión de línea nueva a existente y puesta en servicio	2
Desmontaje de línea existente	34

12 Presupuesto

La determinación del costo de la obra se detalla en Cómputo de Materiales Presupuesto.xlsx.

A continuación se indica el presupuesto de la obra.

12.1 Costos Totales del Proyecto.

El costo total estimado del proyecto es de \$ 6.150.730,89.- valor que se redondea a \$ 6.200.000 para el estudio del período de repago. En el Anexo 2 se detallan los costos de los diferentes componentes de la línea

Presupuesto	
Presupuesto Proyecto	\$ 4,859,076.74
Impuesto al valor agregado (IVA)	\$ 1,291,653.15
Presupuesto Proyecto (IVA Incluido)	\$ 6,150,730.89

12.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento, aportados por la Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Ltda., se resumen a continuación para cada una de las partes que integran el sistema de transmisión en 33 kV:

 Costo anual de operación y mantenimiento por cada cien (100) kilómetros de línea de transmisión en 33 kV es aproximadamente de \$ 363.048.-

13 Riesgos

13.1 Riesgos de Mercado

Como riesgos de mercado se considera que el crecimiento de la demanda de energía eléctrica sea mayor al previsto en el análisis de este proyecto. Se tiene en cuenta que el desarrollo de las actividades de los grandes y medianos usuarios que se encuentran afectados por las instalaciones influye en gran medida en las proyecciones de la demanda estudiadas.

13.2 Riesgos Económicos

Como riesgos económicos se plantea que el crecimiento de la economía no corresponda al previsto; que aumenten los costos financieros debido al aumento de la tasa de interés variable en función de la tasa Badlar; y que disminuya el beneficio por venta de energía debido a la regulación del cuadro tarifario.

14 Plan de Marketing

14.1 Investigación del Mercado

En los últimos años la zona de influencia del proyecto alcanzó un desarrollo importante debido al crecimiento demográfico y de las actividades, productivas e industriales. Esto supone un escenario altamente favorable para la región, impulsando su desarrollo y repercutiendo de manera directa en el aumento de la demanda energética. Este desarrollo genera la necesidad de planificar mejoras de las instalaciones, ya que las actuales no podrán asegurar un suministro continuo en el corto y mediano plazo.

Hay que tener en cuenta que el espíritu del proyecto no es generar una ganancia neta, sino satisfacer las necesidades de los asociados actuales y futuros de la región, fomentando de esta manera el desarrollo productivo en el horizonte del proyecto.

14.2 Segmentación

El proyecto se dirige a la pequeña, mediana y gran demanda de energía eléctrica de la zona indicada, proporcionando el abastecimiento de la misma y al mismo tiempo adquiriendo un aumento en la confiabilidad y calidad del servicio prestado.

14.3 Diferenciación

La solución adoptada minimizará los costos de mantenimiento debido a la elevada utilidad de las instalaciones; brindará un servicio con mayor continuidad y menores tiempos de reposición del servicio debido a la posibilidad de anillado de la "Salida N° 6" y el "Alimentador N° 6"; abastecerá la demanda de energía prevista

en el horizonte del proyecto, debido a que el mismo se realizó según la demanda proyectada.

14.4 Posicionamiento

La ejecución del proyecto permitirá abastecer la demanda de energía eléctrica durante la vida útil de las instalaciones, cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por el ente regulador (EPRE) y admitiendo el aumento del consumo energético proyectado, lo que conlleva a un futuro crecimiento del Parque Industrial de Concordia generando más puestos de trabajo para la comunidad por las futuras industrias / pymes que se allí se instalen.

Por otra parte seguir contribuyendo al continuo crecimiento y desarrollo industrial y económico de la ciudad, alentar las inversiones en la región y el aprovechamiento y explotación de los recursos característicos de la zona. Planeado como un beneficio a la producción, para sus asociados y los usuarios del servicio de energía eléctrica.

14.5 Comunicación

El proyecto se publicará en los medios audiovisuales disponibles por la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda.

Se expondrán las características técnicas de la obra, los costos de la misma y los beneficios que genera para la sociedad.

15 Análisis Económico y Financiero

15.1 Recupero de la Inversión

El monto total invertido en el proyecto será recuperado por medio de la energía comercializada en la zona, además de ahorros en mantenimiento y un porcentaje de material recuperado de la instalación actual.

15.2 Flujo de Fondos

15.2.1 Ingresos

El principal ingreso del proyecto proviene de la venta de energía, este es un ingreso de tipo diferencial, es decir, proviene de la diferencia entre la venta de energía prevista con la obra terminada y la venta en el año de inicio del proyecto. Para el cálculo se aplica el cuadro tarifario provincial vigente. Se aplica el anexo I del cuadro tarifario mencionado para calcular la venta de energía a los consumos subsidiados y el II para los consumos no subsidiados. (Ver anexo Facturación) Se tiene en cuenta también como ingreso el valor de los materiales que componen la instalación actual que puedan ser reutilizados. (Ver anexo Material recuperado)

15.2.2 Egresos

Los egresos que se tienen son la inversión inicial la cual se compone en un 20% de capital de la Cooperativa y el 80% restante proviene de un préstamo solicitado al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La compra de energía se realiza al mercado mayorista (CAMMESA). La compra de energía que es consumida por usuarios exentos del subsidio se cotiza a un valor de 323 \$/MWh, y la energía correspondiente a los consumos subsidiados a 120 \$/MWh.

El otro egreso existente son los gastos de Operación, Mantenimiento, Administración y Facturación. Cada una de estas actividades se estima como el 1% del beneficio de la venta de energía.

Por último tenemos como egreso el pago del préstamo solicitado al BICE. Las características principales del mismo se detallan a continuación:

- Monto Financiado: \$4.920.584,91 (80% de la inversión)
- Cuotas: 14 semestrales fijas
- Plazo: 7 años
- Sistema de Amortización: francés
- Tasa de Interés: Estará compuesta por una tasa fija y una variable. La tasa fija será del 22% (TNA). La variable se determina en función de la tasa "Badlar Bancos Privados".

Para más detalles sobre el cálculo del pago del préstamo Ver anexo Financiación.

15.3 Rentabilidad de la Inversión

Para analizar la rentabilidad presentaremos la siguiente tabla con el resumen de los resultados de los flujos de fondos realizados para cada uno de los escenarios planteados anteriormente: (Ver anexo Flujo de Fondos)

Vemos que en cualquiera de los escenarios el periodo de repago es menor que la vida útil del proyecto y obtenemos VAN positivo y TIR superior a la tasa de referencia, por lo que en cualquiera de ellos el proyecto es rentable. Obviamente los mayores beneficios se dan en el escenario optimista ya que como se ve en la tabla anterior se obtiene un elevado VAN, lo que nos da como resultado una TIR elevada al final de la vida útil del proyecto.

	Escenario Pesimista	Escenario Intermedio	Escenario Optimista
TIR	58%	83%	117%
VAN	\$ 6,127,782.55	\$ 11,648,509.70	\$ 22,079,904.45
Periodo de Repago	4 años	4 años	2 años

16 Conclusiones

Con la puesta en servicio de esta instalación se logrará brindar una significativa mejora en la distribución de energía eléctrica, mediante una inversión reducida y fácilmente recuperable, aun considerando escenarios de crecimiento desfavorable. Se obtendrá mayor confiabilidad debido a las interconexiones posibles, lo que supondrá un impacto positivo en el desarrollo de las actividades productivas de la región en cuestión.

La obra no tiene como finalidad generar beneficios económicos, la importancia de la misma radica en el compromiso de la distribuidora de abastecer a todos los usuarios que deseen instalarse dentro la zona de concesión.

17 Anexos

Costos de Materiales

	MATERIALES DEL PI	1				
Item	Descripción	Unidad	Cant. Total	P. Unit.		Total
	Acero Conformado N°10 ST 50	m	40.83	\$ 729.21	_	29,776.23
	Acero Conformado Nº16 ST 50	m	12.83	\$ 781.63		10,030.94
	Aislador orgánico alineación 33 kV	pza.	20.00	\$ 121.72	_	2,434.46
	Aislador orgánico de retención 33 kV	pza.	60.00	\$ 287.78	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Aislador orgánico rígido p/33 kV	pza.	31.00	\$ 286.26	_	8,874.03
	Aislador soporte Line Post 35 kV	pza.	123.00	\$ 1,406.83		173,039.97
	Alambre Al 2,8 mm p/atadura aisladores	m	255.00	\$ 1.15	_	294.13
	Alquiler de martillo neumatico	h	20.00	\$ 271.40	_	5,428.00
	Anillo modelo 03	pza.	51.00	\$ 17.91	_	913.53
	Arandela grower de 5/8" MN32B	pza.	40.00	\$ 1.02		40.71
	Arena fina cribada	m3	3.60	\$ 148.56	_	534.83
	Atadura (Varilla) Al preform-rod de 70 mm2	pza.	123.00	\$ 204.04	_	25,096.74
	Bloquete p/puesta a tierra MN 178b	pza.	336.00	\$ 111.65		-
	Brazo recto MN40	pza.	16.00	\$ 461.38		7,382.08
	Bulón 12,7x127x76 mm MN49	pza.	16.00	\$ 5.77	_	92.28
	Bulón 12,7x254x102 mm MN52	pza.	21.00	\$ 6.72	_	141.06
	Bulón 15,9x305x152 mm MN55	pza.	8.00	\$ 7.12	_	56.99
18	Cable AcCu 50 mm2	m	550.00	\$ 31.81		
19	Cable AcGº 50 mm2 p/conex.tierra MN 101	m	4,711.00	\$ 5.27	<u> </u>	24,804.17
20	Cable desnudo AAI 35 mm2	m	4,296.00	\$ 101.78		437,225.40
21	Cable desnudo AAI 70 mm2	m	13,330.00	\$ 135.70	\$	1,808,881.00
22	Cable desnudo Ac galv. 25 mm2 MN 101 (cable guardia)	m	1,390.20	\$ 7.02	\$	9,753.21
23	Cable subterráneo unipolar Cu 33 kV 35 mm2 XLPE	m	105.00	\$ 37.79	<u> </u>	3,968.21
24	Cable subterráneo unipolar Cu 33 kV 70/22 mm2 XLPE	m	315.00	\$ 47.50		14,960.93
25	Caño fexible 3/4" negro	m	180.00	\$ 4.34	_	781.63
26	Caño galvanizado 6"	m	24.00	\$ 109.44	_	2,626.61
27	Caño PVC rígido 3/4"	m	36.00	\$ 9.30	\$	334.64
28	Chapa cuadrada MN84	pza.	42.00	\$ 480.04	\$	20,161.63
29	Cinta de Al 1x10 mm	pza.	17.00	\$ 0.16	\$	2.77
30	Collar MN 251	pza.	258.00	\$ 27.30	\$	7,044.13
31	Columna de HºAº 15 R1500	pza.	2.00	\$ 16,153.73	\$	32,307.46
32	Columna de HºAº 16 R1500	pza.	34.00	\$ 17,763.13	\$	603,946.42
33	Columna de HºAº 16,5 R1500	pza.	2.00	\$ 18,611.26	\$	37,222.51
34	Columna de HºAº 17 R1500	pza.	5.00	\$ 19,452.60	\$	97,262.98
35	Columna de HºAº 17R 1650	pza.	4.00	\$ 20,694.25	\$	82,777.00
36	Columna de HºAº 17R 2700	pza.	2.00	\$ 26,039.47	\$	52,078.95
37	Columna de HºAº 18 R1500	pza.	1.00	\$ 21,219.41	\$	21,219.41
38	Columna de HºAº 18R 1650	pza.	2.00	\$ 22,576.41	\$	45,152.82
39	Columna de HºAº 18R 2700	pza.	2.00	\$ 36,510.09	\$	73,020.17
40	Columna de HºAº 20 R1500	pza.	5.00	\$ 24,753.04	\$	123,765.19
41	Columna de HºAº 21 R1500	pza.	1.00	\$ 26,519.85	\$	26,519.85
42	Columna de HºAº 21R 2700	pza.	6.00	\$ 36,510.09	\$	219,060.51
43	Columna de HºAº 8,5 R1500	pza.	2.00	\$ 7,265.38	\$	14,530.76
44	Cruceta de madera 90x115x2440 mm MN111	pza.	8.00	\$ 755.85	_	
45	Cruceta HºAº retención c/ganchos MN 158	pza.	3.00	\$ 1,405.85	_	4,217.56
	Cruceta HºAº retención c/ganchos MN 160C	pza.	9.00	\$ 2,985.40		26,868.60
47	Cruceta HºAº retención c/ganchos MN 161b	pza.	3.00	\$ 3,053.25	_	9,159.75
	Cruceta HºAº retención c/ganchos MN 164B	pza.	10.00	\$ 4,288.12	_	
49	Descagador c/desligador 30 kV-10 kA	pza.	21.00	\$ 522.45	_	
	gancho retencion	pza.	33.00	\$ 28.71	+-	947.57
	Grampa cooperweld con tornillo de seguridad	pza.	7.00	\$ 8.78	+-	61.46
	Grampa p/conex. a tierra NC-3	pza.	215.00	\$ 2.10	_	
53	Grampa p/fijar neutro MN194	pza.	7.00	\$ 842.70	_	
	Grillete M1	pza.	64.00	\$ 30.27	_	1,937.58
	Herraje p/aislador soporte alineación 33 kV	pza.	20.00	\$ 320.31		
	Herraje p/descargador	i i	12.00	\$ 88.88	_	
	Herraje p/seccionador descargador	pza.			_	
٦/	nenaje prseccionauoi descargadoi	pza.	9.00	\$ 645.93	Ş	5,015.39

ГО	Harraia nara caccianadar uninalar	222	2.00	۲.	461.30	\$	1 204 14
58	Herraje para seccionador unipolar	pza.	3.00	\$	461.38		1,384.14
59	Hierro Liso Nº16	m	362.67	\$	7.91	\$	2,869.19
60	Hierro Liso N°8	m	255.00	\$ \$	3.95	\$ \$	1,006.96
61	Hierro №0 (Estribos) Hierro №2 (Estribos)	m	70.67	\$	9.84	\$	695.24
62	,	m	195.00		13.91	_	2,712.30
63	Hormigón 1:3:3 incl.excavación	m3	386.00	\$	871.19	\$	336,280.88
64	Hormigón pobre	m3	12.70	\$	797.92	\$	10,133.53
65	Jabalina cooperweld 5/8" x 2 m	pza.	90.00	\$	99.09	\$	8,917.93
66	Junta con ojal J1 MN 154 (ORBITA)	pza.	54.00	\$	36.67	\$	1,979.97
67	Ladrillo común	pza.	336.00	\$	1.02	\$	341.96
68	Malla de advertencia tipo Maintec	m	48.00	\$	1.22	\$	58.62
69	Manguito de acoplamiento jabalina cooperweld	pza.	83.00	\$	28.29	\$	2,348.36
70	Ménsula retencion MN158	pza.	6.00	\$	1,602.62	\$	9,615.70
71	Ménsula soporte aislador Line Post	pza.	123.00	\$	320.31	\$	39,397.67
72	Morsa de embutir SG 01 p/c.g.	pza.	43.00	\$	58.47	\$	2,514.34
73	Morsa de suspensión p/preensamblado PKS 10	pza.	5.00	\$	4.21	\$	21.03
74	Morsa retención MR 35/70 mm2)	pza.	45.00	\$	62.77	\$	2,824.87
75	Morsa retención RG 3 (35/50 mm)	pza.	13.00	\$	94.26	\$	1,225.34
76	Morseto AIAI 16/50 mm2 (dos bulones)	pza.	95.00	\$	44.27	\$	4,205.21
77	Morseto Al-Al 16-120/16-95 mm2	pza.	93.00	\$	39.42	\$	3,666.14
78	Morseto peine CuCu 16/50 mm2 (2 bulones)	pza.	7.00	\$	37.63	\$	263.41
79	Perno p/aislador MN14	pza.	51.00	\$	72.94	\$	3,719.88
80	Seccionador a cuchilla intemperie 33 kV	pza.	12.00	\$	460.36	\$	5,524.35
81	Seccionador a cuerno 33kv	pza.	5.00	_	10,162.57	\$	50,812.87
82	Seccionador intemperie FAMI XS 34,5 kV-100 A	pza.	12.00	\$	460.36	\$	5,524.35
83	Terminal de identar Al 35 mm2	pza.	45.00	\$	11.77	\$	529.43
84	Terminal de identar Al 70 mm2	pza.	70.00	\$	14.36	\$	1,004.99
85	Terminal de identar Cu 50 mm2	pza.	55.00	\$	9.20	\$	506.03
86	Terminal HVT-E-353-1x70 a 1x185 mm2 p/35kV	pza.	4.00	\$	1,502.81	\$	6,011.24
87	Terminal identar Al 50 mm2 p/ménsulas	pza.	123.00	\$	17.26	\$	2,123.11
88	Terminales tipo HVT-E-352.	pza.	5.00	\$	21.37	\$	106.86
89	Vinculo HºAº tipo C c/ganchos	pza.	8.00	\$	1,373.28	\$	10,986.27
90	Vinculo HºAº tipo C11 c/ganchos	pza.	3.00	\$	6,468.82	\$	19,406.46
91	Vinculo HºAº tipo C3 c/ganchos	pza.	1.00	\$	2,590.51	\$	2,590.51
92	Vinculo HºAº tipo C5 c/ganchos	pza.	7.00	\$	3,387.07		23,709.50
93	Vinculo HºAº tipo C6 c/ganchos	pza.	1.00	\$	4,053.36	\$	4,053.36
94	Vinculo HºAº tipo C7 c/ganchos	pza.	7.00	\$	4,536.45	\$	31,755.16
95	Vinculo HºAº tipo C8 c/ganchos	pza.	1.00	\$	5,019.54	\$	5,019.54
96	Vinculo HºAº tipo C9 c/ganchos	pza.	4.00	\$	5,502.64	\$	22,010.54
97	Yugo YFC	pza.	6.00	\$	84.27	\$	505.62
98	Yugos de madera tratada	pza.	17.00	\$	79.59	\$	1,353.00
	SUBTOTAL					>	4,835,004.67
	MANO DE OB	DΛ					
99	Costo cuadrilla p/montaje hora simple	hs.	1,490.00	\$	602.51	\$	897,736.92
33	SUBTOTAL	113.	1,450.00	7	002.51	\$	897,736.92
	333.31						
	VARIOS						
100	Costo camión grúa de gran porte	hs.	30.00	\$	814.20	\$	24,426.00
101	Costo grua hora simple	hs.	144.00	\$	602.51	\$	86,761.15
102	Costo zanjeo 0,4x1 m para espacio verde	m	50.00	\$	169.63	\$	8,481.25
103	Alquiler de martillo neumatico	hs.	20.00	\$	5,428.00	\$	5,428.00
	SUBTOTAL					\$	125,096.40

SUBTOTAL

TOTAL

104 Planos y direccion de Obra 5%

292,891.90 **292,891.90**

\$ 6,150,729.89

Material Recuperado

	Material	Recuperado			
Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unit.	Total item
1	Estructuras H°A° 15R900	48	pieza	\$ 8,949.00	\$ 429,552.00
2	Estructuras H°A° 16R900	3	pieza	\$ 9,871.00	\$ 29,613.00
3	Estructuras H°A° 17R900	4	pieza	\$ 10,813.00	\$ 43,252.00
4	Postes de madera salinizado de 12m	7	pieza	\$ 150.00	\$ 1,050.00
5	Aislador de porcelana 33 kV	165	pieza	\$ 75.00	\$ 12,375.00
	Total				

	Ahorros por mantenimiento anual					
Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unit.	T	otal item
1	Postes	7	pieza	\$ 700.00	\$	4,900.00
2	Mano de Obra	50	hora	\$ 660.00	\$	33,000.00
3	Grúa	50	hora	\$ 660.00	\$	33,000.00
	Total				\$	70,900.00

Facturación (Cuadro Tarifario)

Cuadro Tarifario Provincial *Actualizado al 03/08/2016.*

Tarifa 1 - Pequeñas Demandas				
Consumos < 2000 kWh/mes				
Cargo fijo [\$/mes]	20.81			
Cargo variable por energía [\$/kWh]				
Primeros 100 kWh/mes	0.6986			
Siguientes 100 kWh/mes	0.8962			
Siguientes 100 kWh/mes	1.481			
Excedentes de 300 kWh/mes	1.5781			
Factor de Acualización Tarifario (FAT)	0.1			

Tarifa 2 - Medianas Demandas	
Por capacidad de suministro contratada [\$/kW-mes]	53.41
Cargo variable por energía [\$/kWh]	0.9608
Factor de Acualización Tarifario (FAT)	0.1

Tarifa 3 - Grandes Demandas	
Vinculación inferior en media tensión	
Potencia contratada 315 kW	
Cargo fijo [\$/mes]	2517.56
Capacidad de suministro contratada en horas punta [\$/kW-mes]	51.02
Capacidad de suministro contratada en horas fuera de punta [\$/kW-mes]	41.74
Cargo fijo por potencia adquirida [\$/kW-mes]	11.55
Factor de Acualización Tarifario (FAT)	0.1

Tarifa 4 - Alumbrado Público	
Cargo variable por energía [\$/kWh]	1.1743
Factor de Acualización Tarifario (FAT)	0.1

Facturación: Escenario Pesimista

Escenario: crecimiento anual 2%

1.02

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	500	510	520	531	541	552	563	574
Consumo medio mensual [kW]	417.30	425.65	434.16	442.84	451.70	460.73	469.95	479.35
Cargo fijo por energía [\$/mes]	\$ 10,405.00	\$ 10,613.10	\$ 10,825.36	\$ 11,041.87	\$ 11,262.71	\$ 11,487.96	\$ 11,717.72	\$ 11,952.07
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 246,345.57	\$ 257,989.60	\$ 270,137.88	\$ 282,811.46	\$ 296,032.26	\$ 309,823.08	\$ 324,207.67	\$ 339,210.76
FAT	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual [\$]	\$ 3,081,006.78	\$ 3,545,555.58	\$ 4,079,586.26	\$ 4,693,425.42	\$ 5,398,926.72	\$ 6,209,695.75	\$ 7,141,347.91	\$ 8,211,804.22
Compra Media Anual	\$ 300,456.00	\$ 312,594.42	\$ 325,223.24	\$ 338,362.26	\$ 352,032.09	\$ 366,254.19	\$ 381,050.86	\$ 396,445.31

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	125	128	130	133	135	138	141	144
Consumo medio mensual [kW]	3290.00	3355.80	3422.92	3491.37	3561.20	3632.43	3705.07	3779.18
Cargo fijo por energía [\$/mes]	\$ 6,676.25	\$ 6,809.78	\$ 6,945.97	\$ 7,084.89	\$ 7,226.59	\$ 7,371.12	\$ 7,518.54	\$ 7,668.91
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 3,161.03	\$ 3,224.25	\$ 3,288.74	\$ 3,354.51	\$ 3,421.60	\$ 3,490.03	\$ 3,559.84	\$ 3,631.03
FAT	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual [\$]	\$ 4,741,548.00	\$ 4,933,106.54	\$ 5,132,404.04	\$ 5,339,753.17	\$ 5,555,479.19	\$ 5,779,920.55	\$ 6,013,429.34	\$ 6,256,371.89
Compra Media Anual	\$ 1,594,005.00	\$ 1,658,402.80	\$ 1,725,402.28	\$ 1,795,108.53	\$ 1,867,630.91	\$ 1,943,083.20	\$ 2,021,583.76	\$ 2,103,255.75

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	1	1	1	1	1	1	1	1
Consumo medio mensual [kW]	229950.00	234549.00	239239.98	244024.78	248905.28	253883.38	258961.05	264140.27
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 9,598,113.00	\$ 9,790,075.26	\$ 9,985,876.77	\$ 10,185,594.30	\$ 10,389,306.19	\$ 10,597,092.31	\$ 10,809,034.16	\$ 11,025,214.84
FAT	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual [\$]	\$ 9,598,113.00	\$ 10,769,082.79	\$ 12,082,910.89	\$ 13,557,026.01	\$ 15,210,983.19	\$ 17,066,723.14	\$ 19,148,863.36	\$ 21,485,024.69
Compra Media Anual	\$ 891,286.20	\$ 909,111.92	\$ 927,294.16	\$ 945,840.05	\$ 964,756.85	\$ 984,051.98	\$ 1,003,733.02	\$ 1,023,807.68

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	1	1	1	1	1	1	1	1
Consumo medio mensual	6273.43	6398.90	6526.88	6657.41	6790.56	6926.37	7064.90	7206.20
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 7,366.89	\$ 7,514.23	\$ 7,664.51	\$ 7,817.80	\$ 7,974.16	\$ 8,133.64	\$ 8,296.31	\$ 8,462.24
FAT	1	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual	\$ 88,402.67	\$ 99,187.79	\$ 111,288.70	\$ 124,865.92	\$ 140,099.57	\$ 157,191.71	\$ 176,369.10	\$ 197,886.13
Compra Media Anual	\$ 9,033.74	\$ 9,214.41	\$ 9,398.70	\$ 9,586.68	\$ 9,778.41	\$ 9,973.98	\$ 10,173.46	\$ 10,376.93

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Facturación Anual Total	\$ 7,910,957.45	\$ 8,577,849.92	\$ 9,323,279.00	\$ 10,158,044.51	\$ 18,699,997.07	\$ 20,680,169.58	\$ 22,905,578.04	\$ 25,408,574.58
Compra Anual Total	\$ 1,903,494.74	\$ 1,980,211.64	\$ 2,060,024.21	\$ 2,143,057.46	\$ 2,711,819.84	\$ 2,811,337.36	\$ 2,914,674.59	\$ 3,021,981.83
Beneficio Anual Total	\$ 6,007,462.71	\$ 6,597,638.28	\$ 7,263,254.79	\$ 8,014,987.05	\$ 15,988,177.24	\$ 17,868,832.22	\$ 19,990,903.45	\$ 22,386,592.76

\$ 666,892.47 \$	745,429.09 \$	834,765.50 \$	8,541,952.57 \$	1,980,172.51 \$	2,225,408.46 \$	2,502,996.54 \$	2,817,312.17
\$ 76,716.90 \$	79,812.58 \$	83,033.24 \$	568,762.38 \$	99,517.52 \$	103,337.23 \$	107,307.24 \$	111,433.54

9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19
586	598	609		622	634	647	660	673	686	700	714
488.93	498.71	508.69		518.86	529.24	539.82	550.62	561.63	572.86	584.32	596.01
\$ 12,191.12	\$ 12,434.94	\$ 12,683	64 \$	12,937.31	\$ 13,196.06	\$ 13,459.98	\$ 13,729.18	\$ 14,003.76	\$ 14,283.84	\$ 14,569.51	\$ 14,860.90
\$ 354,858.07	\$ 371,176.40	\$ 388,193	.63 \$	405,938.79	\$ 424,442.09	\$ 443,735.00	\$ 463,850.25	\$ 484,821.92	\$ 506,685.49	\$ 529,477.89	\$ 553,237.54
2.14	2.36	2.59		2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 9,441,630.34	\$ 10,854,425.56	\$ 12,477,268	.55 \$	14,341,228.61	\$ 16,481,951.75	\$ 18,940,332.63	\$ 21,763,284.82	\$ 25,004,623.92	\$ 28,726,079.77	\$ 32,998,456.83	\$ 37,902,964.25
\$ 412,461.70	\$ 429,125.15	\$ 446,461	81 \$	464,498.87	\$ 483,264.62	\$ 502,788.51	\$ 523,101.17	\$ 544,234.46	\$ 566,221.53	\$ 589,096.88	\$ 612,896.39

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
146	149	152	155	159	162	165	168	172	175	179
3854.76	3931.85	4010.49	4090.70	4172.52	4255.97	4341.09	4427.91	4516.46	4606.79	4698.93
\$ 7,822.29	\$ 7,978.74	\$ 8,138.31	\$ 8,301.08	\$ 8,467.10	\$ 8,636.44	\$ 8,809.17	\$ 8,985.35	\$ 9,165.06	\$ 9,348.36	\$ 9,535.33
\$ 3,703.65	\$ 3,777.73	\$ 3,853.28	\$ 3,930.35	\$ 4,008.95	\$ 4,089.13	\$ 4,170.91	\$ 4,254.33	\$ 4,339.42	\$ 4,426.21	\$ 4,514.73
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 6,509,129.31	\$ 6,772,098.14	\$ 7,045,690.90	\$ 7,330,336.82	\$ 7,626,482.42	\$ 7,934,592.31	\$ 8,255,149.84	\$ 8,588,657.90	\$ 8,935,639.68	\$ 9,296,639.52	\$ 9,672,223.75
\$ 2,188,227.28	\$ 2,276,631.66	\$ 2,368,607.58	\$ 2,464,299.33	\$ 2,563,857.02	\$ 2,667,436.84	\$ 2,775,201.29	\$ 2,887,319.42	\$ 3,003,967.13	\$ 3,125,327.40	\$ 3,251,590.63

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
269423.07	274811.54	280307.77	285913.92	291632.20	297464.84	303414.14	309482.42	315672.07	321985.51	328425.22
\$ 11,245,719.14	\$ 11,470,633.52	\$ 11,700,046.19	\$ 11,934,047.11	\$ 12,172,728.06	\$ 12,416,182.62	\$ 12,664,506.27	\$ 12,917,796.39	\$ 13,176,152.32	\$ 13,439,675.37	\$ 13,708,468.88
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 24,106,197.70	\$ 27,047,153.82	\$ 30,346,906.59	\$ 34,049,229.19	\$ 38,203,235.15	\$ 42,864,029.84	\$ 48,093,441.48	\$ 53,960,841.34	\$ 60,544,063.98	\$ 67,930,439.79	\$ 76,217,953.45
\$ 1,044,283.84	\$ 1,065,169.51	\$ 1,086,472.90	\$ 1,108,202.36	\$ 1,130,366.41	\$ 1,152,973.74	\$ 1,176,033.21	\$ 1,199,553.88	\$ 1,223,544.95	\$ 1,248,015.85	\$ 1,272,976.17

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7350.32	7497.33	7647.28	7800.22	7956.23	8115.35	8277.66	8443.21	8612.08	8784.32	8960.00
\$ 8,631.48	\$ 8,804.11	\$ 8,980.20	\$ 9,159.80	\$ 9,343.00	\$ 9,529.86	\$ 9,720.45	\$ 9,914.86	\$ 10,113.16	\$ 10,315.42	\$ 10,521.73
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 222,028.24	\$ 249,115.69	\$ 279,507.80	\$ 313,607.75	\$ 351,867.90	\$ 394,795.78	\$ 442,960.87	\$ 497,002.09	\$ 557,636.35	\$ 625,667.98	\$ 701,999.48
\$ 10,584.47	\$ 10,796.15	\$ 11,012.08	\$ 11,232.32	\$ 11,456.97	\$ 11,686.10	\$ 11,919.83	\$ 12,158.22	\$ 12,401.39	\$ 12,649.42	\$ 12,902.40

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
\$	28,225,886.75	\$ 31,399,216.30	\$ 34,975,920.55	\$ 39,009,787.77	\$ 43,561,919.65	\$ 48,701,735.64	\$ 54,508,116.27	\$ 61,070,704.58	\$ 68,491,387.78	\$ 76,885,984.22	\$ 86,386,164.20
\$	3,133,415.36	\$ 3,249,137.73	\$ 3,369,317.92	\$ 3,494,131.69	\$ 3,623,761.81	\$ 3,758,398.33	\$ 3,898,238.89	\$ 4,043,489.04	\$ 4,194,362.52	\$ 4,351,081.62	\$ 4,513,877.51
\$	25,092,471.39	\$ 28,150,078.57	\$ 31,606,602.63	\$ 35,515,656.08	\$ 39,938,157.84	\$ 44,943,337.31	\$ 50,609,877.38	\$ 57,027,215.54	\$ 64,297,025.26	\$ 72,534,902.61	\$ 81,872,286.70
<u> </u>	·										•

\$ 3,173,329.55 \$	3,576,704.25 \$	4,033,867.22 \$	4,552,131.88 \$	5,139,815.99 \$	5,806,380.63 \$	6,562,588.31 \$	7,420,683.20 \$	8,394,596.44 \$	9,500,179.98 \$	10,755,473.07
\$ 115,722.36 \$	120,180.19 \$	124,813.77 \$	129,630.12 \$	134,636.52 \$	139,840.56 \$	145,250.15 \$	150,873.48 \$	156,719.10 \$	162,795.89 \$	169,113.09

20	21	22		23	24	25		26	27	28		29	30
728	743	758		773	788	804	4	820	837	853		871	888
607.93	620.09	632.49		645.14	658.04	671.2	20	684.62	698.32	712.28		726.53	741.06
\$ 15,158.12	\$ 15,461.28	\$ 15,	770.51	\$ 16,085.92	\$ 16,407.64	\$ 1	6,735.79	\$ 17,070.51	\$ 17,411.92	\$ 17,760.15	\$	18,115.36	\$ 18,477.66
\$ 578,004.46	\$ 603,820.28	\$ 630,	728.35	\$ 658,773.78	\$ 688,003.53	\$ 71	8,466.47	\$ 750,213.46	\$ 783,297.45	\$ 817,773.53	\$	853,699.07	\$ 891,133.76
6.12	6.73	7.40		8.14	8.95	9.85	5	10.83	11.92	13.11		14.42	15.86
\$ 43,532,740.38	\$ 49,994,600.16	\$ 57,411,	037.83	\$ 65,922,522.32	\$ 75,690,127.79	\$ 86,89	8,548.47	\$ 99,759,553.55	\$ 114,515,946.40	\$ 131,446,101.64	\$ 1	150,869,164.08	\$ 173,151,006.13
\$ 637,657.41	\$ 663,418.77	\$ 690,	220.88	\$ 718,105.81	\$ 747,117.28	\$ 77	7,300.82	\$ 808,703.77	\$ 841,375.41	\$ 875,366.97	\$	910,731.80	\$ 947,525.36

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
182	186	189	193	197	201	205	209	213	218	222
4792.91	4888.77	4986.54	5086.27	5188.00	5291.76	5397.59	5505.55	5615.66	5727.97	5842.53
\$ 9,726.04	\$ 9,920.56	\$ 10,118.97	\$ 10,321.35	\$ 10,527.77	\$ 10,738.33	\$ 10,953.10	\$ 11,172.16	\$ 11,395.60	\$ 11,623.51	\$ 11,855.98
\$ 4,605.03	\$ 4,697.13	\$ 4,791.07	\$ 4,886.89	\$ 4,984.63	\$ 5,084.32	\$ 5,186.01	\$ 5,289.73	\$ 5,395.52	\$ 5,503.43	\$ 5,613.50
6.12	6.73	7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 10,062,981.59	\$ 10,469,526.05	\$ 10,892,494.90	\$ 11,332,551.70	\$ 11,790,386.79	\$ 12,266,718.41	\$ 12,762,293.84	\$ 13,277,890.51	\$ 13,814,317.28	\$ 14,372,415.70	\$ 14,953,061.30
\$ 3,382,954.89	\$ 3,519,626.26	\$ 3,661,819.17	\$ 3,809,756.66	\$ 3,963,670.83	\$ 4,123,803.13	\$ 4,290,404.78	\$ 4,463,737.13	\$ 4,644,072.11	\$ 4,831,692.62	\$ 5,026,893.00

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
334993.73	341693.60	348527.48	355498.03	362607.99	369860.15	377257.35	384802.50	392498.55	400348.52	408355.49
\$ 13,982,638.25	\$ 14,262,291.02	\$ 14,547,536.84	\$ 14,838,487.58	\$ 15,135,257.33	\$ 15,437,962.47	\$ 15,746,721.72	\$ 16,061,656.16	\$ 16,382,889.28	\$ 16,710,547.07	\$ 17,044,758.01
6.12	6.73	7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 85,516,543.77	\$ 95,949,562.11	\$ 107,655,408.68	\$ 120,789,368.54	\$ 135,525,671.50	\$ 152,059,803.43	\$ 170,611,099.44	\$ 191,425,653.58	\$ 214,779,583.31	\$ 240,982,692.48	\$ 270,382,580.96
\$ 1,298,435.69	\$ 1,324,404.41	\$ 1,350,892.50	\$ 1,377,910.35	\$ 1,405,468.55	\$ 1,433,577.92	\$ 1,462,249.48	\$ 1,491,494.47	\$ 1,521,324.36	\$ 1,551,750.85	\$ 1,582,785.87

20	21	22		23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
9139.20	9321.99	9508.43		9698.60	9892.57	10090.42	10292.23	10498.07	10708.03	10922.19	11140.64
\$ 10,732.17	\$ 10,946.81	\$ 11,16	5.75	\$ 11,389.06	\$ 11,616.84	\$ 11,849.18	\$ 12,086.16	\$ 12,327.89	\$ 12,574.44	\$ 12,825.93	\$ 13,082.45
6.12	6.73	7.40		8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 787,643.41	\$ 883,735.91	\$ 991,55	1.69	\$ 1,112,521.00	\$ 1,248,248.56	\$ 1,400,534.88	\$ 1,571,400.14	\$ 1,763,110.95	\$ 1,978,210.49	\$ 2,219,552.17	\$ 2,490,337.53
\$ 13,160.45	\$ 13,423.66	\$ 13,69	2.13	\$ 13,965.98	\$ 14,245.30	\$ 14,530.20	\$ 14,820.81	\$ 15,117.22	\$ 15,419.57	\$ 15,727.96	\$ 16,042.52

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
\$ 97,141,637.27	\$ 109,322,643.17	\$ 123,122,788.77	\$ 138,762,279.28	\$ 156,491,598.88	\$ 176,595,703.48	\$ 199,398,797.24	\$ 225,269,774.65	\$ 254,628,421.07	\$ 287,952,478.19	\$ 325,785,695.44
\$ 4,682,990.59	\$ 4,858,670.89	\$ 5,041,178.43	\$ 5,230,783.62	\$ 5,427,767.68	\$ 5,632,423.11	\$ 5,845,054.10	\$ 6,065,976.99	\$ 6,295,520.83	\$ 6,534,027.80	\$ 6,781,853.82
\$ 92,458,646.68	\$ 104,463,972.28	\$ 118,081,610.34	\$ 133,531,495.66	\$ 151,063,831.20	\$ 170,963,280.36	\$ 193,553,743.14	\$ 219,203,797.66	\$ 248,332,900.24	\$ 281,418,450.39	\$ 319,003,841.62

\$ 12,181,005.90 \$ 13,800,145.60 \$ 15,639,490.51 \$ 17,729,319.60 \$ 20,104,104.59 \$ 22,803,093.76 \$ 25,870,977.41 \$ 29,358,646.42 \$ 33,324,057.12 \$ 37,833,217.25 \$ 42,961,310.21 \$ 175,680.30 \$ 182,507.54 \$ 189,605.19 \$ 196,984.07 \$ 204,655.43 \$ 212,630.98 \$ 220,922.90 \$ 229,543.84 \$ 238,506.97 \$ 247,826.01 \$ 257,515.21

Facturación: Escenario Intermedio

Escenario: crecimiento anual 4%

1.04

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	500	520	541	562	585	608	633	658
Consumo medio mensual [kW]	417.30	433.99	451.35	469.41	488.18	507.71	528.02	549.14
Cargo fijo por energía [\$/mes]	\$ 10,405.00	\$ 10,821.20	\$ 11,254.05	\$ 11,704.21	\$ 12,172.38	\$ 12,659.27	\$ 13,165.64	\$ 13,692.27
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 246,345.57	\$ 269,897.04	\$ 295,508.31	\$ 323,352.96	\$ 353,618.98	\$ 386,509.93	\$ 422,246.20	\$ 461,066.44
FAT	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual [\$]	\$ 3,081,006.78	\$ 3,705,480.81	\$ 4,454,189.42	\$ 5,351,533.13	\$ 6,426,661.59	\$ 7,714,391.93	\$ 9,256,303.79	\$ 11,102,044.99
Compra Media Anual	\$ 300,456.00	\$ 324,973.21	\$ 351,491.02	\$ 380,172.69	\$ 411,194.78	\$ 444,748.28	\$ 481,039.74	\$ 520,292.58

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	125	130	135	141	146	152	158	164
Consumo medio mensual [kW]	3290.00	3421.60	3558.46	3700.80	3848.83	4002.79	4162.90	4329.42
Cargo fijo por energía [\$/mes]	\$ 6,676.25	\$ 6,943.30	\$ 7,221.03	\$ 7,509.87	\$ 7,810.27	\$ 8,122.68	\$ 8,447.59	\$ 8,785.49
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 3,161.03	\$ 3,287.47	\$ 3,418.97	\$ 3,555.73	\$ 3,697.96	\$ 3,845.88	\$ 3,999.71	\$ 4,159.70
FAT	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual [\$]	\$ 4,741,548.00	\$ 5,128,458.32	\$ 5,546,940.52	\$ 5,999,570.86	\$ 6,489,135.84	\$ 7,018,649.33	\$ 7,591,371.11	\$ 8,210,827.00
Compra Media Anual	\$ 1,594,005.00	\$ 1,724,075.81	\$ 1,864,760.39	\$ 2,016,924.84	\$ 2,181,505.91	\$ 2,359,516.79	\$ 2,552,053.36	\$ 2,760,300.92

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	1	1	1	1	1	1	1	1
Consumo medio mensual [kW]	229950.00	239148.00	248713.92	258662.48	269008.98	279769.33	290960.11	302598.51
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 9,598,113.00	\$ 9,982,037.52	\$ 10,381,319.02	\$ 10,796,571.78	\$ 11,228,434.65	\$ 11,677,572.04	\$ 12,144,674.92	\$ 12,630,461.92
FAT	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual [\$]	\$ 9,598,113.00	\$ 10,980,241.27	\$ 12,561,396.02	\$ 14,370,237.04	\$ 16,439,551.18	\$ 18,806,846.54	\$ 21,515,032.45	\$ 24,613,197.12
Compra Media Anual	\$ 891,286.20	\$ 926,937.65	\$ 964,015.15	\$ 1,002,575.76	\$ 1,042,678.79	\$ 1,084,385.94	\$ 1,127,761.38	\$ 1,172,871.83

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	1	1	1	1	1	1	1	1
Consumo medio mensual	6273.43	6524.37	6785.34	7056.76	7339.03	7632.59	7937.89	8255.41
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 7,366.89	\$ 7,661.56	\$ 7,968.03	\$ 8,286.75	\$ 8,618.22	\$ 8,962.95	\$ 9,321.46	\$ 9,694.32
FAT	1	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual	\$ 88,402.67	\$ 101,132.65	\$ 115,695.75	\$ 132,355.94	\$ 151,415.20	\$ 173,218.98	\$ 198,162.52	\$ 226,697.92
Compra Media Anual	\$ 9,033.74	\$ 9,395.09	\$ 9,770.89	\$ 10,161.73	\$ 10,568.20	\$ 10,990.93	\$ 11,430.56	\$ 11,887.78

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Facturación Anual Total	\$ 7,910,957.45	\$ 8,935,071.78	\$ 10,116,825.69	\$ 11,483,459.93	\$ 21,286,988.22	\$ 24,309,683.51	\$ 27,803,353.64	\$ 31,846,168.47
Compra Anual Total	\$ 1,903,494.74	\$ 2,058,444.11	\$ 2,226,022.31	\$ 2,407,259.26	\$ 3,124,608.28	\$ 3,357,448.96	\$ 3,608,404.35	\$ 3,878,917.20
Beneficio Anual Total	\$ 6,007,462.71	\$ 6,876,627.67	\$ 7,890,803.38	\$ 9,076,200.67	\$ 18,162,379.93	\$ 20,952,234.55	\$ 24,194,949.29	\$ 27,967,251.27

\$ 1,024,114.33 \$	1,181,753.92 \$	1,366,634.24 \$	9,803,528.28 \$	3,022,695.29 \$	3,493,670.13 \$	4,042,814.83 \$	4,683,641.39
\$ 154,949.37 \$	167,578.20 \$	181,236.95 \$	717,349.02 \$	232,840.68 \$	250,955.39 \$	270,512.85 \$	291,629.38

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
684	712	740	770	801	833	866	900	936	974	1013
571.10	593.95	617.71	642.41	668.11	694.84	722.63	751.53	781.60	812.86	845.37
\$ 14,239.96	\$ 14,809.56	\$ 15,401.94	\$ 16,018.02	\$ 16,658.74	\$ 17,325.09	\$ 18,018.09	\$ 18,738.82	\$ 19,488.37	\$ 20,267.90	\$ 21,078.62
\$ 503,229.00	\$ 549,013.62	\$ 598,723.10	\$ 652,685.27	\$ 711,255.01	\$ 774,816.47	\$ 843,785.47	\$ 918,612.09	\$ 999,783.52	\$ 1,087,827.04	\$ 1,183,313.36
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 13,310,888.21	\$ 15,953,586.67	\$ 19,114,586.30	\$ 22,894,662.38	\$ 27,414,062.18	\$ 32,816,250.13	\$ 39,272,371.03	\$ 46,986,568.36	\$ 56,202,321.37	\$ 67,209,995.45	\$ 80,355,837.67
\$ 562,748.45	\$ 608,668.73	\$ 658,336.10	\$ 712,056.32	\$ 770,160.12	\$ 833,005.18	\$ 900,978.40	\$ 974,498.24	\$ 1,054,017.30	\$ 1,140,025.11	\$ 1,233,051.16

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
171	178	185	192	200	208	216	225	234	243	253
4502.59	4682.70	4870.00	5064.80	5267.40	5478.09	5697.22	5925.10	6162.11	6408.59	6664.94
\$ 9,136.91	\$ 9,502.39	\$ 9,882.48	\$ 10,277.78	\$ 10,688.89	\$ 11,116.45	\$ 11,561.10	\$ 12,023.55	\$ 12,504.49	\$ 13,004.67	\$ 13,524.86
\$ 4,326.09	\$ 4,499.13	\$ 4,679.10	\$ 4,866.26	\$ 5,060.91	\$ 5,263.35	\$ 5,473.88	\$ 5,692.84	\$ 5,920.55	\$ 6,157.38	\$ 6,403.67
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 8,880,830.48	\$ 9,605,506.25	\$ 10,389,315.56	\$ 11,237,083.71	\$ 12,154,029.74	\$ 13,145,798.56	\$ 14,218,495.73	\$ 15,378,724.98	\$ 16,633,628.93	\$ 17,990,933.06	\$ 19,458,993.19
\$ 2,985,541.47	\$ 3,229,161.65	\$ 3,492,661.25	\$ 3,777,662.40	\$ 4,085,919.66	\$ 4,419,330.70	\$ 4,779,948.08	\$ 5,169,991.85	\$ 5,591,863.18	\$ 6,048,159.22	\$ 6,541,689.01

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
314702.45	327290.55	340382.17	353997.46	368157.36	382883.65	398199.00	414126.96	430692.04	447919.72	465836.51
\$ 13,135,680.39	\$ 13,661,107.61	\$ 14,207,551.91	\$ 14,775,853.99	\$ 15,366,888.15	\$ 15,981,563.68	\$ 16,620,826.22	\$ 17,285,659.27	\$ 17,977,085.64	\$ 18,696,169.07	\$ 19,444,015.83
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 28,157,497.50	\$ 32,212,177.15	\$ 36,850,730.65	\$ 42,157,235.87	\$ 48,227,877.83	\$ 55,172,692.24	\$ 63,117,559.92	\$ 72,206,488.55	\$ 82,604,222.90	\$ 94,499,231.00	\$ 108,107,120.27
\$ 1,219,786.71	\$ 1,268,578.18	\$ 1,319,321.30	\$ 1,372,094.16	\$ 1,426,977.92	\$ 1,484,057.04	\$ 1,543,419.32	\$ 1,605,156.09	\$ 1,669,362.34	\$ 1,736,136.83	\$ 1,805,582.30

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8585.62	8929.05	9286.21	9657.66	10043.96	10445.72	10863.55	11298.09	11750.02	12220.02	12708.82
\$ 10,082.10	\$ 10,485.38	\$ 10,904.80	\$ 11,340.99	\$ 11,794.63	\$ 12,266.41	\$ 12,757.07	\$ 13,267.35	\$ 13,798.04	\$ 14,349.97	\$ 14,923.97
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 259,342.42	\$ 296,687.73	\$ 339,410.76	\$ 388,285.91	\$ 444,199.08	\$ 508,163.75	\$ 581,339.33	\$ 665,052.19	\$ 760,819.71	\$ 870,377.75	\$ 995,712.14
\$ 12,363.30	\$ 12,857.83	\$ 13,372.14	\$ 13,907.03	\$ 14,463.31	\$ 15,041.84	\$ 15,643.51	\$ 16,269.25	\$ 16,920.02	\$ 17,596.83	\$ 18,300.70

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ş	36,529,809.86	\$ 41,961,869.22	\$ 48,268,677.94	\$ 55,598,649.93	\$ 64,126,229.92	\$ 74,056,558.57	\$ 85,630,986.05	\$ 99,133,589.80	\$ 114,898,881.46	\$ 133,320,921.75	\$ 154,864,103.14
	4,170,546.57	\$ 4,484,977.30	\$ 4,824,030.13	\$ 5,189,672.83	\$ 5,584,032.04	\$ 6,009,406.24	\$ 6,468,279.66	\$ 6,963,337.39	\$ 7,497,481.67	\$ 8,073,849.57	\$ 8,695,832.02
(32,359,263.29	\$ 37,476,891.92	\$ 43,444,647.81	\$ 50,408,977.11	\$ 58,542,197.88	\$ 68,047,152.33	\$ 79,162,706.38	\$ 92,170,252.41	\$ 107,401,399.79	\$ 125,247,072.18	\$ 146,168,271.12
											<u> </u>

5,432,059.36 \$ 6,306,808.72 \$ 7,329,971.99 \$ 9,930,328.65 \$ 11,574,427.48 \$ 13,502,603.76 \$ 15,765,291.66 \$ 18,422,040.29 \$ 21,543,181.39 \$ 8,527,579.98 \$ 25,211,804.88 314,430.72 \$ 495,057.73 \$ 339,052.84 \$ 365,642.69 \$ 394,359.21 \$ 425,374.20 \$ 458,873.42 \$ 534,144.28 \$ 576,367.90 \$ 621,982.45 \$ 671,262.47

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1053	1096	1139	1185	1232	1282	1333	1386	1442	1499	1559
879.19	914.36	950.93	988.97	1028.53	1069.67	1112.45	1156.95	1203.23	1251.36	1301.41
\$ 21,921.77	\$ 22,798.64	\$ 23,710.58	\$ 24,659.01	\$ 25,645.37	\$ 26,671.18	\$ 27,738.03	\$ 28,847.55	\$ 30,001.45	\$ 31,201.51	\$ 32,449.57
\$ 1,286,860.14	\$ 1,399,135.89	\$ 1,520,864.05	\$ 1,652,827.58	\$ 1,795,873.77	\$ 1,950,919.55	\$ 2,118,957.16	\$ 2,301,060.35	\$ 2,498,391.01	\$ 2,712,206.41	\$ 2,943,867.02
6.12	6.73	7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 96,052,693.49	\$ 114,792,773.29	\$ 137,162,860.01	\$ 163,862,423.84	\$ 195,725,198.59	\$ 233,744,880.21	\$ 279,105,733.60	\$ 333,219,043.71	\$ 397,766,525.23	\$ 474,752,017.20	\$ 566,563,041.64
\$ 1,333,668.13	\$ 1,442,495.45	\$ 1,560,203.08	\$ 1,687,515.65	\$ 1,825,216.93	\$ 1,974,154.63	\$ 2,135,245.65	\$ 2,309,481.70	\$ 2,497,935.40	\$ 2,701,766.93	\$ 2,922,231.11

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
263	274	285	296	308	320	333	347	360	375	390
6931.53	7208.80	7497.15	7797.03	8108.91	8433.27	8770.60	9121.43	9486.28	9865.73	10260.36
\$ 14,065.85	\$ 14,628.49	\$ 15,213.63	\$ 15,822.17	\$ 16,455.06	\$ 17,113.26	\$ 17,797.79	\$ 18,509.70	\$ 19,250.09	\$ 20,020.09	\$ 20,820.90
\$ 6,659.82	\$ 6,926.21	\$ 7,203.26	\$ 7,491.39	\$ 7,791.04	\$ 8,102.69	\$ 8,426.79	\$ 8,763.87	\$ 9,114.42	\$ 9,479.00	\$ 9,858.16
6.12	6.73	7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 21,046,847.04	\$ 22,764,269.76	\$ 24,621,834.17	\$ 26,630,975.84	\$ 28,804,063.46	\$ 31,154,475.04	\$ 33,696,680.21	\$ 36,446,329.31	\$ 39,420,349.78	\$ 42,637,050.33	\$ 46,116,233.63
\$ 7,075,490.83	\$ 7,652,850.89	\$ 8,277,323.52	\$ 8,952,753.12	\$ 9,683,297.77	\$ 10,473,454.87	\$ 11,328,088.79	\$ 12,252,460.83	\$ 13,252,261.64	\$ 14,333,646.19	\$ 15,503,271.71

20		21		22	23	24	25	26	27	28	29	30
2		2		2	2	2	3	3	3	3	3	3
484469.97	503	3848.77	52	24002.72	544962.83	566761.34	589431.79	613009.06	637529.43	663030.60	689551.83	717133.90
\$ 20,221,776.47	\$ 21	1,030,647.52	\$ 2	21,871,873.42	\$ 22,746,748.36	\$ 23,656,618.30	\$ 24,602,883.03	\$ 25,586,998.35	\$ 26,610,478.28	\$ 27,674,897.41	\$ 28,781,893.31	\$ 29,933,169.04
6.12		6.73		7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 123,674,545.59	\$ 141	1,483,680.15	\$ 16	51,857,330.09	\$ 185,164,785.63	\$ 211,828,514.76	\$ 242,331,820.88	\$ 277,227,603.09	\$ 317,148,377.93	\$ 362,817,744.35	\$ 415,063,499.54	\$ 474,832,643.47
\$ 1,877,805.60	\$ 1	1,952,917.82	\$	2,031,034.53	\$ 2,112,275.91	\$ 2,196,766.95	\$ 2,284,637.63	\$ 2,376,023.13	\$ 2,471,064.06	\$ 2,569,906.62	\$ 2,672,702.89	\$ 2,779,611.00

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13217.17	13745.86	14295.69	14867.52	15462.22	16080.71	16723.94	17392.90	18088.61	18812.16	19564.64
\$ 15,520.92	\$ 16,141.76	\$ 16,787.43	\$ 17,458.93	\$ 18,157.29	\$ 18,883.58	\$ 19,638.92	\$ 20,424.48	\$ 21,241.46	\$ 22,091.11	\$ 22,974.76
6.12	6.73	7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 1,139,094.69	\$ 1,303,124.33	\$ 1,490,774.23	\$ 1,705,445.72	\$ 1,951,029.90	\$ 2,231,978.21	\$ 2,553,383.07	\$ 2,921,070.23	\$ 3,341,704.35	\$ 3,822,909.77	\$ 4,373,408.78
\$ 19,032.73	\$ 19,794.04	\$ 20,585.80	\$ 21,409.23	\$ 22,265.60	\$ 23,156.22	\$ 24,082.47	\$ 25,045.77	\$ 26,047.60	\$ 27,089.50	\$ 28,173.08

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
\$ 180,075,908.01	\$ 209,602,007.45	\$ 244,204,133.46	\$ 284,781,238.21	\$ 332,394,549.34	\$ 388,297,243.90	\$ 453,969,598.42	\$ 531,160,632.22	\$ 621,937,451.54	\$ 728,743,727.07	\$ 854,469,005.79
\$ 9,367,094.49	\$ 10,091,599.28	\$ 10,873,629.66	\$ 11,717,815.96	\$ 12,629,163.78	\$ 13,613,084.54	\$ 14,675,428.48	\$ 15,822,520.33	\$ 17,061,197.95	\$ 18,398,854.06	\$ 19,843,481.41
\$ 170,708,813.52	\$ 199,510,408.16	\$ 233,330,503.79	\$ 273,063,422.25	\$ 319,765,385.56	\$ 374,684,159.37	\$ 439,294,169.94	\$ 515,338,111.90	\$ 604,876,253.59	\$ 710,344,873.00	\$ 834,625,524.38

\$ 29,526,099.44 \$ 34,602,126.01 \$ 40,577,104.75 \$ 47,613,311.13 \$ 55,902,694.57 \$ 65,672,354.52 \$ 77,191,033.80 \$ 90,776,819.32 \$ 106,806,275.53 \$ 125,725,278.73 \$ 148,061,870.06 \$ 724,504.79 \$ 782,030.38 \$ 844,186.29 \$ 911,347.82 \$ 983,920.76 \$ 1,062,343.94 \$ 1,147,091.85 \$ 1,238,677.62 \$ 1,337,656.11 \$ 1,444,627.35 \$ 1,560,240.17

Facturación: Escenario Optimista

Escenario: crecimiento anual 6%

1.06

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	500	530	562	596	631	669	709	752
Consumo medio mensual [kW]	417.30	442.34	468.88	497.01	526.83	558.44	591.95	627.46
Cargo fijo por energía [\$/mes]	\$ 10,405.00	\$ 11,029.30	\$ 11,691.06	\$ 12,392.52	\$ 13,136.07	\$ 13,924.24	\$ 14,759.69	\$ 15,645.27
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 246,345.57	\$ 282,067.91	\$ 322,521.97	\$ 368,311.59	\$ 420,116.35	\$ 478,701.08	\$ 544,926.37	\$ 619,760.58
FAT	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual [\$]	\$ 3,081,006.78	\$ 3,868,883.13	\$ 4,852,773.19	\$ 6,080,606.03	\$ 7,611,898.54	\$ 9,520,535.93	\$ 11,898,216.02	\$ 14,858,715.10
Compra Media Anual	\$ 300,456.00	\$ 337,592.36	\$ 379,318.78	\$ 426,202.58	\$ 478,881.22	\$ 538,070.94	\$ 604,576.50	\$ 679,302.16

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	125	133	140	149	158	167	177	188
Consumo medio mensual [kW]	3290.00	3487.40	3696.64	3918.44	4153.55	4402.76	4666.93	4946.94
Cargo fijo por energía [\$/mes]	\$ 6,676.25	\$ 7,076.83	\$ 7,501.43	\$ 7,951.52	\$ 8,428.61	\$ 8,934.33	\$ 9,470.39	\$ 10,038.61
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 3,161.03	\$ 3,350.69	\$ 3,551.74	\$ 3,764.84	\$ 3,990.73	\$ 4,230.17	\$ 4,483.98	\$ 4,753.02
FAT	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual [\$]	\$ 4,741,548.00	\$ 5,327,603.33	\$ 5,986,095.10	\$ 6,725,976.46	\$ 7,557,307.15	\$ 8,491,390.31	\$ 9,540,926.16	\$ 10,720,184.63
Compra Media Anual	\$ 1,594,005.00	\$ 1,791,024.02	\$ 2,012,394.59	\$ 2,261,126.56	\$ 2,540,601.80	\$ 2,854,620.18	\$ 3,207,451.24	\$ 3,603,892.21

Año	1		2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	1		1	1	1	1	1	1	2
Consumo medio mensual [kW]	229950.00		243747.00	258371.82	273874.13	290306.58	307724.97	326188.47	345759.78
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 9,598,11	3.00	\$ 10,173,999.78	\$ 10,784,439.77	\$ 11,431,506.15	\$ 12,117,396.52	\$ 12,844,440.31	\$ 13,615,106.73	\$ 14,432,013.14
FAT	1.00		1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual [\$]	\$ 9,598,11	3.00	\$ 11,191,399.76	\$ 13,049,172.12	\$ 15,215,334.69	\$ 17,741,080.25	\$ 20,686,099.57	\$ 24,119,992.10	\$ 28,123,910.79
Compra Media Anual	\$ 891,28	6.20	\$ 944,763.37	\$ 1,001,449.17	\$ 1,061,536.12	\$ 1,125,228.29	\$ 1,192,741.99	\$ 1,264,306.51	\$ 1,340,164.90

Año	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de usuarios	1	1	1	1	1	1	1	1
Consumo medio mensual [kW]	6273.43	6649.84	7048.83	7471.76	7920.06	8395.26	8898.98	9432.92
Cargo variable por energía [\$/mes]	\$ 7,366.89	\$ 7,808.90	\$ 8,277.44	\$ 8,774.08	\$ 9,300.53	\$ 9,858.56	\$ 10,450.07	\$ 11,077.08
FAT	1	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95
Facturación Media Anual	\$ 88,402.67	\$ 103,077.51	\$ 120,188.38	\$ 140,139.65	\$ 163,402.83	\$ 190,527.70	\$ 222,155.29	\$ 259,033.07
Compra Media Anual	\$ 9,033.74	\$ 9,575.76	\$ 10,150.31	\$ 10,759.33	\$ 11,404.89	\$ 12,089.18	\$ 12,814.53	\$ 13,583.40

Año	1		2	3	4	5		6		7	8
Facturación Anual Total	\$ 7,910,95	.45	\$ 9,299,563.97	\$ 10,959,056.67	\$ 12,946,722.14	\$ 24,203,148.64	\$	28,545,503.73	\$	33,721,293.52	\$ 39,899,888.19
Compra Anual Total	\$ 1,903,49	.74	\$ 2,138,192.14	\$ 2,401,863.67	\$ 2,698,088.46	\$ 3,593,502.05	\$	4,001,151.29	\$	4,456,995.53	\$ 4,966,860.22
Beneficio Anual Total	\$ 6,007,46	.71	\$ 7,161,371.83	\$ 8,557,193.00	\$ 10,248,633.67	\$ 20,609,646.59	\$	24,544,352.43	\$	29,264,297.99	\$ 34,933,027.97
		•					-		-		

\$ 1,388,606.53 \$	1,659,492.70 \$	1,987,665.46 \$	11,256,426.50 \$	4,342,355.09 \$	5,175,789.79 \$	6,178,594.67 \$	7,386,754.68
\$ 234,697.40 \$	263,671.53 \$	296,224.79 \$	895,413.59 \$	407,649.24 \$	455,844.23 \$	509,864.70 \$	570,422.78

9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19
797	845	895	5	949	1006	1066	1130	1198	1270	1346	1427
665.11	705.02	747.	.32	792.16	839.69	890.07	943.48	1000.08	1060.09	1123.69	1191.12
\$ 16,583.99	\$ 17,579.03	\$ 1	18,633.77	\$ 19,751.80	\$ 20,936.90	\$ 22,193.12	\$ 23,524.71	\$ 24,936.19	\$ 26,432.36	\$ 28,018.30	\$ 29,699.40
\$ 704,293.18	\$ 799,749.82	\$ 90	07,509.26	\$ 1,029,122.39	\$ 1,166,333.60	\$ 1,321,104.82	\$ 1,495,642.51	\$ 1,692,428.00	\$ 1,914,251.62	\$ 2,164,251.01	\$ 2,445,954.19
2.14	2.36	2.5	9	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 18,543,170.88	\$ 23,126,624.14	\$ 28,82	26,118.14	\$ 35,910,725.68	\$ 44,713,961.47	\$ 55,649,145.78	\$ 69,228,419.51	\$ 86,086,276.70	\$ 107,008,685.27	\$ 132,969,120.82	\$ 165,173,151.34
\$ 763,263.91	\$ 857,603.32	\$ 96	63,603.10	\$ 1,082,704.44	\$ 1,216,526.71	\$ 1,366,889.41	\$ 1,535,836.94	\$ 1,725,666.38	\$ 1,938,958.75	\$ 2,178,614.05	\$ 2,447,890.75

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
199	211	224	237	252	267	283	300	318	337	357
5243.76	5558.39	5891.89	6245.40	6620.13	7017.33	7438.37	7884.68	8357.76	8859.22	9390.78
\$ 10,640.93	\$ 11,279.38	\$ 11,956.15	\$ 12,673.52	\$ 13,433.93	\$ 14,239.96	\$ 15,094.36	\$ 16,000.02	\$ 16,960.02	\$ 17,977.62	\$ 19,056.28
\$ 5,038.20	\$ 5,340.50	\$ 5,660.93	\$ 6,000.58	\$ 6,360.62	\$ 6,742.25	\$ 7,146.79	\$ 7,575.60	\$ 8,030.13	\$ 8,511.94	\$ 9,022.66
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 12,045,199.45	\$ 13,533,986.10	\$ 15,206,786.78	\$ 17,086,345.63	\$ 19,198,217.95	\$ 21,571,117.69	\$ 24,237,307.84	\$ 27,233,039.08	\$ 30,599,042.71	\$ 34,381,084.39	\$ 38,630,586.43
\$ 4,049,333.29	\$ 4,549,830.88	\$ 5,112,189.98	\$ 5,744,056.66	\$ 6,454,022.06	\$ 7,251,739.19	\$ 8,148,054.15	\$ 9,155,153.65	\$ 10,286,730.64	\$ 11,558,170.54	\$ 12,986,760.42

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
366505.36	388495.69	411805.43	436513.75	462704.58	490466.85	519894.86	551088.56	584153.87	619203.10	656355.29
\$ 15,297,933.92	\$ 16,215,809.96	\$ 17,188,758.56	\$ 18,220,084.07	\$ 19,313,289.11	\$ 20,472,086.46	\$ 21,700,411.65	\$ 23,002,436.35	\$ 24,382,582.53	\$ 25,845,537.48	\$ 27,396,269.73
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 32,792,479.98	\$ 38,236,031.65	\$ 44,583,212.91	\$ 51,984,026.25	\$ 60,613,374.61	\$ 70,675,194.79	\$ 82,407,277.13	\$ 96,086,885.13	\$ 112,037,308.06	\$ 130,635,501.20	\$ 152,320,994.40
\$ 1,420,574.79	\$ 1,505,809.28	\$ 1,596,157.84	\$ 1,691,927.31	\$ 1,793,442.95	\$ 1,901,049.52	\$ 2,015,112.50	\$ 2,136,019.25	\$ 2,264,180.40	\$ 2,400,031.22	\$ 2,544,033.10

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9998.89	10598.83	11234.76	11908.84	12623.37	13380.78	14183.62	15034.64	15936.72	16892.92	17906.50
\$ 11,741.70	\$ 12,446.20	\$ 13,192.98	\$ 13,984.55	\$ 14,823.63	\$ 15,713.05	\$ 16,655.83	\$ 17,655.18	\$ 18,714.49	\$ 19,837.36	\$ 21,027.60
2.14	2.36	2.59	2.85	3.14	3.45	3.80	4.18	4.59	5.05	5.56
\$ 302,032.56	\$ 352,169.97	\$ 410,630.18	\$ 478,794.79	\$ 558,274.73	\$ 650,948.33	\$ 759,005.76	\$ 885,000.71	\$ 1,031,910.83	\$ 1,203,208.03	\$ 1,402,940.56
\$ 14,398.41	\$ 15,262.31	\$ 16,178.05	\$ 17,148.73	\$ 18,177.66	\$ 19,268.32	\$ 20,424.42	\$ 21,649.88	\$ 22,948.87	\$ 24,325.81	\$ 25,785.36

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
\$ 47,286,642.88	\$ 56,130,796.03	\$ 66,735,141.56	\$ 79,467,879.23	\$ 94,777,141.45	\$ 113,208,809.19	\$ 135,428,371.67	\$ 162,247,759.06	\$ 194,658,292.84	\$ 233,871,163.84	\$ 281,367,175.52
\$ 5,537,283.00	\$ 6,175,601.16	\$ 6,890,050.04	\$ 7,689,873.49	\$ 8,585,447.90	\$ 9,588,421.68	\$ 10,711,871.76	\$ 11,970,479.54	\$ 13,380,728.46	\$ 14,961,126.01	\$ 16,732,453.07
\$ 41,749,359.88	\$ 49,955,194.87	\$ 59,845,091.51	\$ 71,778,005.74	\$ 86,191,693.55	\$ 103,620,387.52	\$ 124,716,499.91	\$ 150,277,279.52	\$ 181,277,564.38	\$ 218,910,037.83	\$ 264,634,722.45

8,844,153.16 \$ 10,604,345.52 \$ 12,732,737.67 \$ 15,309,262.22 \$ 22,219,562.47 \$ 26,819,387.39 \$ 32,410,533.79 \$ 39,212,871.00 \$ 47,496,011.68 \$ 18,431,667.74 \$ 57,590,718.41 799,823.44 \$ 1,410,248.93 \$ 1,580,397.55 \$ 638,318.16 \$ 714,448.89 \$ 895,574.41 \$ 1,258,607.78 \$ 1,002,973.78 \$ 1,123,450.08 \$ 1,771,327.06 \$ 1,985,591.00

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
1513	1604	1700	1802	1910	2024	2146	2275	2411	2556		2709
1262.58	1338.34	1418.64	1503.76	1593.98	1689.62	1791.00	1898.46	2012.36	2133.11		2261.09
\$ 31,481.36	\$ 33,370.24	\$ 35,372.46	\$ 37,494.81	\$ 39,744.50	\$ 42,129.16	\$ 44,656.91	\$ 47,336.33	\$ 50,176.51	\$ 53,187.10	\$	56,378.33
\$ 2,763,328.00	\$ 3,120,832.45	\$ 3,523,481.87	\$ 3,976,913.63	\$ 4,487,465.31	\$ 5,062,261.50	\$ 5,709,311.23	\$ 6,437,617.55	\$ 7,257,300.66	\$ 8,179,736.22	\$	9,217,710.80
6.12	6.73	7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42		15.86
\$ 205,113,598.60	\$ 254,638,781.42	\$ 316,036,938.33	\$ 392,140,660.30	\$ 486,456,069.75	\$ 603,322,602.47	\$ 748,110,633.77	\$ 927,465,901.92	\$ 1,149,611,798.93	\$ 1,424,723,214.89	\$ 1	.,765,388,857.20
\$ 2,750,450.04	\$ 3,090,405.67	\$ 3,472,379.81	\$ 3,901,565.95	\$ 4,383,799.51	\$ 4,925,637.12	\$ 5,534,445.87	\$ 6,218,503.38	\$ 6,987,110.40	\$ 7,850,717.25	\$	8,821,065.90

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
378	401	425	450	477	506	536	569	603	639	677
9954.22	10551.48	11184.56	11855.64	12566.98	13320.99	14120.25	14967.47	15865.52	16817.45	17826.50
\$ 20,199.66	\$ 21,411.64	\$ 22,696.34	\$ 24,058.12	\$ 25,501.60	\$ 27,031.70	\$ 28,653.60	\$ 30,372.82	\$ 32,195.19	\$ 34,126.90	\$ 36,174.51
\$ 9,564.02	\$ 10,137.86	\$ 10,746.13	\$ 11,390.90	\$ 12,074.35	\$ 12,798.81	\$ 13,566.74	\$ 14,380.75	\$ 15,243.59	\$ 16,158.21	\$ 17,127.70
6.12	6.73	7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 43,405,326.91	\$ 48,770,225.31	\$ 54,798,225.16	\$ 61,571,285.79	\$ 69,181,496.72	\$ 77,732,329.71	\$ 87,340,045.66	\$ 98,135,275.31	\$ 110,264,795.33	\$ 123,893,524.04	\$ 139,206,763.61
\$ 14,591,924.01	\$ 16,395,485.82	\$ 18,421,967.87	\$ 20,698,923.10	\$ 23,257,309.99	\$ 26,131,913.51	\$ 29,361,818.02	\$ 32,990,938.72	\$ 37,068,618.75	\$ 41,650,300.03	\$ 46,798,277.11

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
695736.61	737480.80	781729.65	828633.43	878351.43	931052.52	986915.67	1046130.61	1108898.45	1175432.36	1245958.30
\$ 29,040,045.91	\$ 30,782,448.67	\$ 32,629,395.59	\$ 34,587,159.32	\$ 36,662,388.88	\$ 38,862,132.22	\$ 41,193,860.15	\$ 43,665,491.76	\$ 46,285,421.26	\$ 49,062,546.54	\$ 52,006,299.33
6.12	6.73	7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 177,606,279.47	\$ 207,088,921.86	\$ 241,465,682.89	\$ 281,548,986.25	\$ 328,286,117.96	\$ 382,781,613.54	\$ 446,323,361.39	\$ 520,413,039.38	\$ 606,801,603.92	\$ 707,530,670.17	\$ 824,980,761.42
\$ 2,696,675.08	\$ 2,858,475.59	\$ 3,029,984.12	\$ 3,211,783.17	\$ 3,404,490.16	\$ 3,608,759.57	\$ 3,825,285.14	\$ 4,054,802.25	\$ 4,298,090.39	\$ 4,555,975.81	\$ 4,829,334.36

20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
18980.89	20119.74		21326.92	22606.54	23962.93	25400.71	26924.75	28540.24	30252.65	32067.81	33991.88
\$ 22,289.26	\$ 23,62	6.61 \$	25,044.21	\$ 26,546.86	\$ 28,139.67	\$ 29,828.05	\$ 31,617.73	\$ 33,514.80	\$ 35,525.69	\$ 37,657.23	\$ 39,916.66
6.12	6.73		7.40	8.14	8.95	9.85	10.83	11.92	13.11	14.42	15.86
\$ 1,635,828.69	\$ 1,907,3	6.26	\$ 2,224,000.71	\$ 2,593,184.83	\$ 3,023,653.51	\$ 3,525,580.00	\$ 4,110,826.28	\$ 4,793,223.44	\$ 5,588,898.53	\$ 6,516,655.69	\$ 7,598,420.53
\$ 27,332.48	\$ 28,9	2.43 \$	30,710.77	\$ 32,553.42	\$ 34,506.62	\$ 36,577.02	\$ 38,771.64	\$ 41,097.94	\$ 43,563.82	\$ 46,177.64	\$ 48,948.30

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
\$ 338,957,893.94	\$ 408,860,843.92	\$ 493,792,005.65	\$ 597,079,624.05	\$ 722,804,278.96	\$ 875,971,318.95	\$ 1,062,723,186.41	\$ 1,290,600,920.36	\$ 1,568,866,294.75	\$ 1,908,898,729.70	\$ 2,324,684,422.05
\$ 18,718,044.07	\$ 20,944,101.71	\$ 23,440,050.51	\$ 26,238,934.05	\$ 29,377,861.20	\$ 32,898,507.43	\$ 36,847,678.10	\$ 41,277,941.17	\$ 46,248,338.16	\$ 51,825,182.82	\$ 58,082,958.49
\$ 320,239,849.86	\$ 387,916,742.21	\$ 470,351,955.14	\$ 570,840,690.00	\$ 693,426,417.76	\$ 843,072,811.52	\$ 1,025,875,508.31	\$ 1,249,322,979.19	\$ 1,522,617,956.59	\$ 1,857,073,546.88	\$ 2,266,601,463.56

\$ 69,902,949.98 \$ 84,931,161.74 \$ 103,287,618.40 \$ 125,724,654.91 \$ 153,167,040.00 \$ 186,751,867.46 \$ 227,877,733.95 \$ 278,265,374.39 \$ 340,032,434.95 \$ 415,785,692.35 \$ 508,734,804.38 \$ 2,226,057.63 \$ 2,495,948.80 \$ 2,798,883.54 \$ 3,138,927.15 \$ 3,520,646.24 \$ 3,949,170.67 \$ 4,430,263.07 \$ 4,970,396.99 \$ 5,576,844.66 \$ 6,257,775.67 \$ 7,022,367.72

Financiación del Prestamo Bancario

Deuda parcial segundo semestre

Presupuesto proyecto	Datos del Préstamo	
\$ 6,150,729.89	Monto del préstamo (80% del presupuesto)	\$ 4,920,583.91
	Plazo del crédito [años]	7
	Período de gracia [años]	2
	Sistema de amortización	Francés
	Frecuencia de amortización [meses]	6
	Tasa fija	22%
	Tasa variable	25.31%

Año	0	1	2	3	4	5	6
Deuda	\$ 4,920,584	\$ 4,920,584	\$ 4,920,584	\$ 4,217,643	\$ 3,514,703	\$ 2,811,762	\$ 2,108,822
Amortización del capital		\$ -	\$ -	\$ 702,941	\$ 702,941	\$ 702,941	\$ 702,941
Costos financieros		\$ 1,131,390	\$ 1,131,390	\$ 1,090,983	\$ 929,356	\$ 767,729	\$ 606,102
Total a pagar		\$ 1,131,390	\$ 1,131,390	\$ 1,793,924	\$ 1,632,297	\$ 1,470,669	\$ 1,309,042
Deuda anual	\$ 4,920,584	\$ 4,920,584	\$ 4,920,584	\$ 4,217,643	\$ 3,514,703	\$ 2,811,762	\$ 2,108,822
1er Semestre							
Amortización del capital		\$ -	\$ -	\$ 351,470	\$ 351,470	\$ 351,470	\$ 351,470
Costos financieros		\$ 565,695	\$ 565,695	\$ 565,695	\$ 484,881	\$ 404,068	\$ 323,254
Total primer semestre		\$ 565,695	\$ 565,695	\$ 917,165	\$ 836,352	\$ 755,538	\$ 674,725
Deuda parcial primer semestre		\$ 4,920,584	\$ 4,920,584	\$ 4,569,114	\$ 3,866,173	\$ 3,163,233	\$ 2,460,292
2do Semestre							
Amortización del capital		\$ -	\$ -	\$ 351,470	\$ 351,470	\$ 351,470	\$ 351,470
Costos financieros		\$ 565,695	\$ 565,695	\$ 525,288	\$ 444,475	\$ 363,661	\$ 282,847
Total segundo semestre		\$ 565,695	\$ 565,695	\$ 876,758	\$ 795,945	\$ 715,131	\$ 634,318

4,920,584

4,217,643 \$

3,514,703 \$ 2,811,762 \$ 2,108,822

	7	8	9	10	11	12
	\$ 1,405,881	\$ 702,941	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0
	\$ 702,941	\$ 702,941	\$ 702,941	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 444,475	\$ 282,847	\$ 121,220	\$ -0	\$ -0	\$ -0
	\$ 1,147,415	\$ 985,788	\$ 824,161	\$ -0	\$ -0	\$ -0
	\$ 1,405,881	\$ 702,941	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0
-			 	 		
	\$ 351,470	\$ 351,470	\$ 351,470	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 242,441	\$ 161,627	\$ 80,814	\$ -0	\$ -0	\$ -0
	\$ 593,911	\$ 513,097	\$ 432,284	\$ -0	\$ -0	\$ -0
	\$ 1,757,351	\$ 1,054,411	\$ 351,470	\$ -0	\$ -0	\$ -0
-						_
	\$ 351,470	\$ 351,470	\$ 351,470	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 202,034	\$ 121,220	\$ 40,407	\$ -0	\$ -0	\$ -0
	\$ 553,504	\$ 472,691	\$ 391,877	\$ -0	\$ -0	\$ -0
	\$ 1,405,881	\$ 702,941	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0

Flujo de Fondos: Escenario Pesimista

OyM	1%
Comercialización	1%
Préstamo	\$ 4,920,583.91

	Balance/Año	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Venta de Energía		\$666,892	\$745,429	\$834,766	\$8,541,953	\$1,980,173	\$2,225,408	\$2,502,997	\$2,817,312	\$3,173,330
	Ahorros de mantenimiento		\$70,900	\$88,625	\$110,781	\$138,477	\$173,096	\$216,370	\$270,462	\$338,078	\$422,597
Ingresos	Material Recuperado	\$515,842									
	Préstamo	\$4,920,584									
	Total de Ingresos	\$5,436,426	\$737,792	\$834,054	\$945,547	\$8,680,429	\$2,153,268	\$2,441,778	\$2,773,459	\$3,155,390	\$3,595,926
	Inversión Inicial	\$6,150,730									
	Compra de Energía		\$76,717	\$79,813	\$83,033	\$568,762	\$99,518	\$103,337	\$107,307	\$111,434	\$115,722
	Operación y Mantenimiento		\$5,902	\$6,656	\$7,517	\$79,732	\$18,807	\$21,221	\$23,957	\$27,059	\$30,576
Egresos	Administración y Facturación		\$5,902	\$6,656	\$7,517	\$79,732	\$18,807	\$21,221	\$23,957	\$27,059	\$30,576
	Cuota	\$0	\$0	\$0	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941
	Intereses	\$0	\$1,131,390	\$1,131,390	\$1,090,983	\$929,356	\$767,729	\$606,102	\$444,475	\$282,847	\$121,220
	Total de Egresos	\$6,150,730	\$1,219,910	\$1,224,515	\$1,891,992	\$2,360,523	\$1,607,800	\$1,454,821	\$1,302,636	\$1,151,339	\$1,001,035
	Flujo Neto	-\$714,304	-\$482,118	-\$390,461	-\$946,445	\$6,319,906	\$545,468	\$986,957	\$1,470,822	\$2,004,051	\$2,594,891
	Flujo Acumulado	-\$714,304	-\$1,196,422	-\$872,578	-\$1,336,905	\$5,373,462	\$6,865,375	\$1,532,425	\$2,457,780	\$3,474,873	\$4,598,942

TIR	VAN
58%	\$ 6,127,782.55

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$3,576,704	\$4,033,867	\$4,552,132	\$5,139,816	\$5,806,381	\$6,562,588	\$7,420,683	\$8,394,596	\$9,500,180	\$10,755,473	\$12,181,006
\$528,246	\$660,308	\$825,385	\$1,031,731	\$1,289,663	\$1,612,079	\$2,015,099	\$2,518,874	\$3,148,592	\$3,935,741	\$4,919,676
\$4,104,950	\$4,694,175	\$5,377,517	\$6,171,547	\$7,096,044	\$8,174,668	\$9,435,782	\$10,913,470	\$12,648,772	\$14,691,214	\$17,100,682
\$120,180	\$124,814	\$129,630	\$134,637	\$139,841	\$145,250	\$150,873	\$156,719	\$162,796	\$169,113	\$175,680
\$34,565	\$39,091	\$44,225	\$50,052	\$56,665	\$64,173	\$72,698	\$82,379	\$93,374	\$105,864	\$120,053
\$34,565	\$39,091	\$44,225	\$50,052	\$56,665	\$64,173	\$72,698	\$82,379	\$93,374	\$105,864	\$120,053
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$189,311	\$202,995	\$218,080	\$234,740	\$253,171	\$273,597	\$296,270	\$321,477	\$349,544	\$380,840	\$415,787
\$3,915,640	\$4,491,180	\$5,159,436	\$5,936,807	\$6,842,873	\$7,901,071	\$9,139,513	\$10,591,994	\$12,299,229	\$14,310,373	\$16,684,895
\$6,510,531	\$8,406,820	\$9,650,616	\$11,096,243	\$12,779,679	\$14,743,944	\$17,040,583	\$19,731,507	\$22,891,223	\$26,609,602	\$30,995,268

Flujo de Fondos: Escenario Intermedio

OyM	1%
Comercialización	1%
Préstamo	\$ 4,920,583.91

	Balance/Año	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Venta de Energía		\$1,024,114	\$1,181,754	\$1,366,634	\$9,803,528	\$3,022,695	\$3,493,670	\$4,042,815	\$4,683,641	\$5,432,059
	Ahorros de mantenimiento		\$70,900	\$88,625	\$110,781	\$138,477	\$173,096	\$216,370	\$270,462	\$338,078	\$422,597
Ingresos	Material Recuperado	\$515,842									
	Préstamo	\$4,920,584									
	Total de Ingresos	\$5,436,426	\$1,095,014	\$1,270,379	\$1,477,415	\$9,942,005	\$3,195,791	\$3,710,040	\$4,313,277	\$5,021,719	\$5,854,656
	Inversión Inicial	\$6,150,730									
	Compra de Energía		\$154,949	\$167,578	\$181,237	\$717,349	\$232,841	\$250,955	\$270,513	\$291,629	\$314,431
	Operación y Mantenimiento		\$8,692	\$10,142	\$11,854	\$90,862	\$27,899	\$32,427	\$37,723	\$43,920	\$51,176
Egresos	Administración y Facturación		\$8,692	\$10,142	\$11,854	\$90,862	\$27,899	\$32,427	\$37,723	\$43,920	\$51,176
	Cuota	\$0	\$0	\$0	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941
	Intereses	\$0	\$1,131,390	\$1,131,390	\$1,090,983	\$929,356	\$767,729	\$606,102	\$444,475	\$282,847	\$121,220
	Total de Egresos	\$6,150,730	\$1,303,723	\$1,319,252	\$1,998,869	\$2,531,369	\$1,759,307	\$1,624,852	\$1,493,374	\$1,365,258	\$1,240,944
	Flujo Neto	-\$714,304	-\$208,708	-\$48,873	-\$521,453	\$7,410,636	\$1,436,484	\$2,085,188	\$2,819,903	\$3,656,461	\$4,613,712
	Flujo Acumulado	-\$714,304	-\$923,012	-\$257,581	-\$570,326	\$6,889,183	\$8,847,120	\$3,521,672	\$4,905,091	\$6,476,364	\$8,270,173

TIR	VAN
83%	\$ 11,648,509.70

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$6,306,809	\$7,329,972	\$8,527,580	\$9,930,329	\$11,574,427	\$13,502,604	\$15,765,292	\$18,422,040	\$21,543,181	\$25,211,805	\$29,526,099
\$528,246	\$660,308	\$825,385	\$1,031,731	\$1,289,663	\$1,612,079	\$2,015,099	\$2,518,874	\$3,148,592	\$3,935,741	\$4,919,676
\$6,835,055	\$7,990,280	\$9,352,965	\$10,962,059	\$12,864,091	\$15,114,683	\$17,780,391	\$20,940,914	\$24,691,774	\$29,147,545	\$34,445,775
\$339,053	\$365,643	\$394,359	\$425,374	\$458,873	\$495,058	\$534,144	\$576,368	\$621,982	\$671,262	\$724,505
\$59,678	\$69,643	\$81,332	\$95,050	\$111,156	\$130,075	\$152,311	\$178,457	\$209,212	\$245,405	\$288,016
\$59,678	\$69,643	\$81,332	\$95,050	\$111,156	\$130,075	\$152,311	\$178,457	\$209,212	\$245,405	\$288,016
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$458,408	\$504,929	\$557,024	\$615,473	\$681,185	\$755,209	\$838,767	\$933,281	\$1,040,406	\$1,162,073	\$1,300,537
\$6,376,647	\$7,485,350	\$8,795,941	\$10,346,586	\$12,182,906	\$14,359,474	\$16,941,624	\$20,007,633	\$23,651,367	\$27,985,472	\$33,145,239
\$10,990,359	\$13,861,997	\$16,281,291	\$19,142,527	\$22,529,493	\$26,542,381	\$31,301,098	\$36,949,257	\$43,659,000	\$51,636,840	\$61,130,711

Flujo de Fondos: Escenario Optimista

OyM	1%
Comercialización	1%
Préstamo	\$ 4,920,583.91

	Balance/Año	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ingresos	Venta de Energía		\$1,388,607	\$1,659,493	\$1,987,665	\$11,256,427	\$4,342,355	\$5,175,790	\$6,178,595	\$7,386,755	\$8,844,153
	Ahorros de mantenimiento		\$70,900	\$88,625	\$110,781	\$138,477	\$173,096	\$216,370	\$270,462	\$338,078	\$422,597
	Material Recuperado	\$515,842									
	Préstamo	\$4,920,584									
	Total de Ingresos	\$5,436,426	\$1,459,507	\$1,748,118	\$2,098,447	\$11,394,903	\$4,515,451	\$5,392,159	\$6,449,057	\$7,724,832	\$9,266,750
	Inversión Inicial	\$6,150,730									
	Compra de Energía		\$234,697	\$79,813	\$83,033	\$568,762	\$99,518	\$103,337	\$107,307	\$111,434	\$115,722
	Operación y Mantenimiento		\$11,539	\$15,797	\$19,046	\$106,877	\$42,428	\$50,725	\$60,713	\$72,753	\$87,284
Egresos	Administración y Facturación		\$11,539	\$15,797	\$19,046	\$106,877	\$42,428	\$50,725	\$60,713	\$72,753	\$87,284
	Cuota	\$0	\$0	\$0	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941	\$702,941
	Intereses	\$0	\$1,131,390	\$1,131,390	\$1,090,983	\$929,356	\$767,729	\$606,102	\$444,475	\$282,847	\$121,220
	Total de Egresos	\$6,150,730	\$1,389,165	\$1,242,796	\$1,915,050	\$2,414,812	\$1,655,044	\$1,513,829	\$1,376,148	\$1,242,728	\$1,114,452
	Flujo Neto		\$70,341	\$505,322	\$183,397	\$8,980,091	\$2,860,407	\$3,878,331	\$5,072,909	\$6,482,104	\$8,152,298
	Flujo Acumulado		-\$643,963	\$575,663	\$688,719	\$9,163,488	\$11,840,498	\$6,738,738	\$8,951,239	\$11,555,013	\$14,634,402

TIR	VAN
117%	\$ 22,079,904.45

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$10,604,346	\$12,732,738	\$15,309,262	\$18,431,668	\$22,219,562	\$26,819,387	\$32,410,534	\$39,212,871	\$47,496,012	\$57,590,718	\$69,902,950
\$528,246	\$660,308	\$825,385	\$1,031,731	\$1,289,663	\$1,612,079	\$2,015,099	\$2,518,874	\$3,148,592	\$3,935,741	\$4,919,676
\$11,132,592	\$13,393,045	\$16,134,647	\$19,463,399	\$23,509,226	\$28,431,467	\$34,425,633	\$41,731,745	\$50,644,604	\$61,526,459	\$74,822,626
311,132,332	Ģ13,393,0 4 3	310,134,047	319,403,399	323,303,220	320,431,407	334,423,033	341,731,743	730,044,004	301,320,433	374,822,020
\$120,180	\$124,814	\$129,630	\$134,637	\$139,841	\$145,250	\$150,873	\$156,719	\$162,796	\$169,113	\$175,680
\$104,842	\$126,079	\$151,796	\$182,970	\$220,797	\$266,741	\$322,597	\$390,562	\$473,332	\$574,216	\$697,273
\$104,842	\$126,079	\$151,796	\$182,970	\$220,797	\$266,741	\$322,597	\$390,562	\$473,332	\$574,216	\$697,273
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$329,864	\$376,972	\$433,223	\$500,577	\$581,435	\$678,733	\$796,067	\$937,842	\$1,109,460	\$1,317,545	\$1,570,226
\$10,802,728	\$13,016,073	\$15,701,424	\$18,962,821	\$22,927,791	\$27,752,734	\$33,629,566	\$40,793,903	\$49,535,144	\$60,208,914	\$73,252,400
\$18,955,026	\$23,818,801	\$28,717,497	\$34,664,245	\$41,890,612	\$50,680,525	\$61,382,300	\$74,423,469	\$90,329,047	\$109,744,058	\$133,461,314

Diagrama de Gantt

