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Resumen 

En este documento se presenta el “Proyecto Final” del alumno Mateo Sastre, N° de 
Legajo: 4511, DNI N° 40.805.167 de la carrera Ingeniería Civil de la UTN Facultad 
Regional Concordia. 

De acuerdo a lo establecido en el plan de estudios de la carrera antes mencionada el 
“Proyecto Final” será un trabajo final de ingeniería que tendrá objetivos directamente 
ligados con el campo profesional que el futuro egresado elija. Este espacio curricular 
adquiere una particular y fundamental importancia ya que se convierte en el último 
estadio del Plan de Estudios para el ingreso del alumno a la vida profesional. Posee una 
dimensión nítidamente integradora de las habilidades y competencias adquiridas a lo 
largo del desarrollo de la carrera. 

En este caso se desarrolló un trabajo que vincula dos ramas de la ingeniería civil, la 
hidráulica y la vial, en un proyecto de adecuación y mejora de la infraestructura urbana 
de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. 

 

Palabras clave 

Los términos que reflejan el contenido de este trabajo y delimitan la temática con el 
fin de facilitar su localización son: 

 
o CAPTACIONES 

o PAVIMENTO 

o ROTONDAS 

o HORMIGÓN 

o ASFALTO 
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Memoria descriptiva 

Pavimentación y Obras Complementarias de la Av. Unión (Villa Adela) – 
Ciudad de Concordia 

El presente proyecto tiene como fin el reacondicionamiento de la avenida Unión que 
inicia en la calle Simón Bolívar (barrio Villa Adela) y finaliza en la Ruta provincial N° 
22 (barrio Las Tejas). Tiene una extensión de 2500 metros aproximadamente. 

Se prevé la pavimentación de la calzada existente (actualmente de firme natural) 
incluyendo mejoras en el paquete estructural y obras complementarias referidas al drenaje 
(alcantarillado y cunetas). 

El objetivo de este proyecto es vincular estos barrios de la ciudad, y darles otra vía de 
acceso a Concordia. De esta manera se alivia el tránsito del acceso por la avenida 
Presidente Perón y se busca diferenciar el tránsito vecinal con el pasante, beneficiando 
principalmente a los barrios Benito Legerén, Las Tejas y Villa Adela así también como 
los aledaños a éstos. 

El proyecto tiene además un efecto de fomento y potenciación de la urbanización de 
esta zona, puesto que en los últimos años sufrió un gran desarrollo y aumento de densidad 
urbana. 

Por otra parte, la obra estará destinada a un tránsito vecinal de vehículos livianos y no 
para un tránsito comercial. Esto se aclara debido a que la zona presenta una gran cantidad 
de industrias por su cercanía al Parque Industrial de Concordia. 

 

 

Figura 1: Ubicación de planta urbana de Concordia y ubicación del proyecto 
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Los trabajos a realizar incluyen entre otras, las siguientes tareas: 

o Replanteos, verificación y ajuste de niveles de proyecto. 
o Mejora del paquete estructural del camino (sub base y base). 
o Provisión y colocación de H° para badenes, cordones cunetas y cordones 

montables. 
o Ejecución de carpeta de rodamiento de pavimento asfáltico. 
o Sistema de drenaje pluvial (cámaras de captación, cámaras de inspección y 

caños de H°P°). 
o Señalización horizontal y señalización vertical. 

 

 

Figura 2: Traza de la Av. Unión obtenida con Google Earth. 

 

Figura 3: Perfil Longitudinal de la Av. Unión obtenido con Google Earth. 
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Breve historia de la zona 
Hacia la década del 30´ Concordia fue una ciudad pujante económica y socialmente. 

El crecimiento en la actividad citrícola era notable y el sector continuaba recibiendo 
nuevas inversiones. 

El espacio urbano se extendió desde el centro hacia el norte y sur-oeste, zonas en las 
que surgieron grandes quintas. En este proceso se erigió el pueblo de Colonia Adela, a 
unos 15 Km. de la ciudad, y se caracterizó por ser una franja de cultivos de citrus. Debido 
a esto se empezaron a asentar las primeras familias en la zona debido a esta actividad. 

La expansión de la ciudad de Concordia hacia el sur continuó en los años posteriores 
de manera tal que en el año 1969 se amplió el ejido municipal incorporando al ámbito 
jurisdiccional los barrios periféricos de la zona sur: 

- Benito Legerén 
- Yuquerí Chico 
- Las Tejas 
- El Martillo 
- El Tala 
- Parque Industrial 
- Villa Adela 

El desarrollo de los barrios anteriormente mencionados fue potenciado además por: 

- Planta  Egger Group (ex -Masisa S.A.): En el año 1993 el gigante 
forestal se instala en la ciudad de Concordia generando al menos 500 empleos de 
forma directa. La empresa se dedica a la producción de tableros de madera 
comprimida en diversos formatos y presentaciones, con operaciones que han ido 
creciendo hasta alcanzar hoy un área total de más de 300.000 m2. 

- Molino Dos Hermanos S.A: Es una empresa que comenzó hace más de 
65 años con la producción arrocera, luego fundó un molino propio, hasta 
convertirse hoy en una importante compañía agroindustrial referente del sector en 
Argentina, que cuenta con una amplia variedad de arroces y productos elaborados 
como galletas, snacks, alfajores, y tostadas. Tiene un fuerte impacto en su 
comunidad, apoyando al deporte y la cultura, generando más de 200 puestos de 
trabajo. 

- Desarrollo del Parque Industrial: A través de políticas de fomento y 
estimulación a la inversión se ha logrado que se instalen una serie de nuevas 
empresas en el Parque Industrial de Concordia, cosa que dinamiza la economía 
regional y es altamente positivo para el desarrollo social de la zona. 
Entre las actividades de las empresas emplazadas mencionamos: 

● Fábrica de resinas ureicas y melamínicas. 
● Fábrica de elaboración de bebidas a base de jugos cítricos. 
● Aserraderos e impregnadoras de postes de madera. 
● Elaboradoras de hormigón y pre moldeados de H°A°. 
● Plantas de producción de asfalto. 
● Servicios metalúrgicos. 
● Entre otros. 
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A continuación, se adjuntan un par de imágenes satelitales de la zona de nuestro 
proyecto correspondientes al año 2005 y 2023 respectivamente para ilustrar el creciente 
desarrollo de los barrios aledaños a la avenida Unión, eje de nuestro proyecto.  

 

Figura 4: Imagen satelital de la zona de obra en 2005. 

 

Figura 5: Imagen satelital de la zona de obra en la actualidad. 
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Origen del proyecto 
La idea de realizar este proyecto surgió a partir de diversas averiguaciones en 

organismos estatales respectos de obras potenciales para nuestra ciudad, particularmente 
en la Dirección de Ingeniería de la Municipalidad de Concordia, se encontraba archivado 
un anteproyecto que constaba únicamente de una planimetría general y proponía una 
adecuación de la avenida Unión. 

Este anteproyecto sirvió de base para el presente trabajo, proponía un diseño 
ambicioso, que requería muchas expropiaciones sobre terrenos privados, importantes 
rellenos de zonas bajas y en la actualidad era impracticable su ejecución debido a que fue 
diseñado con anterioridad a la ocupación del suelo actual.  

 

Figura 6: Imagen del anteproyecto de avenida Unión entre Simón Bolívar y Dr. Fagalde. 

 

Figura 7: Imagen del anteproyecto de avenida Unión entre Honduras y Canadá. 

 

Figura 8: Imagen del anteproyecto de avenida Unión, intersección con Av. José Ignacio Rucci. 
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En el proyecto que se presenta en este documento, se tomó como punto de partida el 
mencionado anteproyecto adecuándolo a las condiciones actuales de la zona, respetando 
las distancias entre líneas municipales que existen en el presente, de forma tal que el 
mismo sea ejecutable y respete la factibilidad económica que deben cumplir todos los 
proyectos de ingeniería. 

Expropiación 
Tal como se describió anteriormente en este proyecto se buscó respetar las L.M. 

existentes a los efectos de no tener que intervenir sobre terrenos privados, situación que 
por su costo económico muchas veces genera una pérdida de factibilidad de la obra. 

Sin embargo, en la intersección de la avenida Unión con la Ruta provincial N° 22 
resuelto aquí con una rotonda se da un nudo vial bastante particular debido a que 
confluyen varias situaciones: 

- Tránsito de la Ruta provincial N° 22.  
- Ingreso y egreso de la avenida Unión, 
- Ingreso y egreso a la planta de Egger Group. 
- Circulación por la colectora de Las Tejas. 

Esto obligó a un diseño geométrico de la rotonda que genera la necesidad de realizar 
una expropiación sobre uno parte de los terrenos de la esquina adyacentes a la 
intersección. 

Superficie a expropiar: 507,00 m2 – Estado de los terrenos a expropiar: Baldíos. 

 

Figura 9: Imagen satelital y demarcación del polígono a expropiar (en amarillo) para la ejecución del 
proyecto. 

 

Observación importante: El costo de expropiación no es tenido en cuenta al momento de 
realizar el presupuesto, solo se cotiza la obra civil (ya sea vial o hidráulica). 
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Recopilación de datos y antecedentes 

Relevamientos de gabinete 

A continuación se detallan los datos y antecedentes que se fueron consiguiendo 
desde distintas reparticiones consultadas: 

Estructura urbana: 

1. Título del Documento: “Comisiones vecinales. Numeración y denominación de 
calles de la ciudad de Concordia”.  
Repartición: Secretaría de obras públicas y privadas – Dirección de Ingeniería y 
Construcciones. Municipalidad de Concordia. 
Fecha: Septiembre de 2001. 
Formato: CAD (Escala 1:20.000) 

Topografía: 

2. Título del Documento: “Restitución planialtimétrica del ejido municipal de 
Concordia”.  
Repartición: Subsecretaría de Planificación y Control de gestión de la provincia 
de Entre Ríos. Municipalidad de la ciudad de Concordia 
Fecha: Año 1993. 
Formato: CAD (Escala 1:20.000) 
 

3. Título del Documento: “Carta topográfica de Concordia”.  
Repartición: Dirección de Hidráulica de Entre Ríos. 
Fecha: Año 2021. 
Formato: CAD (Escala 1:250.000) 
 

4. Título del Documento: “Curvas de nivel de la ciudad de Concordia”.  
Repartición: Dirección de Ingeniería de la Municipalidad de Concordia. 
Fecha: Desconocida. 
Formato: CAD (Escala 1:20.000) 
 

Geología y Suelos: 

5. Título del Documento: “Estudio de suelos para MASISA S.A. Obtención de 
muestras a través de sondeos S.P.T.”.  
Repartición: Laboratorio de Geotecnia. UTN Facultad Regional Concordia 
Fecha: Desconocida. 
Formato: PDF 
 

6. Título del Documento: “Carta geológica ambiental de la ciudad de Concordia.”.  
Repartición: Subsecretaría De Minería Gobierno De Entre Ríos. 
Fecha: Año 1997. 
Formato: PDF 
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Servicios Públicos y hechos existentes: 

7. Título del Documento: Planos conforme a obra: “Obras de cordones cuneta y 
enripiado en Villa Adela – Ciudad de Concordia – Primera etapa”  
Repartición: Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. 
Fecha: Septiembre de 2013. 
Formato: CAD (Escala 1:500) 
 

8. Título del Documento: “Redes colectoras de Villa Adela.”.  
Repartición: Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios de Villa 
Adela S.R.L. 
Fecha: Desconocida. 
Formato: CAD 

Relevamientos de campaña 

Se efectuó un relevamiento altimétrico completo de la avenida Unión desarrollada en 
3 etapas: 

- En primera instancia, se relevó la avenida Unión en dirección noreste, 
entre calles Colombia y Simón Bolívar. Partiendo desde la Ménsula IGM N° 229 
(Cota + 32,748 m). Se tomaron perfiles cada 25 m considerando 5 puntos por 
perfil (vereda noroeste, cuneta noroeste, eje de calzada, cuneta sureste, vereda 
sureste).  

- En la segunda parte, se relevó la avenida Unión en dirección suroeste, 
entre calle Colombia y la alcantarilla de sección “tipo cajón” que se ubica a 150 
m de calle Scalibrini Ortiz. Partiendo desde la misma ménsula que la vez anterior, 
se tomaron perfiles cada 25 m en la zona urbana y ya en la zona sub-urbana se 
aumentó la distancia entre perfiles a 50 m.  

- La tercer y última etapa consistió en relevar la avenida Unión desde la 
alcantarilla mencionada antes hasta la Ruta provincial N° 22. En la cabecera de la 
obra de arte se definió el punto fijo desde donde arrancamos el relevamiento. Se 
tomaron perfiles cada 50 m en la zona sub-urbana y cada 30 m en la zona urbana. 

Además en cada etapa, se midió el ancho entre L.M. de la avenida en cuestión así 
también como sus calles transversales. 

 

Equipo utilizado: 

 Nivel óptico, marca “Sokkia”, modelo C31, cuyo poder de ampliación es 
de 24x y tiene una precisión de nivelación de ± 2mm en 1 kilómetro. 

 Mira topográfica de aluminio de 5 metros de largo. 
 Cinta métrica de Agrimensor de 50 metros de largo con manivela plegable. 
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En conjunto con el relevamiento altimétrico se hizo un relevamiento fotográfico de la 
avenida, donde destacamos las siguientes imágenes: 

  

Figura 10 y 11: Vista general de la Av. Unión desde calle Simón Bolívar y Ruta provincial N° 22. 

  

Figura 12 y 13: Estado de calzada: regular. Presenta zonas erosionadas y mal escurrimiento de 
aguas. 

 

Figura 14: Alcantarilla de 2 caños de H° de 1100 mm, entre calles Scalabrini Ortiz y Canadá. 

 

Figura 15: Zona crítica en Intersección de la avenida Unión y calle Scalabrini Ortiz. 
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Planilla resumen de relevamiento planialtimetrico 

El relevamiento realizado data del mes de septiembre de 2021, en aquella época la 
avenida Unión tenia cordones cuneta solo en el tramo comprendido entre calles Dr. 
Fagalde e Idelfonso Cuadrado (Obra CAFESG - 2013). 

A fines del año 2022 y principios del año 2023, se realizaron obras de cordón cuneta, 
en el marco del “Programa Municipal de Mejora Barrial”, en toda la extensión de la Av. 
Unión. Según diversas consultas realizadas dicha obra al ser ejecutada por cooperadoras 
barriales no tienen planos conforme a obra de las labores realizadas. 

Por lo tanto los datos que a continuación se presentan son a título informativo, pues 
pueden presentar alteraciones a partir de la situación antes descripta. En una hipótesis de 
que este proyecto se quiera ejecutar, se deberá realizar un ajuste y verificación de los 
niveles. 

 

32,748 m
24,46 m
22,53 m

Progresiva
Vereda 
Norte

Cuneta 
Norte

Eje calzada Cuneta Sur Vereda Sur Observaciones

0,000 20,570 20,530 20,548 20,600 20,700 Eje Intersección Av. Unión y Calle Simón Bolívar
22,200 20,568 20,298 20,338 20,408 20,698
47,200 20,718 20,378 20,538 20,528 20,778
72,200 20,898 20,668 20,678 20,568 20,778
97,200 21,018 20,898 20,818 20,808 20,708

122,200 21,178 21,118 21,118 21,018 21,048 Interseccion Av. Unión y Calle Costa Rica
131,200 21,168 21,168 21,248 21,168 21,188
156,200 21,508 21,548 21,568 21,538 21,658
181,200 21,978 21,898 21,978 21,878 21,888
206,200 22,488 22,408 22,428 22,538 22,998
231,200 22,888 22,818 22,998 23,188 23,238 Interseccion Av. Unión y Calle Haití
260,900 23,988 23,538 23,788 23,938 24,228
285,900 24,348 24,418 24,608 24,688 24,948
310,900 25,708 25,638 25,908 25,968 26,718
335,900 26,698 26,998 27,038 27,168 27,228 Interseccion Av. Unión y Calle Guatemala
358,700 28,288 28,408 28,448 28,578 28,878
383,700 29,068 29,178 29,288 29,388 29,688
408,700 28,758 28,528 28,798 28,818 29,818
433,700 27,548 27,708 27,928 28,108 28,208 Interseccion Av. Unión y Calle Honduras
452,100 27,888 27,538 27,688 27,718 27,758
477,100 27,678 27,538 27,718 27,768 27,888
502,100 27,778 27,718 27,708 27,748 27,788
527,100 27,928 27,898 27,958 27,898 28,118
552,100 28,458 28,478 28,478 28,448 28,478 Interseccion Av. Unión y Calle Ecuador
577,100 29,478 29,258 29,218 29,148 29,148
602,100 31,098 30,298 30,368 30,018 30,018
627,100 31,798 31,258 31,218 31,048 31,338
652,100 31,898 31,818 31,928 31,748 31,608 Interseccion Av. Unión y Calle Colombia
677,100 31,268 30,128 30,018 29,768 30,388
702,100 28,888 28,788 28,808 28,778 28,888
727,100 28,208 28,188 28,248 28,898 28,898
742,700 27,850 27,700 27,675 27,550 27,700 Princ. curva cordon cuneta existente Calle Dr. Fagalde
756,292 28,000 27,850 27,915 27,880 28,030 L.M. Oeste Calle Dr. Falgalde - Cordón cuneta exist.
779,692 29,000 28,850 28,900 28,850 29,000 Cordón cuneta existente
803,592 30,280 30,130 30,180 30,130 30,280 Cordón cuneta existente
816,692 30,980 30,830 30,880 30,830 30,980 Cordón cuneta existente
834,205 31,920 31,770 31,820 31,770 31,920 L.M. Este Calle Panamá - Cordón cuneta exist.
847,355 32,910 32,760 32,760 32,660 32,810 L.M. Oeste Calle Panamá - Cordón cuneta exist.
860,355 33,880 33,730 33,780 33,730 33,880 Cordón cuneta existente
877,355 34,410 34,260 34,310 34,260 34,410 Cordón cuneta existente
887,655 34,740 34,590 34,640 34,590 34,740 Cordón cuneta existente
918,355 33,950 33,800 33,850 33,800 33,950 Cordón cuneta existente

Relevamiento Planialtimétrico - Septiembre de 2021
Puntos Fijos utilizados:
Ménsula IGN N° 229
Cabezal Norte Alcantarilla Prog: + 1241,75 m
Cabezal Norte Alcantarilla Prog: + 1618,95 m

Todas las cotas que se presentan son I.G.N. (Diferencia 
con Cero Puerto Local + 1,095m)
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Figura 16: Perfil longitudinal relevado. 

Progresiva
Vereda 
Norte

Cuneta 
Norte

Eje calzada Cuneta Sur Vereda Sur Observaciones

936,255 33,090 32,940 33,005 32,970 33,120 L.M. Este Calle Idelfonso Cuadrado - Cordón cuneta exist.
950,605 32,040 31,890 31,940 31,890 32,040 Fin curva cordon cuneta exist. Calle Idelfonso Cuadrado
966,755 31,340 31,040 31,200 31,150 31,560
991,755 30,180 28,890 30,120 30,170 30,590
1016,755 29,300 29,060 29,270 29,190 29,420
1041,755 28,940 28,690 28,850 28,770 28,770 Interseccion Av. Unión y Calle Cuba
1066,755 27,950 27,910 28,020 27,920 28,230
1091,755 27,070 26,910 27,090 27,100 27,800
1116,755 26,450 26,150 26,220 26,160 26,960
1141,755 25,490 25,420 25,500 25,410 25,780 L.M. Este Calle Canadá
1191,755 24,280 24,360 24,400 24,320 24,200
1241,755 24,190 24,160 24,100 Alcantarilla 2 Tubos 1100 mm
1291,755 24,810 24,120 24,120 24,070 24,370
1341,755 24,990 24,380 24,430 24,310 24,620
1391,755 24,160 23,190 23,360 23,200 23,600
1441,755 22,470 22,140 22,200 22,180 22,280
1459,555 22,240 22,200 22,190 22,120 22,140 Interseccion Av. Unión y Calle Scalabrini Ortiz
1509,555 23,540 22,490 22,480 22,480 23,280
1559,555 22,500 22,240 22,370 22,230 22,260
1609,555 22,220 22,430 22,470 22,340 21,780
1618,945 22,480 22,480 22,240 Alcantarilla Tipo Cajón
1668,945 22,490 22,540 22,710 22,430 22,080
1718,945 22,510 22,610 22,640 22,610 22,430
1768,945 23,080 23,150 23,140 23,100 22,490
1818,945 24,500 23,980 23,990 23,920 24,450
1868,945 26,120 25,050 25,180 24,980 25,530
1918,945 27,070 26,250 26,310 26,180 26,940
1968,945 28,450 27,970 28,400 28,120 28,630
1975,425 28,930 28,690 28,800 28,640 28,650 Interseccion Av. Unión y Calle Venezuela
2005,425 30,530 29,690 29,930 30,080 30,680
2035,425 31,390 30,760 30,880 30,810 31,480
2065,425 31,830 31,790 31,860 31,800 32,400
2087,225 33,370 32,760 32,890 32,780 32,900 Interseccion Av. Unión y Calle México
2117,225 33,920 33,570 33,530 33,480 33,990
2147,225 34,040 33,820 33,830 33,750 33,790
2177,225 34,030 33,840 33,940 33,890 33,860
2203,025 34,300 34,030 34,280 34,180 34,120 Interseccion Av. Unión y Calle Blas Parera
2233,025 34,700 34,320 34,350 34,320 34,120
2263,025 34,220 34,200 34,320 34,290 24,460
2293,025 35,180 34,730 34,720 34,740 34,890
2320,825 35,350 35,220 35,240 35,160 35,180 Interseccion Av. Unión y Calle López y Planes
2350,825 36,040 35,860 35,830 35,860 36,060
2380,825 36,670 36,520 36,470 36,340 36,440
2410,825 37,210 37,070 37,050 36,970 37,090
2440,825 37,920 37,670 37,630 37,580 37,730
2465,825 38,500 38,440 38,400 38,310 38,270
2477,856 38,810 Interseccion Av. Unión y Ruta Provincial N° 22
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Diseño geométrico de la vía 

Perfil longitudinal 

A partir del relevamiento realizado graficamos la rasante, que es la proyección vertical 
del desarrollo del eje en toda la longitud de la vía, y determinamos el perfil longitudinal 
de proyecto según estas consideraciones: 

- Las cotas de la parte superior de los cordones cuneta no pueden 
superar bajo ningún punto de vista las cotas de vereda existente. Caso 
contrario, los umbrales de las viviendas quedarían comprometidos. 

- Que los volúmenes de desmonte se compensen con los volúmenes 
de terraplén de la forma más eficiente posible. 

- Minimizar volúmenes de desmonte, teniendo en cuenta que por la 
vía existen tendidos de cañería de agua/cloaca por lo que un excesivo 
desmonte implicaría la pérdida de la tapada reglamentaria. 

- Adoptar pendientes longitudinales armoniosas, para mejorar el 
nivel de servicio de la vía. 

- Las cotas superiores de las alcantarillas existentes deben ser 
respetadas, debido a que dichas obras de arte no pueden ser removidas o 
modificadas. 

IMPORTANTE: Las cotas de proyecto que se presentan a continuación fueron 
determinadas a partir del relevamiento mostrado en las hojas anteriores, por lo que las 
mismas están sujetas a una revisión y verificación altimétrica, debido a que las cotas del 
pavimento deberán ajustarse a los cordones cuneta existentes. 

Tener en cuenta que con el solo hecho que una motoniveladora allá pasado por el 
camino en cuestión a los efectos de mantener la vía, se altera todas las cotas relevadas de 
allí la importancia del ajuste y verificación de cotas. 

 

Progresiva
Cota Eje 
Relevada

Cota Eje 
Proyecto

Diferencia
Pendiente 
Relevada

Pendiente 
Proyecto

Observaciones

0,000 20,548 20,600 0,052 Eje Intersección Av. Unión y Calle Simón Bolívar
22,200 20,338 20,450 0,112
47,200 20,538 20,600 0,062
72,200 20,678 20,600 -0,078
97,200 20,818 20,600 -0,218

122,200 21,118 21,080 -0,038 Interseccion Av. Unión y Calle Costa Rica
131,200 21,248 21,050 -0,198
156,200 21,568 21,420 -0,148
181,200 21,978 21,800 -0,178
206,200 22,428 22,400 -0,028
231,200 22,998 22,800 -0,198 Interseccion Av. Unión y Calle Haití
260,900 23,788 23,800 0,012
285,900 24,608 24,250 -0,358
310,900 25,908 25,600 -0,308
335,900 27,038 27,400 0,362 Interseccion Av. Unión y Calle Guatemala
358,700 28,448 28,150 -0,298
383,700 29,288 28,900 -0,388
408,700 28,798 28,500 -0,298
433,700 27,928 27,700 -0,228 Interseccion Av. Unión y Calle Honduras

3,86% 4,39%

0,91% 0,31%

Perfil Longitudinal Proyectado
(Sujeto a Ajuste y Verificación Altimétrica)

0,47% 0,39%

1,72% 1,75%
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Progresiva
Cota Eje 
Relevada

Cota Eje 
Proyecto

Diferencia
Pendiente 
Relevada

Pendiente 
Proyecto

Observaciones

452,100 27,688 27,580 -0,108
477,100 27,718 27,590 -0,128
502,100 27,708 27,650 -0,058
527,100 27,958 28,000 0,042
552,100 28,478 28,200 -0,278 Interseccion Av. Unión y Calle Ecuador
577,100 29,218 29,000 -0,218
602,100 30,368 30,000 -0,368
627,100 31,218 31,200 -0,018
652,100 31,928 31,600 -0,328 Interseccion Av. Unión y Calle Colombia
677,100 30,018 30,200 0,182
702,100 28,808 28,800 -0,008
727,100 28,248 28,100 -0,148
742,700 27,675 27,675 0,000 Princ. curva cordon cuneta existente Calle Dr. Fagalde
756,292 27,915 27,915 0,000 L.M. Oeste Calle Dr. Falgalde - Cordón cuneta exist.
779,692 28,900 28,900 0,000 Cordón cuneta existente
803,592 30,180 30,180 0,000 Cordón cuneta existente
816,692 30,880 30,880 0,000 Cordón cuneta existente
834,205 31,820 31,820 0,000 L.M. Este Calle Panamá - Cordón cuneta exist.
847,355 32,760 32,760 0,000 L.M. Oeste Calle Panamá - Cordón cuneta exist.
860,355 33,780 33,780 0,000 Cordón cuneta existente
877,355 34,310 34,310 0,000 Cordón cuneta existente
887,655 34,640 34,640 0,000 Cordón cuneta existente
918,355 33,850 33,850 0,000 Cordón cuneta existente
936,255 33,005 33,005 0,000 L.M. Este Calle Idelfonso Cuadrado - Cordón cuneta exist.
950,605 31,940 31,940 0,000 Fin curva cordon cuneta exist. Calle Idelfonso Cuadrado
966,755 31,200 31,200 0,000
991,755 30,120 30,000 -0,120
1016,755 29,270 29,200 -0,070
1041,755 28,850 28,850 0,000 Interseccion Av. Unión y Calle Cuba
1066,755 28,020 27,850 -0,170
1091,755 27,090 26,950 -0,140
1116,755 26,220 25,900 -0,320
1141,755 25,500 25,200 -0,300 L.M. Este Calle Canadá
1191,755 24,400 24,300 -0,100
1241,755 24,160 24,250 0,090 Alcantarilla 2 Tubos 1100 mm
1291,755 24,120 24,150 0,030
1341,755 24,430 24,100 -0,330
1391,755 23,360 23,150 -0,210
1441,755 22,200 22,350 0,150
1459,555 22,190 22,300 0,110 Interseccion Av. Unión y Calle Scalabrini Ortiz
1509,555 22,480 22,320 -0,160
1559,555 22,370 22,350 -0,020
1609,555 22,470 22,450 -0,020
1618,945 22,480 22,550 0,070 Alcantarilla Tipo Cajón
1668,945 22,710 22,600 -0,110
1718,945 22,640 22,700 0,060
1768,945 23,140 23,300 0,160
1818,945 23,990 24,350 0,360
1868,945 25,180 25,400 0,220
1918,945 26,310 26,700 0,390
1968,945 28,400 28,300 -0,100
1975,425 28,800 28,540 -0,260 Interseccion Av. Unión y Calle Venezuela
2005,425 29,930 29,600 -0,330
2035,425 30,880 30,540 -0,340
2065,425 31,860 31,500 -0,360
2087,225 32,890 32,500 -0,390 Interseccion Av. Unión y Calle México
2117,225 33,530 33,250 -0,280
2147,225 33,830 33,540 -0,290
2177,225 33,940 33,720 -0,220
2203,025 34,280 33,900 -0,380 Interseccion Av. Unión y Calle Blas Parera
2233,025 34,350 34,000 -0,350
2263,025 34,320 34,350 0,030
2293,025 34,720 34,740 0,020
2320,825 35,240 35,140 -0,100 Interseccion Av. Unión y Calle López y Planes
2350,825 35,830 35,610 -0,220
2380,825 36,470 36,280 -0,190
2410,825 37,050 36,960 -0,090
2440,825 37,630 37,630 0,000
2465,825 38,400 38,400 0,000
2477,856 38,810 38,810 0,000 Interseccion Av. Unión y Ruta Provincial N° 22

2,27% 2,34%

3,54%3,66%

1,21%1,20%

1,05%0,81%

0,90%0,90%

0,16%0,18%

1,68%1,77%

0,79%0,79%

3,39% 3,39%

2,06%2,21%

3,40%3,45%

3,54%3,85%

5,32% 5,32%

0,46% 0,42%
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Figura Nº17: Perfil longitudinal de la Av. Unión. 
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Secciones transversales tipo 

 

Figura Nº17: Sección transversal tipo de la Av. Unión en zona urbana 

 

Figura Nº18: Sección transversal tipo de la Av. Unión en zona sub-urbana 

 

Figura Nº19: Sección transversal tipo de la calle Simón Bolívar. 
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Intersecciones 

Dentro del diseño geométrico de la vía nos encontramos con 3 nudos viales a resolver, 
correspondientes a intersecciones entre 2 o más vías. Estas requirieron de un análisis 
específico en el cual se estudió los distintos conflictos en función de las convergencias y 
divergencias de los vehículos respecto del nudo. 

Intersección entre Av. Pte. Perón y calle Simón Bolívar 

Características de las vías: 
Av. Pte. Perón Calle Simón Bolívar 
Velocidad máxima: 60 km/h Velocidad máxima: 40 km/h 
Doble sentido  Doble sentido  
Cantidad de carriles por sentido: 1 Cantidad de carriles por sentido: 1 
Ancho del carril: 3,65 m Ancho del carril: 3,65 m 
Ancho total calzada: 7,30 m Ancho total calzada: 7,30 m 

 

 

Figura Nº20: Fotografía de intersección Av. Pte. Perón y calle Simón Bolívar. 

 

Figura Nº21: Rotonda proyectada Av. Pte. Perón y calle Simón Bolívar. 
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Intersección entre calle Simón Bolívar y Av. Unión 

Características de las vías: 
Avenida Unión Calle Simón Bolívar 
Velocidad Máxima: 40 km/h Velocidad Máxima: 40 km/h 
Doble sentido  Doble sentido  
Cantidad de carriles por sentido: 1 Cantidad de carriles por sentido: 1 
Ancho del Carril: 3,40 m Ancho del Carril: 3,65 m 
Ancho total calzada: 6,80 m Ancho total calzada: 7,30 m 

 

 

Figura Nº22: Rotonda Proyectada Av. Unión y Calle Simón Bolívar. 

Intersección entre Av. Unión y RP N° 22 

Características de las vías: 
Avenida Unión RP N° 22 
Velocidad máxima: 40 km/h Velocidad máxima: 40 km/h 
Doble sentido  Doble sentido  
Cantidad de carriles por sentido: 1 Cantidad de carriles por sentido: 1 
Ancho del carril: 3,40 m Ancho del carril: 3,65 m 
Ancho total calzada: 6,80 m Ancho total calzada: 7,30 m 

 

Confluencia además de la colectora del barrio Las Tejas (Av. José Ignacio Rucci) y 
entrada/salida de camiones a planta de Egger Group. 

Ver que en la velocidad máxima de la RP N° 22 está fijada a partir de diversa cartelería 
vial y limitadores de velocidad, los tipos de cartel existentes son: 

- Velocidad máxima: 40 km/h 
- Alerta! Reduzca la velocidad 
- Atención! Entrada y salida de vehículos 
- Zona de lomo de burros 
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Figura Nº23: Fotografía de intersección Av. Unión y RP N° 22. 

 

Figura Nº23: Rotonda proyectada Av. Unión y RP N° 22. 
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Diseño y cálculo hidráulico 

Consideraciones Generales 
- Método de estimación de caudales de escorrentía: MÉTODO RACIONAL. 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴

360
 

 Coeficiente de escorrentía: C (adim) 
 Intensidad de lluvia: i (mm/h) 
 Área de aporte: A (Ha) 
 Caudal de diseño: Q (m3/s) 

 
- Curva i-d-T para la zona en estudio. 

 

Figura 24: Curvas i-d-T para la ciudad de Concordia. 

 

- Período de retorno para obras de drenaje urbano: 5 años 

- Período de retorno para obras de arte: 20 años 

 

 

 

Período de retorno: Es el número de años en promedio de largo plazo en que se presenta un 
evento determinado. Tambien llamado intervalo de recurrencia o frecuencia. 
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- Tiempo de concentración para obras de arte utilizo formula de Kirpich: 

𝑡𝑐 (ℎ𝑠) = 0,000323 ∗
𝐿(𝑚),

𝑆(𝑚/𝑚),ଷ଼ହ
 

-  Tiempo de concentración para drenaje urbano: se calcula considerando las 

medidas de los lotes, pendientes de las manzanas, tiempos de traslado por 

cordón cuneta. 

 

- Dimensionado de desagües pluviales: 

o Tapada mínima: 1,00 m. 

o Diámetro mínimo: 400 mm. 

o Diámetros comerciales: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 
1400 mm. 

 

- Dimensiones del cordón cuneta: 

 

Figura 25: Sección transversal de cordón cuneta. 

 

- Coeficiente de Manning: n = 0,015 (hormigón). 

 

- Coeficiente de escurrimiento: C = 0,50. 

El uso del área es residencial con construcciones separadas de media densidad. 

 

Tiempo de concentración: Tiempo necesario para que el agua precipitada en el punto más 
distante de la cuenca escurra hasta el punto de control, salida o lugar de medición 
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Drenaje urbano 

Barrio Las Tejas 

En el barrio Las Tejas, la avenida Unión posee cordón cuneta en toda la extensión 
entre la Ruta provincial N° 22 y calle Venezuela, por lo que a partir de la figura Nº 26 
procedemos a analizar la dinámica del escurrimiento.  

 
 
Figura Nº26: Croquis de Las Tejas. Cotas de cruce de calles. Líneas de escurrimiento. 
 

Se observa claramente dos zonas de descarga, una al norte de Av. Unión y otra al sur, 
ambas en coincidencia con los puntos más bajos del barrio.  

La ubicación de estos puntos de descarga es: 

- Intersección de calles: Juan Pablo I y Venezuela 
- Intersección de calles: San Antonio de Padua y Venezuela 

Ver que en calle San Antonio de Padua existe una red de drenaje con captaciones y 
una alcantarilla inclusive, que desemboca a la zona de descarga. 

A medida que siga creciendo la zona norte del barrio, sería recomendable jerarquizar 
la calle Juan Pablo I y diseñar una red de drenaje con un vuelco de las aguas pluviales en 
el punto antes mencionado. 
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Figura Nº 27: Micro cuencas del Barrio Las Tejas. 
 

En la figura anterior se delimito las micro cuencas de aporte a las dos zonas de descarga 
descriptas, y se puede evidenciar que existen superficies que escurren a la Avenida Unión 
y por la disposición de badenes y cordones cuneta, hay escurrimiento superficial que 
continua por la avenida en dirección noreste hacia el punto bajo en coincidencia con la 
alcantarilla cajón ubicada en progresiva + 1618,95 m. 

Sin embargo, como en la avenida Unión entre calles Canadá y Venezuela se propone 
desde este proyecto un perfil del tipo rural sin cordones cuneta, no habría inconvenientes 
con dicho escurrimiento. 
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Barrio Villa Adela 

En el barrio de Villa Adela la avenida Unión tiene cordón cuneta entre calle Simón 
Bolívar e Idelfonso Cuadrado por lo que a partir de la figura Nº 28 se determinaron líneas 
de escurrimiento y micro cuencas del barrio. Ver que esto es un pre dimensionado, pues 
faltan algunas cotas de cruces de calles y obras de drenajes ya ejecutadas que pueden 
alterar los sentidos de escurrimiento considerados. 

 

Figura Nº28: Croquis de Villa Adela. Cotas de cruce de calles. Líneas de escurrimiento. 

En función de lo anterior se distinguen 4 sistemas: 

- Superficie V1 (polígono azul): 13,60 Ha aproximadamente. Punto de descarga ubicado 
al oeste de calle San Cayetano. Descarga a cauce que atraviesa la avenida Unión en la 
progresiva + 1241,75 m (alcantarilla existente). 

- Superficie V2 (polígono rosa): 5,40 Ha aproximadamente. Punto de descarga ubicado 
en la alcantarilla antes mencionada. Cuenca a intervenir pues el escurrimiento se 
concentra en la avenida Unión entre calles Idelfonso Cuadrado y alcantarilla existente. 

- Superficie V3 (polígono amarillo): 12,80 Ha aproximadamente. Punto de descarga 
ubicado al sur de calle Dr. Fagalde. Se genera un pequeño cauce que descarga en el 
Arroyo Yuquerí Grande  

- Superficie V4 (polígono verde): 37,80 Ha aproximadamente. Punto de descarga ubicado 
en la intersección de la avenida Unión y calle Simón Bolívar. Cuenca a intervenir, 
representa una zona crítica, existe un entubado precario que cruza la avenida Unión antes 
de la bocacalle con Simón Bolívar y otro entubado sobre esta última calle que dirige el 
escurrimiento hacia el punto de descarga. 

Este entubado existente cada vez que se producen fuertes lluvias genera un anegamiento 
de la zona. 
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Figura Nº 29: Micro cuencas del Barrio Villa Adela. 
 

De acuerdo a lo anterior descripto, se procede al diseño de drenaje urbano para las 
áreas de aporte designadas como V2 y V4. Incluye determinación de diámetros de 
cañerías pluvial, ubicación de cámaras de captación, cámaras de inspección y verificación 
de tirantes de escurrimiento en cordones cuneta. 

Sistema pluvial V2 

 
Figura Nº 30: Ubicación de Captaciones y traza desagüe pluvial, sistema V2. 
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Se proponen entonces: 

- Cámara de Captación en Av. Unión y Canadá, cordón cuneta lado norte. (C.C.1) 
- Cámara de Captación en Av. Unión y Canadá, cordón cuneta lado sur. (C.C.2) 
- Cámara de Captación en Canadá y Av. Unión, cordón cuneta este. (C.C.3) 
- Cámara de Inspección en Intersección de Av. Unión y Canadá. (C.I.1) 
- Cámara de Inspección en Av. Unión antes de Alcantarilla (C.I.2) 
- Cruces de φ 600 de C.C. a C.I.1: 20 m en total 

 

 Terreno Natural Cañería 

Cañería 
Pluvial 

Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Cota  
Inicio 
(m) 

Cota 
Fin (m) 

Cota 
Base 
Inicio 
(m) 

Cota 
Base Fin 

(m) 

C.I.1  C.I.2 800 80,00 25,20 24,25 23,40 22,45 

C.I.2  D.1 800 15,00 24,25 - 22,45 22,15 

El funcionamiento del sistema consiste en que las 3 C.C. aporten a la C.I.1, de allí se 
trasladan las aguas pluviales a la C.I.2 mediante una tubería de H°A° de 800 mm y luego 
de la C.I.2 descarga hacia el curso natural. El delantal de H° que conforma el cabezal de 
la alcantarilla existente tiene cota de + 22,75 m, y luego hay un salto abrupto de cota hasta 
el T.N. por lo que la cota de base prevista para la desembocadura D.1 es correcta. 

A continuación se presentan dos tablas de los cálculos realizados, en la primera se 
dimensionan los dos tramos de cañería de 800 mm, considerando un tiempo de retorno 
de 5 años y obteniendo que con el diámetro adoptado el tirante de trabajo de los tubos no 
supera el 80 %. 

Por otra parte se verifican las alturas del tirante de agua en el cordón cuneta antes de 
las C.C. de forma tal que no se supere los 15 cm de altura del cordón. 

A partir de los resultados obtenidos se arriba a la conclusión que verifica el planteo 
propuesto para este sistema.  

 

Verificación tiempo de escurrimiento a C.C.1 

Tramo 0-1: Desde el centro de manzana a cordón cuneta. 

L = 50,00 m; S = 0,25 %; K = 0,25 (Considerando superficie libre cubierta de pasto) 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑣 = 𝐾 ∗ 𝑆,ହ = 0,125 𝑚/𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝑡𝑐 (0 − 1) =
𝐿

𝑉
= 400 𝑠 = 6.66 𝑚𝑖𝑛 

Tramo 1-2: Escurrimiento por cordón cuneta hasta cámara de captación N° 1. 

L = 165,00 m; S = (30,69 m - 25,50 m) / (165 m)=0,031 m/m ; Rh (cordón cuneta) = 0,072 m 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑣 =
1

0,015
∗ (0,072)

ଶ
ଷ ∗ 0,031,ହ = 2,03 𝑚/𝑠  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝑡𝑐 (1 − 2) =
𝐿

𝑉
= 81,28 𝑠 = 1.35 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo total: 8,01 min 
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Sistema pluvial V4 

Este sistema es mucho más complejo que el anterior, y esto se debe a que su tamaño 
es bastante importante. La intervención sobre esta cuenca pretende dar solución solo a los 
escurrimientos por la Av. Unión, pues un análisis integral de la cuenca sería más costoso 
y excedería al objetivo de este proyecto que es la mejora del entramado vial de la avenida. 

De forma tal que se proponen las siguientes captaciones: 

- Cámara de Captación en Av. Unión y Ecuador, cordón cuneta lado norte. (C.C.4) 

- Cámara de Captación en Av. Unión y Ecuador, cordón cuneta lado sur. (C.C.5) 

- Cámara de Captación en Guatemala y San Cayetano, cordón cuneta este. (C.C.6) 

-   Cámara de Captación en Av. Unión y Guatemala, cordón cuneta norte. (C.C.7) 

-   Cámara de Captación en Av. Unión y Guatemala, cordón cuneta sur. (C.C.8) 

-   Cámara de Captación en calle Simón Bolívar antes de rotonda intersección con 
Av. Unión, cordón cuneta oeste. (C.C.9) 

-   Cámara de Captación en y Av. Unión antes de rotonda intersección con calle 
Simón Bolívar, cordón cuneta norte. (C.C.10) 

- Cámara de Captación en y Av. Unión antes de rotonda intersección con calle 
Simón Bolívar, cordón cuneta sur. (C.C.11) 

-  Cámara de Captación en calle Simón Bolívar después de rotonda intersección con 
Av. Unión, cordón cuneta oeste. (C.C.12)  

-  Cruces de φ 600 de C.C. a C.I.1: 32 m en total. 

 

 
Figura Nº 31: Áreas de aporte a captaciones propuestas. 
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Figura Nº 32: Ubicación de captaciones y traza del desagüe pluvial. 

 
 

 Terreno Natural Cañería 

Cañería 
Pluvial 

Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Cota  
Inicio 
(m) 

Cota 
Fin (m) 

Cota 
Base 
Inicio 
(m) 

Cota 
Base Fin 

(m) 

C.I.3  C.I.4 1000 110,00 28,20 27,70 26,20 25,70 

C.I.4  C.I.5 1000 90,00 27,70 27,40 25,70 25,20 

C.I.6  C.I.5 1200 100,00 27,60 27,40 25,40 25,20 

C.I.5  C.I.7 1200 105,00 27,40 22,80 25,20 20,40 

C.I.7  C.I.8 1400 110,00 22,80 21,08 20,40 18,68 

C.I.8  C.I.9 1400 120,00 21,08 20,60 18,68 18,20 

C.I.9  D.2 1400 30,00 20,60 - 18,20 17,85 

 
 

Observar que en la descarga del conducto será necesario profundizar zanja existente 
de forma tal que las aguas puedan escurrir libremente con dirección al Arroyo Yuquerí 
Grande. 

 A continuación se presentan dos tablas de los cálculos realizados, en la primera se 
dimensionan los siete tramos de cañería, considerando un tiempo de retorno de 5 años y 
obteniendo que con el diámetro adoptado el tirante de trabajo de los tubos no supera el 
80 %. 

Por otra parte se verifican las alturas del tirante de agua en el cordón cuneta antes de 
las C.C. de forma tal que no se supere los 15 cm de altura del cordón. 

A partir de los resultados obtenidos se arriba a la conclusión que verifica el planteo 
propuesto para este sistema. 
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Verificación tiempo de escurrimiento a C.C.4 

Tramo 0-1: Desde el centro de manzana a cordón cuneta. (Calle Pablo VI entre calles Colombia 
y Ecuador) 

L = 50,00 m; S = 0,25 %; K = 0,25 (Considerando superficie libre cubierta de pasto) 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑣1 = 𝐾 ∗ 𝑆,ହ = 0,125 𝑚/𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝑡𝑐 (0 − 1) =
𝐿

𝑉
= 400 𝑠 = 6.66 𝑚𝑖𝑛 

Tramo 1-2: Escurrimiento por cordón cuneta de calle Pablo VI hasta calle Ecuador. 

L = 50,00 m; S = 0,0345 m/m ; Rh (cordón cuneta) = 0,072 m 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑣2 =
1

0,015
∗ (0,072)

ଶ
ଷ ∗ 0,0345,ହ = 1,99 𝑚/𝑠  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝑡𝑐 (1 − 2) =
𝐿

𝑉
= 25𝑠 

Tramo 2-3: Escurrimiento por cordón cuneta de calle Ecuador hasta C.C.4. 

L = 285,00 m; S = 0,017 m/m; Rh (cordón cuneta) = 0,072 m 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑣3 =
1

0,015
∗ (0,072)

ଶ
ଷ ∗ 0,017,ହ = 1,50 𝑚/𝑠  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝑡𝑐 (2 − 3) =
𝐿

𝑉
= 190𝑠 

Tiempo total: 10,20 min 

 

Verificación tiempo de escurrimiento a C.C.6 

Tramo 0-1: Desde el centro de manzana a cordón cuneta. (Calle Juan XXIII entre calles 
Honduras y Guatemala) 

L = 50,00 m; S = 0,25 %; K = 0,25 (Considerando superficie libre cubierta de pasto) 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑣 = 𝐾 ∗ 𝑆,ହ = 0,125 𝑚/𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝑡𝑐 (0 − 1) =
𝐿

𝑉
= 400 𝑠 = 6.66 𝑚𝑖𝑛 

Tramo 1-2: Escurrimiento por cordón cuneta de calle Juan XXIII hasta calle Guatemala. 

L = 50,00 m; S = 0,007 m/m; Rh (cordón cuneta) = 0,072 m 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑣 =
1

0,015
∗ (0,072)

ଶ
ଷ ∗ 0,007,ହ = 0,96 𝑚/𝑠  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝑡𝑐 (1 − 2) =
𝐿

𝑉
= 52 𝑠 

Tramo 2-3: Escurrimiento por cordón cuneta de calle Guatemala hasta C.C.6. 

L = 260,00 m; S = 0,0186 m/m; Rh (cordón cuneta) = 0,072 m 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑣 =
1

0,015
∗ (0,072)

ଶ
ଷ ∗ 0,0186,ହ = 1,57 𝑚/𝑠  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜: 𝑡𝑐 (2 − 3) =
𝐿

𝑉
= 166𝑠 

Tiempo total: 10,30 min 
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Verificación de alcantarillas 

A partir del plano topográfico de curvas de nivel obtenido de la Dirección de Ingeniería 
de la Municipalidad de Concordia, se definen 2 puntos de control o puntos de cierre del 
escurrimiento en coincidencia de las alcantarillas existentes a los efectos de poder 
determinar sus respectivas áreas de aporte: 

Una vez definidos los puntos de cierre se procede a trazar la divisoria de aguas y de 
esta forma delimitar las cuencas de aporte: 

 

Figura Nº 33: Cuencas de aporte obras de artes existentes. 

1. Progresiva + 1618,95 m 

Punto coincidente con la alcantarilla existente que se muestra en la figura. 

 

Figura Nº34: Vista Alcantarilla tipo cajón. 
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Aplico Método Racional para determinar caudal de escorrentía: 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎: 𝑆1 =  
37,0 𝑚 − 22,5 𝑚

2050,52 𝑚
= 0,00707 𝑚/𝑚 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝑡𝑐1 = 0,000323 ∗
2050,52,

0,00707,ଷ଼ହ
∗ 60 = 46,28 𝑚𝑖𝑛 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎: 𝑖1 =
652,40 ∗ (20),ଶ

(46,28 + 5),ଵ
= 86,84 𝑚𝑚/ℎ 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐: 𝑸𝟏 =
𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟖𝟔, 𝟖𝟒𝒎𝒎/𝒉 ∗ 𝟐𝟖𝟗, 𝟐𝟐 𝑯𝒂

𝟑𝟔𝟎
= 𝟑𝟒, 𝟖𝟖

𝒎𝟑

𝒔
 

 

Para determinar el caudal que puede atravesar la alcantarilla cajón utilizamos la conocida 
fórmula de Manning: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑣 =
1

𝑛
∗ ൬

𝐴

𝑃
൰

ଶ
ଷ

∗ 𝑆,ହ 

𝐸𝑐. 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴 

𝐿𝑢𝑒𝑔𝑜: 𝑄 =
1

𝑛
∗ ൬

𝐴

𝑃
൰

ଶ
ଷ

∗ 𝑆,ହ ∗ 𝐴 

 

Parámetros hidráulicos: 

- Área de la alcantarilla: A = 7,20 m2  
- Perímetro mojado: P = 7,60 m 
- Pendiente de fondo: S = 1 % = 0,01 
- Número de Manning: n = 0,013 (H°A°) 

 

𝑄 =
1

𝑛
∗ ൬

𝐴

𝑃
൰

ଶ
ଷ

∗ 𝑆,ହ ∗ 𝐴 =
1

0,013
∗ ൬

7,20

7,60
൰

ଶ
ଷ

∗ 0,01,ହ ∗ 7,20 = 53,42
𝑚3

𝑠
 

 

Conclusión: La alcantarilla verifica correctamente. Factor de Seguridad > 1,50 
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2. Progresiva + 1241,75 m  

Punto coincidente con la alcantarilla existente que se muestra en la figura. 

 

Figura Nº 35: Vista Alcantarilla 2 Caños 1100 mm. 

 

Aplico Método Racional para determinar caudal de escorrentía: 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎: 𝑆2 =  
32,5 𝑚 − 25,0 𝑚

445,94 𝑚
= 0,01682 𝑚/𝑚 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝑡𝑐2 = 0,000323 ∗
445,94,

0,01682,ଷ଼ହ
∗ 60 = 10,24 𝑚𝑖𝑛 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎: 𝑖2 =
652,40 ∗ (20),ଶ

(10,24 + 5),ଵ
= 205,52 𝑚𝑚/ℎ 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐: 𝑸𝟐 =
𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟐𝟎𝟓, 𝟓𝟐𝒎𝒎/𝒉 ∗ 𝟏𝟗, 𝟐𝟓 𝑯𝒂

𝟑𝟔𝟎
= 𝟓, 𝟒𝟗

𝒎𝟑

𝒔
 

 

Sin embargo al ser dos tubos de hormigón, debemos verificar que cada tubo soporte en 

realidad: 2,75 m3/s 

ALCANTARILLA: 2 TUBOS DE H° de 1100m 
Caudal 
diseño 
(m3/s) 

Caudal 
Unitario 
(m3/s) 

Diámetro  
(m) 

Área 
(m2) 

Sección 
(m) 

n  y/d θ (rad) 
Q verif 
(m3/s) 

5,49 2,75 1,10 0,95 0,012 0,013 0,685 3,900 2,755 
 

 

Conclusión: La alcantarilla verifica correctamente. El tirante de trabajo de los 
tubos no supera el 70,00 %. Trabaja a superficie libre. 
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Diseño y cálculo del paquete estructural 
Para el diseño de pavimentos flexibles se pueden utilizar dos métodos: 

- Método de Shell 
- Método de AASHTO-93 

En ambos, es fundamental el dato de entrada denominado ESALS (Numero de Ejes 
simples equivalentes a 80KN).  

Para la avenida Unión, no se disponen de datos oficiales de composición y cantidad de 
tránsito según las reparticiones consultadas. Por otra parte a partir de las observaciones 
realizadas en los distintos días de relevamiento, pudimos sacar las siguientes 
conclusiones. 

 Tránsito predominante: Liviano (automóviles y motos) 
 Transporte público: En dos tramos de la avenida 

 

Figura Nº 36: En rojo: traza de la Av. Unión.   
En celeste: recorrido de los colectivos de la línea N°8. 

Fuente: Sitio web de la Municipalidad de Concordia, pestaña Transporte Urbano. 

Link: https://www.concordia.gob.ar/paginas/transporte-urbano 

 Tránsito pesado: Escaso/nulo 

Se observó escasa presencia de camiones, pero en cualquier caso correspondían a 
chasis o balancines descargados, los cuales pertenecen a vecinos de los barrios aledaños. 

Debido a que el final de la avenida Unión es calle Simón Bolívar que desemboca en la 
entrada del Puente Alvear, donde el tránsito pesado se encuentra totalmente prohibido se 
desestima la posibilidad de que en su etapa de operación el pavimento flexible a ejecutar 
se vea sometido a tránsito de camiones. 

A los efectos de reforzar esta idea se propone la colocación de pórticos limitadores de 
altura, en puntos estratégicos, para asegurar que los vehículos que quieran circular la 
avenida no correspondan a un tránsito pesado. 
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Según el Reglamento General del Tránsito para 
caminos y calles de la República Argentina: 

 Altura máxima automóviles: 2,55 m. 
 Altura máxima ómnibus: 3,25 m. 
 Altura máxima camiones: 4,10 m   
Por lo tanto se propone colocar en ambas 
cabeceras de la avenida estos pórticos de forma 
tal que limiten la altura a 2,70 m.  
(Ver que los colectivos no ingresan a la avenida 
por las cabeceras). 

Figura Nº 37: Esquema de limitadores de altura. 

 

Una vez definido lo anterior se realizaron diversas consultas a la Dirección de 
Ingeniería de la Municipalidad de Concordia y pudimos conocer que en estos casos que 
no se disponen de datos del tránsito y el uso es netamente de tránsito liviano, en base a 
experiencias previas satisfactorias en el municipio suele adoptar para este tipo de calzadas 
una conformación del paquete estructural como se muestra. 

- Preparación y compactación de la subrasante 
- Base de suelo-cemento: e = 0,15 m 
- Pavimento asfáltico: e = 0,07 m 

Un claro ejemplo de esto son las últimas obras enmarcadas en el Plan Municipal de 
Pavimentación: 75 cuadras (2023) y 66 cuadras (2022). 

Para definir el paquete estructural de nuestro proyecto, en primera instancia 
definiremos el modelo físico-mecánico del suelo disponible en función del Documento 
N°5 citado en Relevamientos de Gabinete: “Estudio de Suelos para MASISA S.A. 
Obtención de muestras a través de sondeos S.P.T” 

o Número de Golpes: N = 8,00 
 
o Pasante Tamiz N° 200: 27 % 
 
o Límite Líquido: 36,00 
 
o Límite Plástico: 12,00 
 
o Índice de Plasticidad: IP = 24 
 

Figura Nº 38: Modelo físico mecánico adoptado para el suelo. 

 

Clasificación del Suelo según Highway Research Board: A-2-6 (0).  

Descripción según DNV: Suelos con materiales granulares que contienen 
ligante con características de los grupos A-6 o A-7. Los suelos 
A-2 son inferiores a los A-1 por su pobre graduación o inferior 
ligante, o ambas cosas a la vez.  
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Pueden ser muy estables con drenaje satisfactorio, y en relación 
con la cantidad y calidad del ligante, pueden ablandarse con la 
humedad y presentarse sueltos y polvorientos en épocas de sequías; 
algunos son dañados por las heladas.  

 

Se propone entonces la adopción del siguiente paquete estructural: 

1) Sub-base de suelo estabilizado con cal al 3,00 %: e = 0,20 m 

El suelo disponible presente un I.P = 24, valor superior a lo que usualmente indican los 
pliegos (6 < IP < 15) por lo que lo estabilizaremos con cal, esto produce un el intercambio 
iónico produce floculación de las partículas de suelo haciéndolo más friable. El índice de 
plasticidad baja notablemente a la misma vez que aumenta su resistencia. 

Para la determinación del % óptimo de cal para estabilización se necesita contar con I.P 
y % pasante tamiz N° 40, y se utiliza el ábaco que se muestra. 

Se adopta en nuestro caso: % de cal hidratada en peso: 3,00 

 

Figura Nº 39: Ábaco para determinar % óptimo de cal. 
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Por pliego para la ejecución de la obra, se solicitará una preparación y compactación de 
la subrasante antes de ejecutar la capa de sub-base, para la sub-base, lógicamente 
estabilización con cal al 3,00 %, un grado de compactación del suelo del 95 % respecto a 
la densidad máxima (según Ensayo Proctor T 180) y un VSR ≥ 20. 

Si los ensayos sobre el suelo disponible no verifican las exigencias anteriores se deberá 
reemplazar el suelo por otro que sea apto. 

 

2) Base de suelo estabilizado con cemento al 5,00 %: e = 0,15 m 

Para la determinación del contenido óptimo de cemento la D.N.V. establece tres ensayos 
a los efectos de evaluar la durabilidad y resistencia del material resultante: 

- Humedecimiento y secado: (VN-E21-66) - Durabilidad 
- Congelamiento y deshielo: (VN-E22-66) - Durabilidad 
- Compresión simple: (VN-E33-67) - Resistencia 

Por otra parte se tiene el Ensayo de la DNV: VN-E20-66 “Determinación del dosaje para 
ensayar mezclas de suelo cemento”. A partir del dosaje obtenido para la ejecución de los 
3 ensayos mencionados más arriba se elaboran probetas variando el porcentaje de 
cemento en ± 2,00 % del indicado en la tabla que se muestra. 

 

Figura Nº 40: Dosajes mínimos de cemento portland según clasificación HRB. 

 

Teniendo en cuenta que nos encontramos ejecutando un pavimento flexible, y una capa 
de base muy rígida generaría fisuras la capa de rodamiento. Desde el diseño se propone: 

 Dosaje de cemento en peso: 5,00 % 
 Cantidad mínima de cemento: 120 kg/m3 
 Grado de compactación: 96,00 % (respecto de la densidad máxima Proctor T 

180). 
 Resistencia a la compresión máxima de 18,00 kg/cm2 para evitar un exceso de 

rigidez que provoque fisuración del paquete. 
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3) Pavimento asfáltico: e = 0,07 m 

Se proponen 7 cm de asfalto elaborado con cementos asfálticos convencionales y 
agregados basálticos triturados respetando lo indicado por las normas de Vialidad 
Nacional. 

El mismo se ejecutará en una capa única, previamente sobre la base de suelo cemento se 
le deberá realizar el correspondiente riego de imprimación, y una vez fraguado éste y 
antes de la pavimentación el riego de liga. 

Antes de seguir verificaremos la relación de espesores enunciada por la DNV: 

 1 cm capa asfáltica = 2 cm de base granular  

(7 cm de pavimento asfáltico → 14 cm de base. Adoptado en el diseño: 15 cm. VERIFICA) 

 1 cm capa asfáltica = 2,7 cm de sub-base  

(7 cm de pavimento asfáltico → 18,9 cm de sub-base. Adoptado en el diseño: 20 cm. VERIFICA) 

 1 cm de base granular = 1,35 cm de sub base granular 

(15 cm de base granular → 20,25 cm de sub-base. Adoptado en el diseño: 20 cm. VERIFICA) 

 

En lo que sigue procederemos a aplicar el Método de AAHSTO-93. Pero en este caso 
habiendo propuesto el paquete estructural en base a evidencia empírica, determinaremos 
con el método que tránsito soporta. 

El método trabaja con una magnitud denominada “Número estructural” (SN), por lo 
que procedemos a determinar el SN del paquete propuesto. 

Capa Descripción 
e 

(cm) 
Coef. De 
drenaje 

Coef. De 
aporte 

SN 

1 Sub-base de suelo cal al 3 % 20 1,15 0,037 0,851 
2 Base de suelo cemento al 5 % 15 1,15 0,049 0,845 
3 Pavimento Asfaltico 7 1,00 0,153 1,075 

 2,771 

Ver que los ábacos de la norma dan los valores de coeficiente estructural en pulgadas 
o “inches” por lo que se debe compatibilizar las unidades con el espesor de la capa. 

 

Figuras 41 y 42: Tablas para determinar coeficiente de drenaje. 

Para las capas no ligadas se asume un coeficiente de drenaje considerando una calidad 
regular. 
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1) Determinación coeficiente estructural sub-base: 

0,095 

2,54
= 0,037 

 

Figura 43: Relación entre el coeficiente estructural para sub-base granular y distintos parámetros 
resistentes. 

2) Determinación coeficiente estructural base: 

0,125

2,54
= 0,049 

 

Figura 44: Relación entre el coeficiente estructural para base tratada con cemento y distintos 
parámetros resistentes. 

Observar que el límite máximo de resistencia a compresión de 18 kg/cm2 equivale a 
256 psi lo que nos daría un a2 = 0,13.  

En esta determinación se tomó como resistencia a compresión simple 200 psi ≈ 14 
kg/cm2, pero el coeficiente estructural es poco sensible en este rango de trabajo. 
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3) Determinación coeficiente estructural pavimento asfáltico: 

𝑎1 =  
0,39 

2,54
= 0,153 

 

Figura Nº 45: Determinación coeficiente estructural para capas asfálticas relacionados con varios 
ensayos. 

Desde el pliego se exige como estabilidad mínima de la mezcla de 700 kg lo que 
equivale a 1550 lb aproximadamente. Con este dato se ingresa al ábaco. 

Determinación de ESALs: 

 

Figura Nº46: Determinación ESALS. 
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Los valores se adoptaron de las siguientes tablas: 

 

Figura Nº 47: Índices de serviciabilidad. 

 

Figura Nº 48: Desvío standard. 

 

Figura Nº 49: Nivel de confiabilidad. 

 

 

𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑬𝑺𝑨𝑳𝒔 𝑬𝑵 𝑳𝑨 𝑽𝑰𝑫𝑨 Ú𝑻𝑰𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑪𝑨𝑴𝑰𝑵𝑶: 𝟒𝟎𝟖. 𝟏𝟒𝟒 

Suponiendo una vida útil de 20 años del pavimento: 

408.144 𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆 

20 𝑎ñ𝑜𝑠

365
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜

= 55,91 ≈ 55 𝐸𝑆𝐴𝐿𝑠/𝑑í𝑎 
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Descripción ítems del proyecto 

Ítem 1 – Inicio y movilización de obra 

Comprende la provisión de mano de obra, herramientas, equipos, materiales y 
transportes necesarios para comenzar la ejecución de los distintos ítems de la obra. 

Se incluye en esta sección el suministro de la cartelería de obra, la instalación del 
obrador, equipos necesarios para laboratorio, topografía y computación, materiales de 
oficina, material para el replanteo, movilidad y equipamiento para el ente contratante, y 
todo otro gasto inherente a la ejecución de la obra. 

Los fletes y la instalación de la planta asfáltica serán tenidos en cuenta en gastos 
generales no amortizables. 

Ítem 2 – Demoliciones 

En todos los casos que se deba realizar la demolición parcial o total de cordones 
cuneta y badenes existentes de hormigón, para permitir la construcción de las obras 
previstas en el presente proyecto, se deberá contemplar también el traslado de los 
productos de dicha demolición hasta los lugares aprobados por la Inspección. 

Ítem 3 – Movimiento de Suelos 

o Sub-Ítem 3.1: Excavación común para desagües pluviales y obras varias 

Estos trabajos consistirán en la extracción de volúmenes de suelos que abracan las 
distintas partes de la obra referidas a desagües pluviales y cámaras, su depósito lateral, 
para uso posterior como relleno, carga y transporte de excedentes hasta los lugares que se 
indique dentro de un radio máximo de 5 km. 

Se incluye aquí, entibamientos y apuntalamientos, hinca y extracción de 
tablestacas, eliminación de agua de las excavación y depresión de napas en todo caso que 
sea necesario. 

Diámetro de caños (mm) Ancho de excavación (m) 

600 1,30 

800 1,50 

1000 1,60 

1200 1,70 

1400 1,90 

Tabla: Ancho teórico para excavación de pluviales. 

o Sub-Ítem 3.2: Excavación común para red de agua y cloaca 

Comprende la limpieza y excavación en cualquier clase de suelo, en las 
dimensiones y de la manera indicada para la red de agua y cloacas, la ordenada 
disposición del material excavado a los costados de la obra, depresión de napa freática (si 
fuera necesario) de manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de 
colocación de tuberías, el entibamiento necesario para asegurar la estabilidad de las 
paredes, puentes para peatones y vehículos, señalizaciones y obras de prevención y 
seguridad, de acuerdo a las normas vigentes, relleno y compactación de zanjas, pozos y 
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sobre alas estructurales, terminación del terreno afectado, emparejamiento, carga, 
descarga y acondicionamiento del suelo sobrante y su transporte. 

Las excavaciones necesarias para las conexiones domiciliarias externas de agua y 
cloaca son consideradas en este ítem. 

 

Red Diámetro de caños (mm) Ancho de excavación (m) 

Agua 75 0,40 

Agua 90 0,50 

Cloaca 160 0,60 

Cloaca 110 0,55 

Tabla: Ancho teórico para excavación de red de agua/cloaca. 

o Sub-Ítem 3.3: Excavación para base de asiento, pavimento y cordón 
cuneta 

Consiste en las excavaciones que se deben realizar sobre la traza de forma tal de 
alcanzar el nivel de subrasante según proyecto, para poder compactarla adecuadamente y 
mediante las técnicas apropiadas. 

Contempla la extracción de volúmenes de suelos, su carga, transporte y depósito 
para posterior uso. 

o Sub-Ítem 3.4: Relleno y compactación 

Estos trabajos consisten en el relleno y compactación, en los tramos de obra que 
sea necesario, utilizando los materiales aptos provenientes de las diversas excavaciones 
antes mencionadas. 

Es importante que los suelos utilizados se clasifiquen en función de su aptitud y 
cumplan con las siguientes exigencias: 

- C.B.R. mayor o igual a 5 % 
- Hinchamiento menor o igual a 2,50 %. 
- Indice de plasticidad menor de 20 % 

Ítem 4 – Drenaje Urbano 

o Sub-Ítem 4.1: Hormigón Armado H-25 para cordones cuneta, badenes, 
esquinas y desembocaduras 

El hormigón será de clase H-25 y será medido en metros cúbicos (m3). El ítem 
comprende la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales 
componentes del hormigón; elaboración y colocación del mismo para lograr las secciones 
indicadas en los planos de detalles; extracción y ensayos de probetas, ejecución de los 
encofrados, desencofrado, drenajes, compactación y curado del hormigón, sellado de 
juntas y obras complementarios y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás 
accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con la 
especificaciones y dimensiones de los planos. 

Importante: el acero ya sea del tipo ADN 420 (en barras nervuradas y mallas 
soldadas) o AL220 (pasadores: barras lisas) se encuentra incluido en dicho ítem. La 
cuantía por m3 de hormigón se adopta en función de los detalles de armaduras de cada 
tipo de estructura.  
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o Sub-Ítem 4.2: Hormigón H-10 de limpieza 

Toda fundación de una estructura descansara sobre un contrapiso de hormigón 
pobre. Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,10 m y sus dimensiones lineales tales que 
exceden a los elementos estructurales que sobre ellos descansen en la cantidad necesaria 
para el correcto apoyo de encofrados. 

El hormigón simple tendrá un contenido mínimo de 150 kg de cemento portland 
por metro cúbico. 

o Sub-Ítem 4.3 y 4.4: Cámaras de captación (C.C.) y Cámaras de inspección 
(C.I.) 

Las cámaras responderán en su diseño a los planos tipo respectivos según las 
previsiones del proyecto. Se construirán de hormigón H-25 y en todos los casos los 
paramentos internos y externos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 

El proyecto detalla la ubicación precisa de cada captación de zanja, así como la 
posición planialtimetrica de los conductos de descarga respectivos.  

o Sub-Ítem 4.5 / 4.9 : Colocación de caños de H°A°  

Este trabajo consiste en la provisión y colocación de caños de hormigón armado 
de distintos diámetros y su colocación en obra de acuerdo a las dimensiones y detalles 
indicados en el proyecto. 

Los caños deberán cumplir con la Norma IRAM 11.503. Además la superficie de 
fondo deberá ser perfectamente lisa, sobre la misma se colocara una capa de arena de 0,10 
m de espesor que servirá de asiento de los caños. Las juntas entre los caños se tomaran 
con mortero compuesto de por una parte de cemento portland y dos partes de arena fina. 

Ítem 5– Trama Vial 

o Sub-Ítem 5.1: Remoción de carpeta asfáltica mediante fresado. 

Comprende la extracción utilizando tal procedimiento, del pavimento bituminoso 
existente en sectores de la Av. Pte. Perón y en la Ruta provincial N° 22 a los efectos de 
poder adecuar dichas intersección con la Av. Unión, según lo indica los planos.  

El precio de este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra y 
equipos para el fresado y el transporte de los productos resultantes fuera de la zona de 
obra. 

o Sub-Ítem 5.2: Sub - base de suelo cal al 3,00 %. 

Comprende toda operación necesaria para la preparación, perfilada y compactación de 
la base de asiento del paquete estructural y la ejecución de una sub-base de suelo 
estabilizado con cal, porcentaje mínimo de C.U.V. (cal útil vial): 70 %. La cantidad de 
cal a incorporar será del 3,00 % respecto a la densidad seca máxima del suelo. En los 
anchos y espesores indicados en los planos. 

Las exigencias de compactación son un 95 % de la densidad máxima obtenida en el 
Ensayo Proctor T 180, verificando que los porcentajes de humedad respecto a la humedad 
óptima de compactación no difieran en ± 2,00 %. 

Por otra parte se pide un V.S.R ≥ 20, si cualquiera de las exigencias no pueden ser 
cumplidas con el suelo disponible la contratista deberá reemplazar el suelo por otro que 
sea apto.    
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o Sub-Ítem 5.3: Base de suelo cemento al 5,00 %. 

Comprende la ejecución de capa de base de suelos del lugar (en caso de resultar 
aptos) mejorados a través de la incorporación de Cemento Portland. El dosaje de cemento 
a incorporar es de 5,00 % en peso de suelo pulverizado y no menos de 120 kg de cemento 
por metro cúbico de suelo.  

La determinación del contenido de humedad, como la verificación del porcentaje 
de adición de cemento se hará mediante ensayos normales de laboratorio. Exigencias a 
cumplir: 

- Las cantidades reales de la mezcla no podrán apartarse en ± 2,00 de la cantidad 
especificada. 

- El tiempo total transcurrido entre la adición de agua a la mezcla y el comienzo de 
la compactación no podrá exceder 45 minutos y la mezcla no podrá queda en 
reposo durante más de 30 minutos en dicho periodo. 

- El suelo cemento no debe mezclarse ni colocarse cuando la temperatura ambiente 
este por debajo de los 7°C. 

- Se deberá compactar hasta alcanzar un 96 % de la densidad máxima determinada 
por el Ensayo Proctor T 180. 

- Resistencia a la compresión máxima de 18,00 kg/cm2 para evitar un exceso de 
rigidez que provoque fisuración del paquete. 

o  Sub-Ítem 5.4: Carpetas de mezcla bituminosa preparada en caliente 

Los materiales componentes son la combinación de cemento asfaltico, áridos, 
relleno mineral y eventualmente aditivo. Realizada la mezcla de estos materiales todas 
las partículas deben quedar recubiertas por una película homogénea de cemento asfaltico. 

Los concretos asfalticos se utilizarán para los sectores de capas de rodamiento y 
bases bituminosas indicadas en los perfiles tipo. De todos los tipos existentes se prevé la 
utilización de los denominados CACD19CA30, es decir concretos asfalticos 
convencionales con tamaño máximo de agregado de 19 mm y asfaltos convencionales 
tipo CA-30. Es un concreto asfaltico de granulometría continua. 

Este ítem contempla la provisión (descarga y acopio de materiales y elaboración 
de la mezcla en planta asfáltica), barrido, soplado, preparación de la superficie, mano de 
obra y equipos, carga, transporte y colocación, compactación y ejecución de juntas, así 
también como cualquier otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos 
especificados. 

Tabla: Exigencias a cumplir de la mezcla asfáltica. 
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o Sub-Ítem 5.5: Riego de imprimación. 

El riego de imprimación se utiliza para impermeabilizar las bases no bituminosas, 
permitiendo la colocación sobre ellas de las capas bituminosas. 

El material a emplear para riego de imprimación debe ser emulsión asfáltica 
catiónica del tipo C.I. de acuerdo a la norma IRAM-IAMPG6691. 

Es necesario determinar  en obra, previamente a su uso, las condiciones ideales de 
aplicación del producto. La dosificación de la emulsión será de 1,20 litros por metro 
cuadrado (lt/m2) de asfalto residual y el tiempo máximo de rotura debe ser de 24 horas. 

Los equipos de distribución de riego de imprimación deben poder aplicar el 
material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías ni 
acumulaciones en superficie y que garantice la dotación definida en el párrafo anterior. 
 

o Sub-Ítem 5.6: Riego de liga. 

El riego de liga se utiliza como puente de adherencia entre dos capa bituminosas 
o una bituminosa y otra no, previamente imprimada. 

El material a emplear como riego de liga debe ser emulsión asfáltica catiónica de 
rotura rápida del tipo C.R.R. de acuerdo a la norma IRAM-IAPG6691. 

Es necesario determinar en obra previamente a su uso, las condiciones ideales de 
aplicación del producto. La dosificación de la emulsión será de 0,30 litros por metro 
cuadrado (lt/m2) de asfalto residual y el tiempo máximo de rotura debe ser de 2 horas. 

Los equipos de distribución de riego de imprimación deben poder aplicar el 
material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías ni 
acumulaciones en superficie y que garantice la dotación definida en el párrafo anterior. 

 

Ítem 6 – Red de agua potable 

o Sub-Ítem 6.1: Renovación de cañerías de P.V.C. diám. 90 mm, clase 
10, incluye piezas especiales. 

Comprende la provisión y renovación de cañería de agua P.V.C. sello IRAM clase 
10 de Ø 90 mm, con aro de goma en toda la extensión de la avenida, a los efectos de 
asegurar que la cañería que quedará debajo del pavimento no se encuentre aplastada, con 
tapada mínima no reglamentaria, o deteriorada. 

Los accesorios de empalme a la cañería existente y válvulas, se deberán colocar 
de acuerdo a los requerimientos del prestatario del servicio de agua potable (Cooperativa 
de Agua de Villa Adela). 

Este ítem contempla además, la provisión y colocación de cama de arena, 
provisión del total de la cañería y todas las operaciones de colocación, nivelación, pruebas 
hidráulicas, piezas de unión, válvulas, provisión y colocación de materiales para cámaras 
de válvulas y dados de apoyo en piezas especiales, relleno y compactación de las zanjas, 
y toda otra tarea para la correcta ejecución y funcionamiento de la cañería de red de agua. 

 
o Sub-Ítem 6.2: Renovación de conexiones domiciliarias de agua. 

Este trabajo consiste en la renovación de las conexiones domiciliarias de agua 
existentes y aquellas necesarias para garantizar que todos los lotes sobre la Av. Unión 
queden conectados a la red de distribución. Las conexiones se materializaran con caño de 
polietileno clase 6 y su prolongación debe ser hasta la vereda en la posición que deberá 
ocupar la llave maestra/medidor de consumo. 
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Ítem 7 – Red cloacal 

o Sub-Ítem 6.1: Ejecución o renovación de Cañerías de P.V.C. Tipo RCP ø 
160 mm, e = 3,2 mm, U/D Sello IRAM 

La obra comprende la provisión y colocación de cañerías cloacales subsidiarias 
de P.V.C. Ø 160 mm. Tener en cuenta que 119,50m corresponden a la extensión de la red 
existente por Av. Unión entre calles Costa Rica y Simón Bolívar, 430,50m corresponden 
a la renovación de cañería existe en Av. Unión entre Ecuador y Costa Rico, pues para 
ejecutar el desagüe pluvial será necesaria la remoción de los caños de cloaca existentes y 
los 300 m restantes computados corresponden a posibles renovaciones de la red existente 
debido a aplastamiento de los caños, tapadas mínimas no reglamentarias o cualquier otro 
imprevisto que se observe durante la ejecución de la obra. 

  La cañería tendrá unión deslizante con aro de goma puesto en fábrica o en obra, 
y deberá estar aprobadas por normas I.R.A.M. correspondientes y contar con el sello de 
conformidad pertinente y el número de partida. 

Todas las cañerías indicadas anteriormente trabajarán por gravedad y deberán ser 
instaladas preferentemente por el eje de la calzada. Entre las consideración generales 
podemos mencionar que el fondo de excavación debe ser nivelado correctamente con 
pendientes uniformes entre las bocas de registro, se debe asegurar una buena alineación 
de la cañería, evitar el uso de grasa para realizar las uniones, el talud de excavación debe 
ser tal de evitar desmoronamientos, y se deben realizar pertinentemente las pruebas 
hidráulicas que aseguren la estanqueidad de la misma 

La cañería se deberá apoyar en toda su longitud sobre el lecho de arena de 0.15m, 
previa extracción de los elementos extraños e incorporación de arena limpia hasta 
completar un espesor de 0.15 m por sobre el trasdós de la misma. 

 
o Sub-Ítem 6.2: Boca de registro. Incluye losa superior de H°A° H-25, marco y 

tapa de hierro dúctil, losa inferior de H°A° H-25, con cojinete y terminaciones 
y fuste o cuerpo de boca de registro 

Las bocas de registro serán de hormigón pre moldeado clase H-25 y sus 
profundidades resultarán de los planos respectivos.  

Las paredes interiores del cuerpo deberán quedar lisas, sin huecos ni 
protuberancias o fallas. A los efectos de permitir el acceso a las bocas de registro de 
cloaca, se deberán colocar las tapas y los marcos para calzadas realizados en fundición 
dúctil (según pliegos), previendo que queden enrasadas al pavimento, terreno natural o 
vereda. 

Los marcos y tapas de acceso a las bocas de registro tendrán las siguientes 
características: Serán de fundición dúctil GE 500-7 según ISO 1083. Tapa articulada a 
115° extraíble en la vertical. Manipulación mediante 2 orificios centrales y ciegos y una 
horquilla para levantarla, en el punto opuesto a la articulación. Junta de neopreno entera 
unida a la tapa. Deberá tener un cierre para la manipulación con llave especial. Deberá 
tener una apertura libre de Ø 600mm; su revestimiento será de pintura hidrosoluble negra, 
no toxica y no inflamable.  

Las bocas de registro, que igualen o sobrepasen 2,50 m. medidos en su fuste 
deberán llevar escaleras empotradas construidas en Aluminio. 
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o Sub-Ítem 6.3: Ejecución o renovación de conexiones domiciliares externas de 
cloaca 

Comprende la renovación de conexiones desde la cañería subsidiaria Ø160 mm a 
las conexiones domiciliarias existentes, y ejecución de las mismas donde no hubiera 
conexión a la red. Se deberán realizar de forma tal que la cañería Ø110 mm se extienda 
hasta 0,600 m antes de la línea municipal.  

Estará compuesta de un ramal en P.V.C. a 45° de Ø 160 x 110 x 3,2; curvas en 
P.V.C. a 45° de Ø 110 x 3,2, cuplas Ø 110 x 3,2 y luego la prolongación en P.V.C. de Ø 
110 x 3,2 con tapa. 

Es importante dejar perfectamente balizada toda conexión domiciliaria, la que se 
materializará mediante una estaca de madera (donde esto sea posible) de 2” x 2” x 40cm 
de longitud pintada en su extremo visible con pintura de color rojo o deberá ser 
materializada de manera que quede perfectamente visualizada a simple vista. 
 

Ítem 8 – Señalización 

o Sub-Ítem 8.1: Señalización horizontal: Por pulverización 

Contempla los trabajos a realizar de señalización horizontal, con material 
termoplástico reflectante aplicado por pulverización. 

Los mismos son de demarcación de carriles a lo largo de toda la calzada, se 
efectuaran en trazos discontinuos de 4,50 m de largo, 0,10 m de ancho y 0,0015 m de 
espesor, color blanco, alternados 7,50 m sin pintar (relación 0,375) y demás señalización 
como flechas de sentido de circulación, ceda el paso en rotondas, entre otros.  

 
o Sub-Ítem 8.2: Señalización vertical: Cartelería y Pórticos a incorporar 

Se realizaran de acuerdo a los planos de detalles correspondientes. 
La carcelería será de chapa n°14, bastidor de caños estructurales de 20 x 20 mm, 

con puntales de eucalipto colorado, hincados al piso, con base de hormigón y bulones de 
fijación zincados. Serán pintados con anti óxido y esmalte del tipo 2 en 1. Las maderas 
tendrán impregnante tipo lasur, dos manos. Los textos serán impresos en vinilo de primera 
calidad autoadhesivos. 
 

Ítem 9 – Extracción y recolocación de luminarias, postes, cartelería existente 

Prevé en primer instancia la extracción de luminarias, postes de luminarias o 
tendido eléctrico, señalización vertical, garitas de paradas de colectivos, y demás 
mobiliario urbano existente que por su posición dificulte o interfiera con la ejecución de 
los trabajos de la obra. 

Incluye también su traslado a obradores (de ser necesario), y su recolocación en 
etapas finales de la obra. Antes de iniciar los trabajos, la contratista deberá realizar un 
replanteo a los efectos de identificar estos elementos a intervenir. 
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Planilla nomencladora y cómputo métrico 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN U. Cantidad Largo Ancho Espesor Parcial Total Observaciones

1

1,1 Inicio y movilización de obra Gl 1,00 1,00 1,00

2

2,1 Demolición de cordones cuneta y badenes m2 1,00 116,00 0,75 87,00 87,00

3

3,1 Excavación común para desagües pluviales y obras varias m3 3094,22
Cruces de Calle de C.C a C.I. ø600 m3 1,00 52,00 1,30 1,70 114,92 114,92

C.I.1 a C.I.2 ø800 m3 1,00 80,00 1,50 1,90 228,00 228,00
C.I.2 a D.1 ø800 m3 1,00 15,00 1,50 1,90 42,75 42,75

C.I.3 a C.I.4 ø1000 m3 1,00 110,00 1,60 2,10 369,60 369,60
C.I.4 a C.I.5 ø1000 m3 1,00 90,00 1,60 2,10 302,40 302,40
C.I.6 a C.I.5 ø1200 m3 1,00 100,00 1,70 2,30 391,00 391,00
C.I.5 a C.I.7 ø1200 m3 1,00 105,00 1,70 2,30 410,55 410,55
C.I.7 a C.I.8 ø1400 m3 1,00 110,00 1,90 2,50 522,50 522,50
C.I.8 a C.I.9 ø1400 m3 1,00 120,00 1,90 2,50 570,00 570,00

C.I.9 a D.2 ø1400 m3 1,00 30,00 1,90 2,50 142,50 142,50
Descarga D.2 a cauce m3 1,00 30,00 2,20 1,50 99,00 99,00

3,2 Excavación común para red de agua y cloaca m3 2976,20
Excavación para red cloaca: cañería PVC ø160 m3 1,00 850,00 0,60 1,50 765,00 765,00
Excavación para conex. domiciliarias de cloaca m3 320,00 6,00 0,55 0,80 2,64 844,80

Excavacion para red agua: cañería PVC ø 90 m3 1,00 2350,00 0,40 0,80 752,00 752,00
Excavación para conex. domiciliarias de agua m3 320,00 6,00 0,40 0,80 1,92 614,40

3,3 Excavación para base de asiento, pavimento y cordon cuneta m3 8472,11
Según Planilla Anexa: Movimiento de Suelos m3 1,00 8472,11 8472,11

3,4 Relleno y compactación m3 1474,82
Según Planilla Anexa: Movimiento de Suelos m3 1,00 1474,82 1474,82

4

4,1
Hormigón Armado H-25 para cordones cuneta, badenes, esquinas 
y desembocaduras m3

323,32

Cordones cuneta a construir en calle Simón Bolívar m3 1,00 395,70 0,135 53,42 53,42 Sección cordones cuneta: 0,135 m2 x ml

Cordones cuneta a construir en Avenida Unión m3 1,00 662,50 0,135 89,44 89,44
Cordones cuneta a construir en colectora José I. Rucci y Plazoleta m3 1,00 361,90 0,135 48,86 48,86

Cordones cuneta a construir en calle Guatemala m3 1,00 184,00 0,135 24,84 24,84
Cordones cuneta a construir en RP N° 22 m3 1,00 105,25 0,135 14,21 14,21

Cordones en rotonda e isletas m3 1,00 602,60 0,25 0,15 22,60 22,60
Baden en Av. Unión y calle Scalabrini Ortiz m3 1,00 216,33 0,15 32,45 32,45

Badenes y Esquinas en Av. Unión y colectora Las Tejas m3 7,00 31,67 0,15 4,75 33,25 Volumen badenes 4,75 m3

Cabezal desembocadura D.1 φ 800 m3 1,00 4,20 1,45 0,15 0,91 0,91

Losa desembocadura D.1 φ 800 m3 1,00 3,85 1,15 0,15 0,66 0,66

Cabezal desembocadura D.2 φ 1400 m3 1,00 5,00 2,50 0,15 1,88 1,88

Losa desembocadura D.2 φ 1400 m3 1,00 4,65 1,15 0,15 0,80 0,80

4,2 Hormigón H-10 de limpieza m3 14,04
Cámaras de captación (C.C.) m3 12,00 4,20 1,00 0,15 0,63 7,56

Cámaras de inspección (C.I.) m3 9,00 2,00 2,00 0,15 0,60 5,40

Desembocadura D1 φ 800 m3 1,00 3,60 2,00 0,15 1,08 1,08

Desembocadura D2 φ 1400 m3 1,00 4,20 2,00 0,15 1,26 1,26

4,3 Cámaras de captación (C.C.) Un 1,00 12,00 12,00
4,4 Cámaras de inspección (C.I.) Un 1,00 9,00 9,00

4,5 Caños de H°A° diámetro 600 m 52,00
Cruces de Calle de C.C a C.I. ø 600 m 1,00 52,00 52,00

4,6 Caños de H°A° diámetro 800 m 95,00

C.I.1 a C.I.2 ø 800 m 1,00 80,00 80,00

C.I.2 a D.1 ø 800 m 1,00 15,00 15,00

4,7 Caños de HºAº diámetro 1000 m 200,00
C.I.3 a C.I.4 ø1000 m 1,00 110,00 110,00

C.I.4 a C.I.5 ø1000 m 1,00 90,00 90,00

4,8 Caños de HºAº diámetro 1200 m 205,00
C.I.6 a C.I.5 ø1200 m 1,00 100,00 100,00

C.I.5 a C.I.7. ø1200 m 1,00 105,00 105,00

4,9 Caños de H°A° diámetro 1400 m 260,00
C.I.7 a C.I.8 ø1400 m 1,00 110,00 110,00

C.I.8 a C.I.9 ø1400 m 1,00 120,00 120,00

C.I.9 a D.2 ø1400 m 1,00 30,00 30,00

5

5,1 Remoción de carpeta asfáltica mediante fresado m2 1898,00

m2 1,00 260,00 7,30 1898,00 1898,00 71 m sobre Av. Pte Perón y 190 m sobre RP N° 22

5,2 Sub-base de suelo estabilizado con cal al 3,00 % m3 4565,20

Av. Unión - Perfil zona urbana m3 1,00 1765,00 6,80 0,20 2400,40 2400,40

Av. Unión - Perfil zona sub-urbana m3 1,00 710,00 7,60 0,20 1079,20 1079,20

Calle Simón Bolívar entre Av. Perón y Av. Unión m3 1,00 160,00 8,30 0,20 265,60 265,60

Ensanche de Paquete Estrucutural en rotondas m3 1,00 4100,00 0,20 820,00 820,00

5,3 Base de suelo cemento al 5,00 % m3 3399,98
Av. Unión - Perfil zona urbana m3 1,00 1765,00 6,80 0,15 1800,30 1800,30

Av. Unión - Perfil zona sub-urbana m3 1,00 710,00 7,20 0,15 766,80 766,80

Calle Simon Bolivar entre Av. Peron y Av. Union m3 1,00 175,00 8,30 0,15 217,88 217,88

Ensanche de Paquete Estrucutural en rotondas m3 1,00 4100,00 0,15 615,00 615,00

5,4 Carpetas de mezcla bituminosa preparada en caliente Tn 4486,79
En Avenida Unión m3 1,00 2475,00 6,80 0,07 1178,10 1178,10

En Calle Simón Bolívar m3 1,00 175,00 7,30 0,07 89,43 89,43

Recomposición de pavimentos y ensanches en rotondas m3 1,00 4100,00 0,12 492,00 492,00

TRAMA VIAL

DRENAJE URBANO

INICIO Y MOVILIZACIÓN DE OBRA

MOVIMIENTO DE SUELO

DEMOLICIONES

CÓMPUTO MÉTRICO
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Planilla auxiliar cómputo: ítems 3.4 y 3.5  

 

5,5 Riego de imprimación m2 27494,50

Av. Unión - Perfil zona urbana m2 1,00 2475,00 6,80 16830,00 16830,00

Av. Unión - Perfil zona sub-urbana m2 1,00 710,00 7,20 5112,00 5112,00

Calle Simón Bolívar entre Av. Perón y Av. Unión m2 1,00 175,00 8,30 1452,50 1452,50

Ensanche de Paquete Estrucutural en rotondas m2 1,00 4100,00 4100,00 4100,00

5,6 Riego de liga m2 22207,50

En Avenida Unión m2 1,00 2475,00 6,80 16830,00 16830,00

En Calle Simón Bolívar m2 1,00 175,00 7,30 1277,50 1277,50

Recomposición de pavimentos y ensanches en rotondas m2 1,00 4100,00 4100,00 4100,00

6

6,1
Renovacion de cañerías de P.V.C. diam. 90 mm, clase 10, incluye 
piezas especiales.

m 1,00 2350,00 2350,00 2350,00

6,2
Renovación o ejecución de conexiones domiciliarias externas de 
agua

Un 1,00 320 320,00 320,00

7

7,1 Ejecución o renovación de Cañerías de P.V.C. Tipo RCP ø 160 
mm, e = 3,2 mm, U/D Sello IRAM

m 1,00 850,00 850,00 850,00

7,2
Boca de registro. Incluye losa superior de H°A° H-25, marco y 
tapa de hierro dúctil, losa inferior de H°A° H-25, con cojinete y 
terminaciones y fuste o cuerpo de boca de registro

Un 1,00 1,00 1,00 1,00

7,3
Ejecución o renovación de conexiones domiciliares externas de 
cloaca

Un 1,00 320,00 320,00 320,00

8

8,1 Señalización horizontal: Por pulverización m2 104,89
Línea discontinua carril central m2 1,00 2477,00 0,375 0,10 92,89 92,89 Relación: 0,375

Triángulos y líneas ceda el paso m2 9,00 0,50 0,50 4,50 Alto: 90 cm ; Ancho: 30 cm ; Espesor: 5 cm

Flechas direccion de sentido de circulación m2 30,00 0,25 0,25 7,50 Alto: 90 cm ; Ancho: 30 cm ; Espesor: 5 cm

8,2 Señalización vertical: Cartelería a incorporar m2 15,00 0,70 0,50 0,35 5,25

8,3 Señalización vertical: Pórticos limitadores de altura u 1,00 2,00 2,00 2,00

9

9,1 Extracción y recolocación de luminarias, postes, cartelería, etc Gl 1,00 1,00 1,00 1,00

RED DE AGUA POTABLE 

SEÑALIZACIÓN

EXTRACCIÓN Y RECOLOCACIÓN 

RED CLOACAL

Perfil Progresiva
Distancia 

entre perfiles 
(m)

Sección 
Desmonte 

(m2)

Sección 
Terraplen 

(m2)

Sección 
media 

Desmonte 
(m2)

Sección 
media 

Terraplen 
(m2)

Volumen 
Desmonte 

(m3)

Volumen 
Terraplén 

(m3)

Corte A-A 0,00 1,152 0,6441
Corte B-B 100,00 100 4,3611 0,0000 2,76 0,32 275,655 32,21
Corte C-C 200,00 100 3,6364 0,0583 4,00 0,03 399,88 2,92
Corte D-D 300,00 100 4,5377 0,0200 4,09 0,04 408,71 3,92
Corte E-E 400,00 100 4,1796 0,0183 4,36 0,02 435,87 1,92
Corte F-F 500,00 100 3,9271 0,0000 4,05 0,01 405,34 0,92
Corte G-G 600,00 100 5,4094 0,0365 4,67 0,02 466,83 1,83
Corte H-H 713,00 113 2,6174 0,0000 4,01 0,02 453,51 2,06
Corte I-I 950,00 237 2,6174 0,0000 2,62 0,00 620,32 0,00
Corte J-J 1050,00 100 2,5705 0,0000 2,59 0,00 259,40 0,00

Corte K-K 1150,00 100 4,4444 0,0000 3,51 0,00 350,75 0,00
Corte L-L 1250,00 100 2,8619 0,0614 3,65 0,03 365,32 3,07

Corte M-M 1350,00 100 5,0315 0,0000 3,95 0,03 394,67 3,07
Corte N-N 1450,00 100 2,1286 0,2334 3,58 0,12 358,01 11,67
Corte Ñ-Ñ 1550,00 100 3,0964 0,0745 2,61 0,15 261,25 15,40
Corte O-O 1650,00 100 3,3550 0,5893 3,23 0,33 322,57 33,19
Corte P-P 1750,00 100 2,0523 1,1657 2,70 0,88 270,37 87,75
Corte Q-Q 1850,00 100 1,3151 0,5211 1,68 0,84 168,37 84,34
Corte R-R 1950,00 100 2,1353 0,5500 1,73 0,54 172,52 53,56
Corte S-S 2050,00 100 5,7200 0,0000 3,93 0,28 392,77 27,50
Corte T-T 2150,00 100 5,6528 0,0000 5,69 0,00 568,64 0,00
Corte U-U 2250,00 100 2,9380 0,1203 4,30 0,06 429,54 6,02
Corte V-V 2350,00 100 2,1469 0,0000 2,54 0,06 254,25 6,02

Corte W-W 2477,00 127 3,0192 0,1653 2,58 0,08 328,05 10,50
8362,54 387,82

Corte 1-1 0,00 - 2,4754 1,9507
Corte 2-2 80,00 80 0,0000 11,4314 1,24 6,69 99,02 535,28
Corte 3-3 159,00 79 0,2671 2,5362 0,13 6,98 10,55 551,72

109,57 1087,00

MOVIMIENTO DE SUELOS

CALLE SIMÓN BOLIVAR
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Costo de la mano de obra 
Se toman como referencia los salarios básicos informados por UOCRA vigentes a 

octubre del año 2023 para la zona “A” correspondiente a: Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Provincias de Santiago. del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, 
Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, San Luis, Corrientes, La 
Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones. 

 

  

Jornal básico $1.526,00 $1.301,00 $397,00 $1.101,00
Asistencia Perfecta 18,00% $274,68 $234,18 $71,46 $198,18
Vestimenta 3,00% $45,78 $39,03 $11,91 $33,03
S.A.C. (Aguinaldo) 11,50% $175,49 $149,62 $45,66 $126,62
Cuota Sindical 6,00% $91,56 $78,06 $23,82 $66,06
Salarios pagados por feriados, enfermedad, licencias 
especiales, vacaciones pagas, cuestiones climáticas, 
etc.

17,50% $267,05 $227,68 $69,48 $192,68

Fondos de Cese Laboral 17,00% $259,42 $221,17 $67,49 $187,17
$2.639,98 $2.250,73 $686,81 $1.904,73

Seguros por accidentes 9,00% $ 237,60 $ 202,57 $ 61,81 $ 171,43
Cargas Sociales 40,00% $1.055,99 $900,29 $274,72 $761,89

$1.293,59 $1.102,86 $336,54 $933,32

COSTO TOTAL por hora $3.933,57 $3.353,59 $1.023,35 $2.838,05

Medio Oficial Ayudante

Ayudante

Subtotal

Total Mejoras Sociales

MANO DE OBRA
Oficial 

Especializado
Oficial Medio Oficial

COSTO DE LA MANO DE OBRA

CÁLCULO DE JORNALES

DESCRIPCIÓN Incidencia
Oficial 

Especializado
Oficial
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Costo de los materiales 
El costo de los materiales fue obtenido de proveedores locales en su mayoría, y tienen vigencia 

a octubre del 2023. Se considera adicionalmente al costo de origen, el desperdicio, y en el caso 
de suelos y áridos su costo de transporte que es fundamental tenerlo en cuenta. 

 

 

 

Dist (Km) Costo $/u.km Costo $/u
Acero ADN420 en barras nervuradas kg  $         999,25 3,00% 1.029,23$           $              1.029,23 NIMAT S.A.

Acero AL-220 en barras lisas kg  $       1.062,57 3,00% 1.094,45$           $              1.094,45 NIMAT S.A.

Alambre negro recocido N°16 kg  $       2.899,38 5,00% 3.044,35$           $              3.044,35 NIMAT S.A.

Arena sucia para cama de arena tn 1.986,16$       5,00% 2.085,47$          10 120,00 1.200,00$   $              3.285,47 Arenera La Valentina

Arena silicea limpia tn 2.454,32$       5,00% 2.577,04$          10 120,00 1.200,00$   $              3.777,04 Arenera La Valentina

Asfalto CA 30 p/mezclas bituminosas tn 435.449,39$    3,00% 448.512,87$       $           448.512,87 Shell

Asfalto SA 40 p/sellado de juntas kg 1.000,39$       3,00% 1.030,40$           $              1.030,40 Sika

Cadena zincada eslabón soldado m 3.297,52$       3,00% 3.396,45$           $              3.396,45 Ploteados Concordia

Cal hidráulica hidratada CACIQUE MAX kg 82,87$            3,00% 85,36$               $                   85,36 Construcom

Cal útil vial en bolsones kg 39,23$            3,00% 40,41$               $                   40,41 Mercadolibre

Cámara de Captación (CC) - Vertedero + Cuba u 260.797,52$    0,00% 260.797,52$       $           260.797,52 La Hormigonera

Cámara de Inspección (CI) - Cuba + Losa Superior u 258.045,45$    0,00% 258.045,45$       $           258.045,45 La Hormigonera

Caño de H°A° diámetro 400 x 1,20 m - IRAM 11503 CII u 22.626,44$     1,00% 22.852,70$         $            22.852,70 La Hormigonera

Caño de H°A° diámetro 600 x 1,20 m - IRAM 11503 CII u 39.917,35$     1,00% 40.316,52$         $            40.316,52 La Hormigonera

Caño de H°A° diámetro 800 x 1,20 m - IRAM 11503 CII u 63.788,43$     1,00% 64.426,31$         $            64.426,31 La Hormigonera

Caño de H°A° diámetro 1000 x 1,20 m - IRAM 11503 CII u 98.578,51$     1,00% 99.564,30$         $            99.564,30 La Hormigonera

Caño de H°A° diámetro 1200 x 1,20 m - IRAM 11503 CII u 132.401,65$    1,00% 133.725,67$       $           133.725,67 La Hormigonera

Caño de H°A° diámetro 1400 x 1,40 m - IRAM 11503 CII u 212.337,19$    1,00% 214.460,56$       $           214.460,56 La Hormigonera

Caño de P.V.C. φ 75 mm - Clase 10 m 3.764,18$       1,00% 3.801,82$           $              3.801,82 Sanitarios del Litoral

Caño de P.V.C. φ 90 mm - Clase 10 m 10.097,79$     1,00% 10.198,77$         $            10.198,77 Sanitarios del Litoral

Caño de P.V.C. Tipo RCP ø 110 mm, e = 3,2 mm, U/D sello IRAM m 2.272,83$       1,00% 2.295,56$           $              2.295,56 Sanitarios del Litoral

Caño de P.V.C. tipo RCP ø 160 mm, e = 3,2 mm, U/D sello IRAM m 5.080,69$       1,00% 5.131,50$           $              5.131,50 Sanitarios del Litoral

Caño de polietileno negro de 1/2" m 136,35$          5,00% 143,17$             $                 143,17 Sanitarios del Litoral

Caño estrucutural de 30 x 30 x 1,25 mm m 3.246,56$       3,00% 3.343,96$           $              3.343,96 Plegadora Concordia

Caño estrucutural de 100 x 100 x 3,20 mm m 24.636,36$     3,00% 25.375,45$         $            25.375,45 Plegadora Concordia

Caño estrucutural redondo de 2" x 1,25 mm m 4.088,15$       3,00% 4.210,79$           $              4.210,79 Plegadora Concordia

Chapa metálica galvanizada N° 14 m2 28.210,33$     3,00% 29.056,64$         $            29.056,64 Plegadora Concordia

Chapa metálica hierro común x 3,2 mm m2 37.119,85$     3,00% 38.233,45$         $            38.233,45 Plegadora Concordia

Clavos de 2 " punta paris kg 2.247,55$       3,00% 2.314,98$           $              2.314,98 NIMAT S.A.

Cemento Portland CPC-40 - LOMA NEGRA (a granel) kg 67,95$            3,00% 69,99$               $                   69,99 Construcom

Curador para hormigón - SIKA Antisol lt 2.170,83$       3,00% 2.235,95$           $              2.235,95 Sika

Curva P.V.C. φ110 a 45° u 1.869,45$       1,00% 1.888,14$           $              1.888,14 Sanitarios del Litoral

Espiga reduccion 3/4" a 1/2" u 247,85$          1,00% 250,33$             $                 250,33 Sanitarios del Litoral

Fuel Oil Tn 269.479,50$    1,00% 272.174,30$       $           272.174,30 Shell

Fuste para Boca de Registro 120/40 ml 82.822,22$     0,00% 82.822,22$         $            82.822,22 La Hormigonera

Gas Oil lt 305,00$          1,00% 308,05$             $                 308,05 YPF

Hormigón H-10 m3 48.970,00$     3,00% 50.439,10$         $            50.439,10 La Hormigonera

Hormigón H-25 m3 60.885,00$     3,00% 62.711,55$         $            62.711,55 La Hormigonera

Impregnante tipo lasur para maderas lt 2.871,90$       3,00% 2.958,06$           $              2.958,06 Pinturería Lux

Losa superior H°A° para boca de registro 120/40 u 129.240,00$    0,00% 129.240,00$       $           129.240,00 La Hormigonera

Losa inferior H°A° para boca de registro 120/40 u 28.290,00$     0,00% 28.290,00$         $            28.290,00 La Hormigonera

Marco y tapa de Fe D°, para calzada u 309.860,00$    0,00% 309.860,00$       $           309.860,00 La Hormigonera

Montura abrazadera para caño P.V.C. 75 mm x 3/4" u 2.234,71$       3,00% 2.301,75$           $              2.301,75 Sanitarios del Litoral

Montura abrazadera para caño P.V.C. 90 mm x 3/4" u 5.546,28$       3,00% 5.712,67$           $              5.712,67 Sanitarios del Litoral

Placa MDF fibrofácil de 3 mm m2 1.480,06$       3,00% 1.524,46$           $              1.524,46 MASISA

Piedra canto rodado 1 - 3 tn 10.504,80$     5,00% 11.030,04$        27 120,00 3.240,00$   $            14.270,04 COMESA

Piedra canto rodado 1 - 2 tn 10.854,96$     5,00% 11.397,71$        27 120,00 3.240,00$   $            14.637,71 COMESA

Piedra basáltica triturada 0-6 tn 5.932,80$       5,00% 6.229,44$          35 120,00 4.200,00$   $            10.429,44 Sulfargentina

Piedra basáltica triturada 6-12 tn 7.292,40$       5,00% 7.657,02$          35 120,00 4.200,00$   $            11.857,02 Sulfargentina

Piedra basáltica triturada 6-19 tn 6.427,20$       5,00% 6.748,56$          35 120,00 4.200,00$   $            10.948,56 Sulfargentina

Pintura antióxido para estructuras metálicas lt 3.584,71$       3,00% 3.692,25$           $              3.692,25 Pinturería Lux

Pintura esmalte sintético para estructuras metálicas lt 6.425,62$       3,00% 6.618,39$           $              6.618,39 Pinturería Lux

Pintura termoplástica de demarcacion vial lt 7.471,07$       3,00% 7.695,20$           $              7.695,20 Mercadolibre

Placa fenólica 25 mm m2 5.036,19$       3,00% 5.187,28$           $              5.187,28 MASISA

Ploteo de vinilo reflectivo vial sobre chapa m2 8.160,00$       0,00% 8.160,00$           $              8.160,00 Ploteados Concordia

Poste de eucaliptus saligna redondo de 4"x10pies u 4.462,80$       0,00% 4.462,80$           $              4.462,80 Danko Maderas

Poste de eucaliptus saligna redondo de 4"x12pies u 5.355,36$       0,00% 5.355,36$           $              5.355,36 Danko Maderas

Poste de eucaliptus colorado de 3"x3"x10pies u 9.966,17$       0,00% 9.966,17$           $              9.966,17 Danko Maderas

Puntal de 3" x 3" de eucalipto ml 805,58$          3,00% 829,75$             $                 829,75 Danko Maderas

Rafia cubrecercos 1,80 mt de ancho ml 950,40$          1,00% 959,90$             $                 959,90 Acosta Goma

Ramal postizo 45° φ160 x 110 PVC u 6.159,00$       1,00% 6.220,59$           $              6.220,59 Sanitarios del Litoral

Riego de imprimación - Emulsión de imprimación de baja viscosidad tn 330.659,70$    3,00% 340.579,49$       $           340.579,49 Shell

Riego de liga - Emulsión de corte rápido CRR tn 315.078,90$    3,00% 324.531,27$       $           324.531,27 Shell

Ripio arcilloso tn 4.377,00$       5,00% 4.595,85$          27 120,00 3.240,00$   $              7.835,85 COMESA

Ripio arenoso tn 4.377,00$       5,00% 4.595,85$          27 120,00 3.240,00$   $              7.835,85 COMESA

Solución lubricante para caños de PVC gr 8,97$              10,00% 9,87$                 $                     9,87 Sanitarios del Litoral

Tabla de 1" x 6" de eucalipto ml 536,98$          3,00% 553,09$             $                 553,09 Danko Maderas

Tachas reflectivas H-16 u 1.690,08$       1,00% 1.706,98$           $              1.706,98 Mercadolibre

Telgopor en planchas 30 mm m2 1.333,43$       3,00% 1.373,43$           $              1.373,43 NIMAT S.A.

Tejido romboidal 1,80 de alto ml 3.686,36$       1,00% 3.723,22$           $              3.723,22 NIMAT S.A.

MATERIAL 
PUESTO EN OBRA

PROVEEDOR

COSTO DE LOS MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
PÉRDIDAS

COSTO + 
PÉRDIDAS

TRANSPORTE
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Planilla de equipos 
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Análisis de precios 

 

VALOR RESIDUAL 0,10

 + 

X  

+ = 0,00090  

= 0,000504  

= 14,976  

ITEM Nº 1   

1.1 gl

Cant/ gl  
Chapa metálica galvanizada N° 14 12,00 m2 / gl x $ / m2 29056,64 = $ / gl 348679,68

Ploteo vinílico sobre chapa 12,00 m2 / gl x $ / m2 8160,00 = $ / gl 97920,00

Poste de Eucaliptus saligna de 3"x12pies 4,00 u / gl x $ / u 5355,36 = $ / gl 21421,44

Poste de Eucaliptus saligna de 3"x10pies 60,00 u / gl x $ / u 4462,80 = $ / gl 267768,00

Tejido romboidal de 1,80 m de alto 600,00 ml / gl x $ / ml 3723,22 = $ / gl 2233934,16

Rafia cubrecercos 1,80 mt de ancho 600,00 ml / gl x $ / ml 959,90 = $ / gl 575942,40

Instalacion eléctrica 1,00 u / gl x $ / u 250000,00 = $ / gl 250000,00

Instalacion sanitaria 1,00 u / gl x $ / u 300000,00 = $ / gl 300000,00

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / gl 3627644,56

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 53657,40

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

6 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 136226,29

= $ / día 189883,69

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 0,05 gl / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / gl 7425318,42

C - EQUIPOS: CANT.

1  83 HP HP

1  160 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 31579,20

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 7894,80

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 22105,44

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 3639,17

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 65218,61

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 107,77 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 91,84 = $ / día 1469,50

0 x 8 Hs / día $ / Hs 84,68 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 77,74 = $ / día 0,00

= $ / día 1469,50

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 66688,10

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 0,05 gl / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / gl 1333762,06

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / gl 8759080,48

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / gl 5651311,03

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / gl 14410391,51

$ / gl  

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

1 - MOVILIZACIÓN DE OBRA
Movilización de Obra

Inicio y movilización de obra Unidad:

 

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

70 % DE AMORTIZACIONES..........................................................................................................................$/DIAxCE

       10000 HORAS 2 2000 HS

Oficiales .......................................................

PRECIO UNITARIO

……………………………………………………………………..

$ 43.860.000,00

83

160 $ 32.895.000,00

243  

$ 10.965.000,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GAS OIL: 0,16 LTS/HP.H  x  8H/Día  x  9,00 $/LTS  x  1,3 (LUB)…………………………………………. $/DIA HP

0,00072 0,00018 $/DIAxCE

REPUESTOS Y REPARACIONES

ANÁLISIS DE PRECIOS

PAUTAS BÁSICAS

AMORTIZACIONES E INTERESES

INTERESES ………………………………….

REPARACION Y RESPUESTOS ………….

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

Retropala John Deere 310l

Camión volcador 

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 43.860.000,00

 COSTO TOTAL

$ 10.965.000,00

$ 32.895.000,00

0,000720

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

POT UNIT TOTAL HP

INTERES PARA FINANCIACION DE EQUIPOAMORTIZACIONES DE EQUIPOS

0,9 x $ COSTO EQUIPO x 8 H COSTO EQUIPO x 8 H/Día X 9 %/a

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 14.410.391,51 

$ 43.860.000,00

$ 43.860.000,00

Oficiales especializados............................................

0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 243 HP 14,976

0,000180

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 2   

2,1 m2

Cant/ m2  
/ m2 x $ / = $ / m2 0,00

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m2 0,00

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 40,00 m2 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m2 1805,94

C - EQUIPOS: CANT.

1  3 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 529,20

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 132,30

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 370,44

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 44,93

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 1076,87

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 107,77 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 91,84 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 84,68 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 77,74 = $ / día 0,00

= $ / día 0,00

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 1076,87

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 40,00 m2 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m2 26,92

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m2 1832,86

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m2 1182,55

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m2 3015,41

$ / m2  

 

2 - DEMOLICIONES
Demoliciones

Demolición de cordones cuneta y badenes Unidad:

Martillo neumático a compresor 3 $ 735.000,00 $ 735.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

3  $ 735.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 735.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 735.000,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 735.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 3 HP 14,976

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 3.015,41 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 3   

3,1 m3

Cant/ m3  

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m3 0,00

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 22704,38

= $ / día 22704,38

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 200,00 m3 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m3 113,52

C - EQUIPOS: CANT.

1  155 HP HP

2  160 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 19079,10

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 4769,78

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 13355,37

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 7113,60

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 44317,85

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 31468,56

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 53657,40

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 85125,96

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 129443,81

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 200,0 m3 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m3 647,22

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m3 760,74

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m3 490,83

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m3 1251,57

$ / m3  SE ADOPTA:..................................... 1.251,57 

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

64,52% ……………………………………

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 475 HP 14,976

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

INTERESES …………………………………. $ 26.498.750,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 26.498.750,00 0,000504

475  $ 26.498.750,00

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 26.498.750,00 0,000720

Camión volcador 320 $ 4.313.750,00 $ 8.627.500,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
Excavadora Komatsu PC-200 155 $ 17.871.250,00 $ 17.871.250,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

3 - MOVIMIENTO DE SUELO
Movimiento de suelo

Excavación común para desagües pluviales y obras varias Unidad:

 



Pavimentación y Obras Complementarias de la Av. Unión (Villa Adela) – Ciudad de 
Concordia 

Mateo Sastre                                                                                                               59 

 

ITEM Nº 3   

3,2 m3

Cant/ m3  

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m3 0,00

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 0,00

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 100,00 m3 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m 0,00

C - EQUIPOS: CANT.

1  83 HP HP

2  160 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 31579,20

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 7894,80

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 22105,44

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 6035,33

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 67614,77

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 31468,56

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 53657,40

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 85125,96

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 152740,73

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 100,0 m3 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m3 1527,41

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m3 1527,41

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m3 985,47

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m3 2512,88

$ / m3  

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

3 - MOVIMIENTO DE SUELO
Movimiento de suelo

Excavación común para red de agua y cloaca Unidad:

 

Camión volcador 320 $ 9.137.500,00 $ 18.275.000,00

403  $ 43.860.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
Retropala John Deere 310l 83 $ 25.585.000,00 $ 25.585.000,00

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 43.860.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 403 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 43.860.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 43.860.000,00 0,000180

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 2.512,88 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 3   

3,3 m3

Cant/ m3  

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m3 0,00

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 0,00

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 250,00 m3 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m 0,00

C - EQUIPOS: CANT.

Motoniveladora 120H 1 123 HP HP

1  83 HP HP

2  160 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 60526,80

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 15131,70

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 42368,76

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 7877,38

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 125904,64

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 31468,56

3 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 80486,10

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 111954,67

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 237859,30

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 250,0 m3 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m 951,44

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m 951,44

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m 613,86

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m 1565,30

$ / m3  

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

3 - MOVIMIENTO DE SUELO
Movimiento de suelo

Excavación para base de asiento, pavimento y córdon cuneta Unidad:

 

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

Retropala John Deere 310l 83 $ 25.585.000,00 $ 25.585.000,00

$ 40.205.000,00

$ 84.065.000,00 0,000180

Camión volcador 320 $ 9.137.500,00 $ 18.275.000,00

526  $ 84.065.000,00

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 1.565,30 

123 $ 40.205.000,00

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 84.065.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 526 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 84.065.000,00 0,000720
INTERESES ………………………………….
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ITEM Nº 3   

3,4 m3

Cant/ m3  
Suelo obtenido de ítem 2.3 1,00 m3 / m3 x $ / m3 0,00 = $ / m3 0,00

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m3 0,00

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 0,00

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 250,00 m3 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m 0,00

C - EQUIPOS: CANT.

Motoniveladora 120H 1 123 HP HP

1  124 HP HP

Compactador liso 1 100 HP HP

1  140 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 81053,28

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 20263,32

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 56737,30

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 7293,31

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 165347,21

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 31468,56

3 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 80486,10

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 111954,67

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 277301,87

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 250,0 m3 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m3 1109,21

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m3 1109,21

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m3 715,65

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m3 1824,86

$ / m3  

3 - MOVIMIENTO DE SUELO
Movimiento de suelo

Relleno y compactación Unidad:

 

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
123 $ 40.205.000,00 $ 40.205.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

 $ 112.574.000,00

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 112.574.000,00 0,000720

Compactador pata de cabra 124 $ 32.895.000,00 $ 32.895.000,00

Camión regador de agua 140 $ 10.234.000,00 $ 10.234.000,00

SE ADOPTA:..................................... 1.824,86 

100 $ 29.240.000,00 $ 29.240.000,00

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

64,52% ……………………………………

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 487 HP 14,976

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

INTERESES …………………………………. $ 112.574.000,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 112.574.000,00 0,000504

487
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ITEM Nº 4   

4,1 m3

Cant/ m3  
Hormigon H-25 1,00 m3 / m3 x $ / m3 62711,55 = $ / m3 62711,55

Sellador de juntas asfáltico 1,00 kg / m3 x $ / kg 1030,40 = $ / m3 1030,40

Telgopor 0,20 m2 / m3 x $ / m2 1373,43 = $ / m3 274,69

Membrana de curado 1,20 lt / m3 x $ / lt 2235,95 = $ / m3 2683,15

Acero ADN 420 en barras nervuradas 30,00 kg / m3 x $ / kg 1029,23 = $ / m3 30876,83

Acero AL 220 en barras lisas 12,00 kg / m3 x $ / m3 1094,45 = $ / m3 13133,37

Moldes de encofrado y accesorios varios 0,01 u / m3 x $ / u 49045,00 = $ / m3 490,45

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m3 110709,97

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 53657,40

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

6 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 136226,29

= $ / día 189883,69

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 40,00 m3 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m3 115457,07

C - EQUIPOS: CANT.

0,5 83 HP HP

0,5  160 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 26316,00

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 6579,00

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 18421,20

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 1819,58

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 53135,78

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 79964,49

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 40,0 m3 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m3 1999,11

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m3 117456,18

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m3 75782,09

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m3 193238,27

$ / m3  

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

4 - DRENAJE URBANO
Drenaje Urbano

Hormigón armado para cordones cuneta, badenes, esquina y desembocaduras Unidad:

 

122  $ 36.550.000,00

Camión volcador 80 $ 32.895.000,00 $ 16.447.500,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
42 $ 40.205.000,00 $ 20.102.500,00Retropala John Deere 310l

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 193.238,27 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 36.550.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 122 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 36.550.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 36.550.000,00 0,000180
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ITEM Nº 4   

4,2 m3

Cant/ m3  
Hormigon H-10 1,00 m3 / m3 x $ / m3 50439,10 = $ / m3 50439,10

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m3 50439,10

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

3 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 68113,14

= $ / día 94941,85

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 25,00 m3 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m3 54236,77

C - EQUIPOS: CANT.

1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 216,00

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 54,00

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 151,20

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 179,71

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 600,91

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 27429,61

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 25,0 m3 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m3 1097,18

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m3 55333,96

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m3 35701,17

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m3 91035,13

$ / m3  

 

4 - DRENAJE URBANO
Drenaje Urbano

Hormigón H-4 de limpieza Unidad:

Herramientas menores 12 $ 300.000,00 $ 300.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

12  $ 300.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 300.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 300.000,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 300.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 12 HP 14,976

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 91.035,13 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 4   

4,3 u

Cant/ u  
Cámara de Captación (CC) - Vertedero + Cuba 1,00 u / u x $ / u 260797,52 = $ / u 260797,52

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / u 260797,52

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 1,00 u / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 333034,98

C - EQUIPOS: CANT.

1 83 HP HP

1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 18637,20

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 4659,30

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 13046,04

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 1422,72

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 37765,26

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 64593,96

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 1,0 u / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / u 64593,96

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / u 397628,95

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / u 256548,03

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / u 654176,98

$ / u  

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

4 - DRENAJE URBANO
Drenaje Urbano

Cámaras de Captación (C.C.)

 

95  $ 25.885.000,00

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 25.885.000,00 0,000720

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

Herramientas menores 12 $ 300.000,00 $ 300.000,00

SE ADOPTA:..................................... 654.176,98 

Retropala John Deere 310l 83 $ 25.585.000,00 $ 25.585.000,00

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

64,52% ……………………………………

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 95 HP 14,976

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

INTERESES …………………………………. $ 25.885.000,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 25.885.000,00 0,000504
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ITEM Nº 4   

4,4 u

Cant/ u  
Cámara de Inspección (CI) - Cuba + Losa Superior 1,00 u / u x $ / u 258045,45 = $ / u 258045,45

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / u 258045,45

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 1,00 u / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 330282,91

C - EQUIPOS: CANT.

1,00 83 HP HP

1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 18637,20

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 4659,30

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 13046,04

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 1422,72

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 37765,26

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 64593,96

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 1,0 u / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / u 64593,96

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / u 394876,88

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / u 254772,41

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / u 649649,29

$ / u  

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

4 - DRENAJE URBANO
Drenaje Urbano

Cámaras de Inspección (C.I.)

 

Herramientas menores 12 $ 300.000,00 $ 300.000,00

95  $ 25.885.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
Retropala John Deere 310l 83 $ 25.585.000,00 $ 25.585.000,00

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 25.885.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 95 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 25.885.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 25.885.000,00 0,000180

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 649.649,29 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 4   

4,5 m

Cant/ u  
Caño de H°A° diámetro 600 - IRAM 11503 CII 0,85 u / ml x $ / u 40316,52 = $ / m 34269,04

Cama de arena 0,90 tn / ml x $ / tn 3285,47 = $ / m 2956,92

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m 37225,97

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 30,00 m / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m 39633,88

C - EQUIPOS: CANT.

1  155 HP HP

1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 13083,30

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 3270,83

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 9158,31

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 2500,99

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 28013,43

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 54842,13

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 30,0 m / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m 1828,07

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m 41461,95

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m 26751,03

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m 68212,98

$ / m  

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

4 - DRENAJE URBANO
Drenaje Urbano

Caños de H°A° diámetro 600

 

Herramientas menores 12 $ 300.000,00 $ 300.000,00

167  $ 18.171.250,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
Excavadora Komatsu PC-200 155 $ 17.871.250,00 $ 17.871.250,00

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 18.171.250,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 167 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 18.171.250,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 18.171.250,00 0,000180

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 68.212,98 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 4   

4,6 m

Cant/ u  
Caño de H°A° diámetro 800 - IRAM 11503 CII 0,85 u / ml x $ / u 64426,31 = $ / m 54762,37

Cama de arena 1,00 tn / ml x $ / tn 3285,47 = $ / m 3285,47

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m 58047,84

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 30,00 m / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 60455,75

C - EQUIPOS: CANT.

1  155 HP HP

1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 13083,30

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 3270,83

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 9158,31

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 2500,99

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 28013,43

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 54842,13

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 30,0 m / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m 1828,07

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m 62283,82

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m 40185,18

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m 102469,00

$ / m  

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 102.469,00 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 18.171.250,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 167 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 18.171.250,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 18.171.250,00 0,000180

Herramientas menores 12 $ 300.000,00 $ 300.000,00

167  $ 18.171.250,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
Excavadora Komatsu PC-200 155 $ 17.871.250,00 $ 17.871.250,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

4 - DRENAJE URBANO
Drenaje Urbano

Caños de H°A° diámetro 800
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ITEM Nº 4   

4.7 m

Cant/ u  
Caño de H°A° diámetro 1000 - IRAM 11503 CII 0,85 u / ml x $ / u 99564,30 = $ / m 84629,65

Cama de arena 1,10 tn / ml x $ / tn 3285,47 = $ / m 3614,01

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m 88243,67

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 30,00 m / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m 90651,58

C - EQUIPOS: CANT.

1  155 HP HP

1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 13083,30

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 3270,83

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 9158,31

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 2500,99

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 28013,43

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 54842,13

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 30,0 m / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m 1828,07

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m 92479,65

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m 59667,37

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m 152147,02

$ / m  

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 152.147,02 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 18.171.250,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 167 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 18.171.250,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 18.171.250,00 0,000180

Herramientas menores 12 $ 300.000,00 $ 300.000,00

167  $ 18.171.250,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
Excavadora Komatsu PC-200 155 $ 17.871.250,00 $ 17.871.250,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

4 - DRENAJE URBANO
Drenaje Urbano

Caños de H°A° diámetro 1000
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ITEM Nº 4   

4.8 m

Cant/ u  
Caño de H°A° diámetro 1200 - IRAM 11503 CII 0,85 u / m x $ / u 133725,67 = $ / m 113666,82

Cama de arena 1,20 tn / m x $ / tn 3285,47 = $ / m 3942,56

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m 117609,38

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 20,00 ml / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m 121221,25

C - EQUIPOS: CANT.

1  155 HP HP

1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 13083,30

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 3270,83

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 9158,31

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 2500,99

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 28013,43

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 54842,13

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 20,0 m / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m 2742,11

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m 123963,36

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m 79980,48

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m 203943,84

$ / m  

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 203.943,84 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 18.171.250,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 167 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 18.171.250,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 18.171.250,00 0,000180

Herramientas menores 12 $ 300.000,00 $ 300.000,00

167  $ 18.171.250,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
Excavadora Komatsu PC-200 155 $ 17.871.250,00 $ 17.871.250,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

4 - DRENAJE URBANO
Drenaje Urbano

Caños de H°A° diámetro 1200
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ITEM Nº 4   

4.9 m

Cant/ u  
Caño de H°A° diámetro 1400 - IRAM 11503 CII 0,85 u / m x $ / u 214460,56 = $ / ml 182291,48

Cama de arena 1,20 tn / m x $ / tn 3285,47 = $ / ml 3942,56

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / ml 186234,04

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 20,00 m / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 189845,91

C - EQUIPOS: CANT.

1  155 HP HP

1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 13083,30

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 3270,83

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 9158,31

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 2500,99

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 28013,43

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 54842,13

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 20,0 m / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m 2742,11

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m 192588,02

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m 124256,74

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m 316844,76

$ / m  

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 316.844,76 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 18.171.250,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 167 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 18.171.250,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 18.171.250,00 0,000180

Herramientas menores 12 $ 300.000,00 $ 300.000,00

167  $ 18.171.250,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
Excavadora Komatsu PC-200 155 $ 17.871.250,00 $ 17.871.250,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

4 - DRENAJE URBANO
Drenaje Urbano

Caños de H°A° diámetro 1400
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ITEM Nº 5   

5.1 m2

Cant/ m2  

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m2 0,00

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

3 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 68113,14

= $ / día 68113,14

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 800,00 m2 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m2 85,14

C - EQUIPOS: CANT.

Reclamadora 1 428 HP HP

Camiones batea 21m3 1 350 HP HP

Herramientas menores 1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 78064,20

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 19516,05

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 54644,94

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 11831,04

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 164056,23

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 62937,12

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 62937,12

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 226993,35

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 800,0 m2 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m2 283,74

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m2 368,88

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m2 238,00

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m2 606,88

$ / m2  

5 - TRAMA VIAL
Trama vial

Remoción de carpeta asfáltica mediate fresado Unidad:

 

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
428 $ 84.065.000,00 $ 84.065.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

350 $ 23.757.500,00 $ 23.757.500,00
12 $ 600.000,00 $ 600.000,00

0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 108.422.500,00 0,000504

790  $ 108.422.500,00

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 108.422.500,00 0,000720

SE ADOPTA:..................................... 606,88 

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

64,52% ……………………………………

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 790 HP 14,976

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

INTERESES …………………………………. $ 108.422.500,00
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ITEM Nº 5   

5.2 m3

Cant/ m3  
Cal útil vial 60 kg / m3 x $ / kg 40,41$        = $ / m3 2424,41

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m3 2424,41

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 45408,76

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 250,00 m3 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m 2606,05

C - EQUIPOS: CANT.

Motoniveladora 120H 1 123 HP HP

1  124 HP HP

Compactador liso 1 100 HP HP

1  140 HP HP

Reclamadora 1 428 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 141580,08

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 35395,02

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 99106,06

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 7293,31

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 283374,47

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 31468,56

4 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 107314,81

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 138783,37

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 422157,84

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 250,0 m3 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m3 1688,63

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m3 4294,68

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m3 2770,90

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m3 7065,58

$ / m3  

5 - TRAMA VIAL
Trama Vial

Sub-base de suelo estabilizado con cal al 3,00 % Unidad:

 

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
123 $ 40.205.000,00 $ 40.205.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

Camión regador de agua 140 $ 10.234.000,00 $ 10.234.000,00

487  $ 196.639.000,00

Compactador pata de cabra 124 $ 32.895.000,00 $ 32.895.000,00
100 $ 29.240.000,00 $ 29.240.000,00

428 $ 84.065.000,00 $ 84.065.000,00

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 196.639.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 487 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 196.639.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 196.639.000,00 0,000180

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 7.065,58 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 5   

5.3 m3

Cant/ m3  
Ripio arenoso 1,00 tn / m3 x $ / tn 7835,85 = $ / m3 7835,85

Cemento portland 120,00 kg / m3 x $ / kg 69,99 = $ / m3 8398,62

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m3 8398,62

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 45408,76

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 250,00 m3 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m3 8580,26

C - EQUIPOS: CANT.

Reclamadora 1 428 HP HP

Motoniveladora 120H 1 123 HP HP

1  124 HP HP

Compactador liso 1 100 HP HP

1  140 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 141580,08

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 35395,02

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 99106,06

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 13703,04

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 289784,20

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 62937,12

3 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 80486,10

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 143423,23

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 433207,42

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 250,0 m3 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m3 1732,83

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m3 10313,08

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m3 6653,95

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m3 16967,03

$ / m3  

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

5 - TRAMA VIAL
Trama Vial

Base de suelo cemento al 5 % Unidad:

 

Compactador pata de cabra 124 $ 32.895.000,00 $ 32.895.000,00
100 $ 29.240.000,00 $ 29.240.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

123 $ 40.205.000,00 $ 40.205.000,00

$ 84.065.000,00

$ 196.639.000,00 0,000180

Camión regador de agua 140 $ 10.234.000,00 $ 10.234.000,00

915  $ 196.639.000,00

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 16.967,03 

428 $ 84.065.000,00

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 196.639.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 915 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 196.639.000,00 0,000720
INTERESES ………………………………….
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ITEM Nº 5.4   

5.4 Tn

Cant/ Tn  
Fuel Oil 0,008 tn / tn x $ / tn 272174,30 = $ / tn 2177,39

Gas Oil 2,000 lt / tn x $ / lt 308,05 = $ / tn 616,10

Asfalto CA 30 p/mezclas bituminosas 0,050 tn / tn x $ / tn 448512,87 = $ / tn 22425,64

Piedra basáltica triturada 0-6 0,486 tn / tn x $ / tn 10429,44 = $ / tn 5068,71

Piedra basaltica triturada 6-12 0,186 tn / tn x $ / tn 11857,02 = $ / tn 2205,41

Piedra basaltica triturada 6-19 0,248 tn / tn x $ / tn 10948,56 = $ / tn 2715,24

Filler cálcareo 30,000 kg / tn x $ / kg 40,41 = $ / tn 1212,21

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / tn 36420,70

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

4 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 90817,53

= $ / día 90817,53

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 300,00 tn / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / tn 36723,43

C - EQUIPOS: CANT.

Planta asfáltica 1 0 HP HP

Grupo electrógeno p/ planta asfáltica 1 300 HP HP

Cargadora frontal 1 140 HP HP

Terminadora 1 179 HP HP

Compactador liso doble 1 125 HP HP

1  100 HP HP

Camiones batea 21m3 2 350 HP HP

Herramientas menores 1 12 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 296055,00

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 74013,75

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 207238,50

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 23302,66

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 600609,91

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

3 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 94405,68

6 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 160972,21

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

3 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 68113,14

= $ / día 323491,04

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 924100,95

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 300,0 tn / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / tn 3080,34

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / tn 39803,76

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / tn 25681,17

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / tn 65484,93

$ / tn  

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

5 - TRAMA VIAL
Bases y carpetas de mezcla bituminosa preparada en caliente

Carpeta asfáltica de e = 0,07 m Unidad:

 

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

179 $ 91.375.000,00 $ 91.375.000,00

$ 164.475.000,00

$ 10.965.000,00

$ 27.412.500,00$ 27.412.500,00

125 $ 36.550.000,00 $ 36.550.000,00
Compactador rodillos neumáticos 100 $ 32.895.000,00 $ 32.895.000,00

700 $ 23.757.500,00 $ 47.515.000,00

0,000504

1556  $ 411.187.500,00

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 411.187.500,00 0,000720

12 $ 0,00

SE ADOPTA:..................................... 65.484,93 

0

300

140

$ 164.475.000,00

$ 10.965.000,00

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

64,52% ……………………………………

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 1556 HP 14,976

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

INTERESES …………………………………. $ 411.187.500,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 411.187.500,00
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ITEM Nº 5   

5.5 m2

Cant/ m2  
Emulsion para imprimacion 0,0012 tn / m2 x $ / tn 340579,49 = $ / m2 408,70

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m2 408,70

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 45408,76

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 1000,00 m2 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m2 454,10

C - EQUIPOS: CANT.

Camión regador asfalto 1 206 HP HP

Herramientas menores 1 5,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 10526,40

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 2631,60

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 7368,48

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 3159,94

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 23686,42

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 50515,12

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 1000,0 m2 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m2 50,52

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m2 504,62

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m2 325,58

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m2 830,20

$ / m2  

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 830,20 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 14.620.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 211 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 14.620.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 14.620.000,00 0,000180

5,0 $ 0,00

211,0  $ 14.620.000,00

206 $ 14.620.000,00 $ 14.620.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

 

5 - TRAMA VIAL
Trama Vial

Riego de imprimación Unidad:
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ITEM Nº 5   

5.6 m2

Cant/ Tn  
Emulsion para liga 0,0003 tn / m2 x $ / tn 324531,27 = $ / m2 97,36

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m2 97,36

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 45408,76

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 1000,00 m2 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m2 142,77

C - EQUIPOS: CANT.

Camión regador asfalto 1 206 HP HP

Herramientas menores 1 5,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 10526,40

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 2631,60

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 7368,48

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 3159,94

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 23686,42

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 50515,12

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 1000,0 m2 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m2 50,52

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m2 193,28

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m2 124,71

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m2 317,99

$ / m2  

 

5 - TRAMA VIAL
Trama Vial

Riego de imprimación Unidad:

206 $ 14.620.000,00 $ 14.620.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

5,0 $ 0,00

211,0  $ 14.620.000,00

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 14.620.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 14.620.000,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 14.620.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 211 HP 14,976

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 317,99 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 6   

6.1 m

Cant/ m  
Caño de P.V.C. φ 75 mm - Clase 10 1,0000 m / m x $ / m 10198,77 = $ / m 10198,77

Cama de arena 0,2000 tn / m x $ / tn 3285,47 = $ / m 657,09

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m 10855,86

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

3 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 68113,14

= $ / día 94941,85

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 90,00 m / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / m 11910,77

C - EQUIPOS: CANT.

1 83 HP HP

Camión volcador 6 m3 1 140 HP HP

Herramientas menores 1 12,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 42537,60

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 10634,40

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 29776,32

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 3519,36

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 86467,68

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 53657,40

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 53657,40

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 140125,08

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 90,0 m / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m 1556,95

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m 13467,72

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m 8689,30

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m 22157,01

$ / m  

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 22.157,01 

Retropala John Deere 310l

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 59.080.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 235 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 59.080.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 59.080.000,00 0,000180

12,0 $ 600.000,00 $ 600.000,00

235,0  $ 59.080.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
83 $ 40.205.000,00 $ 40.205.000,00

$ 18.275.000,00140 $ 18.275.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

6 - RED DE AGUA POTABLE
Red de agua potable

Renovacion de cañerías de P.V.C. diam. 90 mm, clase 10, incluye piezas Unidad:

 



Pavimentación y Obras Complementarias de la Av. Unión (Villa Adela) – Ciudad de 
Concordia 

Mateo Sastre                                                                                                               78 

 

 

ITEM Nº 6   

6.2 u

Cant/ u  
Montura abrazadera para caño P.V.C. 90 mm x 3/4" 1,0000 u / u x $ / u 5712,67 = $ / u 5712,67

Espiga reduccion 3/4" a 1/2" 1,0000 u / u x $ / u 250,33 = $ / u 250,33

Caño de polietileno negro de 1/2" 6,0000 ml / u x $ / ml 143,17 = $ / u 859,01

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / u 6822,00

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 12,00 u / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 12841,79

C - EQUIPOS: CANT.

1 83 HP HP

Herramientas menores 1 12,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 29163,60

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 7290,90

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 20414,52

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 1422,72

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 58291,74

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 85120,44

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 12,0 u / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / u 7093,37

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / u 19935,16

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / u 12862,06

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / u 32797,22

$ / u  

6 - RED DE AGUA POTABLE
Red de agua potable

Renovación o ejecución de conexiones domiciliarias externas de agua Unidad:

 

Retropala John Deere 310l 83 $ 40.205.000,00 $ 40.205.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

12,0 $ 300.000,00 $ 300.000,00

95,0  $ 40.505.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 40.505.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 95 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 40.505.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 40.505.000,00 0,000180

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 32.797,22 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..



Pavimentación y Obras Complementarias de la Av. Unión (Villa Adela) – Ciudad de 
Concordia 

Mateo Sastre                                                                                                               79 

 

 

ITEM Nº 7   

7,1 m

Cant/ ml  
Caño de P.V.C. tipo RCP ø 160 mm, e = 3,2 mm 1,0000 m / m x $ / m 5131,50 = $ / m 5131,50

Solución lubricante para caños de PVC 6,0000 gr / m x $ / gr 9,87 $ / m 59,20

Cama de arena 0,4500 tn / m x $ / tn 3801,82 = $ / m 1710,82

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m 6901,52

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 53657,40

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

4 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 90817,53

= $ / día 144474,93

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 80,00 ml / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / ml 8707,46

C - EQUIPOS: CANT.

1 83 HP HP

Camión volcador 6 m3 1 140 HP HP

Herramientas menores 1 12,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 42537,60

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 10634,40

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 29776,32

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 3519,36

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 86467,68

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 53657,40

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 53657,40

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 140125,08

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 80,0 m / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m 1751,56

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m 10459,02

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m 6748,10

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m 17207,12

$ / m  

7 - RED CLOACAL
Red cloacal

Ejecución o renovación de Cañerías de P.V.C. Tipo RCP ø 160 mm, e = 3,2 mm, Unidad:

 

Retropala John Deere 310l 83 $ 40.205.000,00 $ 40.205.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

12,0 $ 600.000,00 $ 600.000,00

235,0  $ 59.080.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

$ 18.275.000,00140 $ 18.275.000,00

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 59.080.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 235 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 59.080.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 59.080.000,00 0,000180

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 17.207,12 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 7   

7.2 u

Cant/ u  
Fuste para Boca de Registro 120/40 1,2000 m / u x $ / ml 82822,22 = $ / u 99386,66

Losa superior H°A° para boca de registro 120/40 1,0000 u / u x $ / u 129240,00 = $ / u 129240,00

Losa inferior H°A° para boca de registro 120/40 1,0000 u / u x $ / u 28290,00 = $ / u 28290,00

Marco y tapa de Fe D°, para calzada 1,0000 tn / u x $ / u 309860,00 = $ / u 309860,00

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / u 566776,66

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 1,00 u / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 639014,13

C - EQUIPOS: CANT.

1 83 HP HP

Camión volcador 6 m3 1 140 HP HP

Herramientas menores 1 12,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 42537,60

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 10634,40

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 29776,32

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 3519,36

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 86467,68

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 53657,40

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 53657,40

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 140125,08

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 1,0 u / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / u 140125,08

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / u 779139,21

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / u 502696,38

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / u 1281835,59

$ / u  

A - MATERIALES  

7 - RED CLOACAL
Red cloacal

Unidad:

 

$ 600.000,00

235,0  $ 59.080.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
83 $ 40.205.000,00 $ 40.205.000,00

$ 18.275.000,00 $ 18.275.000,00140

HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

$ 59.080.000,00 0,000720
$ 59.080.000,00 0,000180

12,0 $ 600.000,00

Medio oficial ………………………………….

Oficiales .......................................................

Oficiales especializados............................................

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 1.281.835,59 

Boca de registro. Incluye losa superior de H°A° H-25, marco y tapa de hierro dúctil, losa 
inferior de H°A° H-25, con cojinete y terminaciones y fuste o cuerpo de boca de registro

INTERESES ………………………………….

AMORTIZACION …………………………….

Retropala John Deere 310l

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

Ayudantes..............................................................

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 59.080.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 235
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ITEM Nº 7   

7,3 u

Cant/ u  
Ramal postizo 45° φ160 x 110 PVC 1,0000 u / u x $ / u 6220,59 = $ / u 6220,59

Curva P.V.C. φ110 a 45° 1,0000 u / u x $ / u 1888,14 = $ / u 1888,14

Caño de P.V.C. Tipo RCP ø 110 mm, e = 3,2 mm 6,0000 ml / u x $ / ml 2295,56 = $ / u 13773,35

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / u 21882,08

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 8,00 u / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 30911,77

C - EQUIPOS: CANT.

1 83 HP HP

Herramientas menores 1 12,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 29379,60

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 7344,90

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 20565,72

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 1422,72

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 58712,94

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 26828,70

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 85541,64

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 8,0 u / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / u 10692,71

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / u 41604,47

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / u 26842,98

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / u 68447,45

$ / u  

7 - RED CLOACAL
Red cloacal

Ejecución o renovación de conexiones domiciliares externas de cloaca Unidad:

 

Retropala John Deere 310l 83 $ 40.205.000,00 $ 40.205.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

12,0 $ 600.000,00 $ 600.000,00

95,0  $ 40.805.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 40.805.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 95 HP 14,976

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 40.805.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 40.805.000,00 0,000180

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 68.447,45 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 8   

8.1 m2

Cant/ m2  
Pintura termoplástica demarción vial 0,3500 lt / m2 x $ / lt 7695,20 = $ / m2 2693,32

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m2 2693,32

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 45408,76

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 100,00 m2 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 3147,41

C - ALQUILER DE EQUIPOS: CANT.

1 15 HP HP

  HP

TOTAL  ALQUILER  EQUIPO ( INCLUYE MANO DE OBRA) $ / día 500000,00

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 100,0 m2 / dia   

TOTAL ALQUILER EQUIPO (INCLUYE MANO DE OBRA)..........................................................................................................................................................= $ / m2 5000,00

TOTAL = MATERIALES + MANO DE OBRA + ALQUILER EQUIPO.......................................................................................................= $ / m2 8147,41

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m2 5256,66

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m2 13404,07

$ / m2  

 

8 - SEÑALIZACIÓN
Señalización

Señalización horizontal: Por pulverización Unidad:

Equipo de pintar por pulverización 15 $ 500.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

$ 500.000,00

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO POR DÍA

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 13.404,07 

15,0  
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ITEM Nº 8   

8.2 m2

Cant/ m2  
Chapa galvanizada N° 14 1,0000 m2 / m2 x $ / m2 29056,64 = $ / m2 29056,64

Ploteo vinílico reflactario vial sobre chapa 1,0000 m2 / m2 x $ / m2 8160,00 = $ / m2 8160,00

Poste de eucalipto colorado 3" x 3" 3,0000 u / m2 x $ / u 9966,17 = $ / m2 29898,51

Impregnante tipo lasur para maderas 3,0000 lt / m2 x $ / lt 2958,06 = $ / m2 8874,17

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / m2 29898,51

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 4,00 m2 / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 47957,88

C - EQUIPOS: CANT.

Herramientas menores 1 5,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 360,00

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 90,00

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 252,00

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 74,88

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 776,88

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 0,00

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 776,88

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 4,0 m2 / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / m2 194,22

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / m2 48152,10

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / m2 31067,47

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / m2 79219,57

$ / m2  

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

8 - SEÑALIZACIÓN
Señalización

Señalización vertical: Cartelería  a incorporar Unidad:

 

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL
5,0 $ 500.000,00 $ 500.000,00

5,0  $ 500.000,00

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 500.000,00 0,000720
INTERESES …………………………………. $ 500.000,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 500.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 5 HP 14,976

64,52% ……………………………………

SE ADOPTA:..................................... 79.219,57 

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..
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ITEM Nº 8   

8.3 u

Cant/ u  
Caño estructural de 100 x 100 14,0000 m / u x $ / m 25375,45 = $ / u 355256,31

Caño estructural redondo de 2 " 5,0000 m / u x $ / m 4210,79 = $ / u 21053,97

Cadena zincada eslabón soldado 2,0000 m / u x $ / m 3396,45 = $ / u 6792,89

Planchuela hierro de 3,2 mm 0,1300 m2 / u x $ / m2 38233,45 = $ / u 4970,35

Hormigón H-10 1,0000 m3 / u x $ / m3 50439,10 = $ / u 50439,10

Pintura antióxido para estructuras metálicas 2,0000 lt / u x $ / lt 3692,25 = $ / u 7384,50

Esmalte Sintetico para estructuras metálicas 2,0000 lt / u x $ / lt 6618,39 = $ / u 13236,78

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / u 459133,90

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 45408,76

= $ / día 72237,46

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 0,50 u / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / u 603608,83

C - EQUIPOS: CANT.

Herramientas menores 1 5,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 360,00

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 90,00

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 252,00

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 74,88

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 776,88

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 0,00

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 776,88

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 0,5 u / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / u 1553,76

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / u 605162,59

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / u 390447,61

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / u 995610,20

$ / u  

 

8 - SEÑALIZACIÓN
Señalización

Señalización vertical: Pórticos limitadores de altura Unidad:

5,0 $ 500.000,00 $ 500.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

5,0  $ 500.000,00

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 500.000,00 0,000720

Oficiales .......................................................

INTERESES …………………………………. $ 500.000,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 500.000,00 0,000504
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 5 HP 14,976

Oficiales especializados............................................

SE ADOPTA:..................................... 995.610,20 

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

64,52% ……………………………………



Pavimentación y Obras Complementarias de la Av. Unión (Villa Adela) – Ciudad de 
Concordia 

Mateo Sastre                                                                                                               85 

 

 

 

 

ITEM Nº 9   

9 gl

Cant/ gl  

PRECIO UNITARIO MATERIALES DEL ITEM..................................................................................................................................................= $ / gl 0,00

B- MANO DE OBRA Cant Nº hs Precio hs

0 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 0,00

2 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 53657,40

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

6 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 136226,29

= $ / día 189883,69

RENDIMIENTO MANO DE OBRA...................................................................... 0,05 gl / día

TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA..........................................................................................................................................................= $ / gl 3797673,86

C - EQUIPOS: CANT.

Camión con hidrogrúa 1 160 HP HP

Camión volcador 1 140 HP HP

Herramientas menores 1 5,0 HP HP

  HP

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 23590,08

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 5897,52

E.($)  x $/díaxCE = $ / día 16513,06

E.(HP)  x $/díaxHP = $ / día 74,88

SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... $ / día 46075,54

D- MANO DE OBRA DEL EQUIPO Cant Nº hs Precio hs

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3933,57 = $ / día 31468,56

1 x 8 Hs / día $ / Hs 3353,59 = $ / día 26828,70

0 x 8 Hs / día $ / Hs 1023,35 = $ / día 0,00

0 x 8 Hs / día $ / Hs 2838,05 = $ / día 0,00

= $ / día 58297,26

TOTAL    EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO = $ / día 104372,80

RENDIMIENTO EQUIPO...................................................................... 0,05 gl / día   

TOTAL POR EQUIPO + MANO DE OBRA EQUIPO..........................................................................................................................................................= $ / gl 2087455,98

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS+ MANO DE OBRA EQUIPOS.......................................................................................................= $ / gl 5885129,84

COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... = $ / gl 3797053,72

PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................= $ / gl 9682183,56

$ / gl  SE ADOPTA:..................................... 9.682.183,56 

160,0

140,0

$ 13.889.000,00

$ 18.275.000,00

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................……………………………………………………………………..

64,52% ……………………………………

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ………… 5 HP 14,976

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

INTERESES …………………………………. $ 32.764.000,00 0,000180
REPARACION Y RESPUESTOS …………. $ 32.764.000,00 0,000504

5,0  $ 32.764.000,00

COSTO EQUIPO - HP

AMORTIZACION ……………………………. $ 32.764.000,00 0,000720

……………………………………………………………………..

POT UNIT TOTAL HP PRECIO UNITARIO  COSTO TOTAL

5,0 $ 600.000,00 $ 600.000,00

$ 13.889.000,00

$ 18.275.000,00

A - MATERIALES  

Oficiales especializados............................................

Oficiales .......................................................

Medio oficial ………………………………….

Ayudantes..............................................................

TOTAL MANO DE OBRA......................................................................................................................................................

9 - EXTRACCIÓN Y RECOLOCACIÓN 
Extracción y recolocación

Extracción y recolocación de luminarias, postes, cartelería, etc Unidad:
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U. Cantidad Unitario Parcial

1 INICIO Y MOVILIZACIÓN DE OBRA 8.759.080,48$          1,77%

1,1 Inicio y movilización de obra Gl 1,00 8.759.080,48$    8.759.080,48$       

2 DEMOLICIONES 159.458,67$             0,03%

2,1 Demolición de cordones cuneta y badenes m2 87,00 1.832,86$          159.458,67$          

3 MOVIMIENTO DE SUELO 16.596.331,67$        3,35%

3,1 Excavación común para desagües pluviales y obras varias m3 3094,22 760,74$             2.353.899,88$       
3,2 Excavación común para red de agua y cloaca m3 2976,20 1.527,41$          4.545.869,69$       
3,3 Excavación para base de asiento, pavimento y cordón cuneta m3 8472,11 951,44$             8.060.680,70$       
3,4 Relleno y compactación m3 1474,82 1.109,21$          1.635.881,40$       

4 DRENAJE URBANO 149.132.254,38$      30,07%

4,1
Hormigón Armado H-25 para cordones cuneta, badenes, esquinas 
y desembocaduras

m3 323,32 117.456,18$      37.975.638,10$     

4,2 Hormigón H-4 de limpieza m3 14,04 55.333,96$        776.888,78$          
4,3 Cámaras de captación (C.C.) Un 12,00 397.628,95$      4.771.547,36$       
4,4 Cámaras de inspección (C.I.) Un 9,00 394.876,88$      3.553.891,89$       
4,5 Caños de H°A° diámetro 600 m 52,00 41.461,95$        2.156.021,54$       
4,6 Caños de H°A° diámetro 800 m 95,00 62.283,82$        5.916.963,05$       
4,7 Caños de HºAº diámetro 1000 m 200,00 92.479,65$        18.495.930,42$     
4,8 Caños de HºAº diámetro 1200 m 205,00 123.963,36$      25.412.488,35$     
4,9 Caños de H°A° diámetro 1400 m 260,00 192.588,02$      50.072.884,91$     

5 TRAMA VIAL 252.128.113,81$      50,83%

5,1 Remoción de carpeta asfáltica mediante fresado m2 1898,00 368,88$             700.140,17$          
5,2 Sub-base de suelo estabilizado con cal al 3,00 % m3 4565,20 4.294,68$          19.606.074,95$     
5,3 Base de suelo cemento al 5,00 % m3 3399,98 10.313,08$        35.064.230,32$     
5,4 Carpetas de mezcla bituminosa preparada en caliente Tn 4486,79 39.803,76$        178.591.075,84$   
5,5 Riego de imprimación m2 27494,50 504,62$             13.874.254,52$     
5,6 Riego de liga m2 22207,50 193,28$             4.292.338,02$       

6 RED DE AGUA POTABLE 38.028.384,69$        7,67%

6,1
Renovacion de cañerías de P.V.C. diam. 90 mm, clase 10, 
incluye piezas especiales.

m 2350,00 13.467,72$        31.649.133,24$     

6,2
Renovación o ejecución de conexiones domiciliarias externas de 
agua

Un 320,00 19.935,16$        6.379.251,45$       

7 RED CLOACAL 22.982.736,48$        4,63%

7,1
Ejecución o renovación de Cañerías de P.V.C. Tipo RCP ø 160 
mm, e = 3,2 mm, U/D Sello IRAM

m 850,00 10.459,02$        8.890.166,04$       

7,2
Boca de registro. Incluye losa superior de H°A° H-25, marco y 
tapa de hierro dúctil, losa inferior de H°A° H-25, con cojinete y 
terminaciones y fuste o cuerpo de boca de registro

Un 1,00 779.139,21$      779.139,21$          

7,3
Ejecución o renovación de conexiones domiciliares externas de 
cloaca

Un 320,00 41.604,47$        13.313.431,23$     

8 SEÑALIZACIÓN 2.317.684,98$          0,47%

8,1 Señalización horizontal: Por pulverización m2 104,89 8.147,41$          854.561,30$          
8,2 Señalización vertical: Cartelería a incorporar m2 5,25 48.152,10$        252.798,51$          
8,3 Señalización vertical: Pórticos limitadores de altura u 2,00 605.162,59$      1.210.325,18$       

9 EXTRACCIÓN Y RECOLOCACIÓN 5.885.129,84$          1,19%

9,1 Extracción y recolocación de luminarias, postes, cartelería, etc Gl 1,00 5.885.129,84$    5.885.129,84$       

495.989.175,01$  100,00%

PRECIO RUBRO

PRESUPUESTO COSTO-COSTO

INCIDENCIADESCRIPCIÓNITEM
C. MÉTRICO PRESUPUESTO
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1
P. Unitario Cant. % Amort. Costo/mes

a)
Representante técnico $750.000,00 1,00 0,25 $187.500,00
Jefe de obra $600.000,00 1,00 1,00 $600.000,00
Capataz $380.000,00 1,00 1,00 $380.000,00
Encargado de planta asfáltica $310.000,00 1,00 1,00 $310.000,00
Administrativo $320.000,00 1,00 1,00 $320.000,00

b)
Sereno de obra $199.737,00 3,00 1,00 $599.211,00
Laboratorista $280.000,00 1,00 1,00 $280.000,00
Ayudante laboratorio $240.000,00 1,00 1,00 $240.000,00
Topógrafo $260.000,00 1,00 1,00 $260.000,00
Ayudante topógrafo $240.000,00 1,00 1,00 $240.000,00
Ordenanza/limpieza oficinas $180.000,00 1,00 1,00 $180.000,00

c)
Telefonía movil $10.000,00 10,00 1,00 $100.000,00
Servicio de internet 10 megas $6.000,00 2,00 1,00 $12.000,00
Agua de obrador (desde red) $4.000,00 1,00 1,00 $4.000,00
Energía Eléctrica $50.000,00 1,00 1,00 $50.000,00

d)
Papelería y Librería $40.000,00 1,00 1,00 $40.000,00
Medicamentos p/botiquín $20.000,00 1,00 0,25 $5.000,00
Consumos para oficinas $10.000,00 1,00 1,00 $10.000,00
Elementos de Limpieza $15.000,00 1,00 1,00 $15.000,00

e)
Alquiler predio obrador $175.000,00 1,00 1,00 $175.000,00
Alquiler predio planta asfáltica $175.000,00 1,00 1,00 $175.000,00
Hospedaje (Direccion y conduccion de obra) $0,00 1,00 1,00 $0,00
Pasajes $0,00 1,00 1,00 $0,00
Comidas $0,00 1,00 1,00 $0,00

f)
Movilidad para obra $20.000.000,00 3,00 0,01 $600.000,00
Patentes $30.000,00 3,00 1,00 $90.000,00
Seguros $10.000,00 3,00 1,00 $30.000,00
Combustibles y Lubricantes $25.000,00 3,00 1,00 $75.000,00
Repuestos y Reparaciones $40.000,00 3,00 1,00 $120.000,00

g)
Container de sanitarios $62.500,00 1,00 1,00 $62.500,00
Container para oficinas $89.500,00 3,00 1,00 $268.500,00

h)
Elementos de Limp. p/pers. $0,00 1 1 $0,00
Seguridad de obrador y señalizacion de obra $100.000,00 1 1 $100.000,00
Sub Total (1) $5.528.711,00
Número de Meses (2) 10,00
Total (1) x (2) (1) x (2) = (3) $55.287.110,001,1

Servicios

Otros

Gastos Operativos Caja Chica

Movilidad y Estadía

Costos de Móviles asignados a las obras

Alquiler mensual de equipos

PLANILLA DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES AMORTIZABLES
G.G. Directos (dependen del plazo de obra)

Dirección, Conducción y Administración de Obra

Personal varios
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P. Unitario Cant. % Amort. Sub total
a)

Galpon de chapa para Pañol (80m2) $660.000,00 1,00 0,25 $165.000,00
Porton corredizo para obrador $60.000,00 1,00 0,25 $15.000,00
Computadoras $250.000,00 3,00 0,25 $187.500,00
Impresoras $110.000,00 3,00 0,25 $82.500,00
Grupo Electrógeno para obrador (18 HP) $600.000,00 0,00 0,10 $0,00
Grupo Electrógeno chico para obra $160.000,00 1,00 0,25 $40.000,00

b)
Hormigonera de Volteo de 400 lts $430.000,00 1,00 0,25 $107.500,00
Hormigonera trompito de 130 lts $110.000,00 1,00 0,25 $27.500,00
Regla vibratoria para Hormigon de 1,5 Hp $435.000,00 1,00 0,25 $108.750,00
Amoladora angular $64.000,00 2,00 0,25 $32.000,00
Dobladoras, sierra circular $37.000,00 1,00 0,25 $9.250,00
Soldadora Electrica Inverter $67.000,00 1,00 0,25 $16.750,00
Taladro rotomartillo $880.000,00 1,00 0,25 $220.000,00
Reflectores LED de 100 W $25.000,00 8,00 0,50 $100.000,00
Equipamiento topografìa, laboratorio $610.000,00 1,00 0,20 $122.000,00

c)
Pala ancha $15.000,00 5,00 0,75 $56.250,00
Pala de punta $12.000,00 5,00 0,75 $45.000,00
Pico $9.000,00 3,00 0,75 $20.250,00
Cuchara de albañil $2.000,00 5,00 0,75 $7.500,00
Maza $5.000,00 2,00 0,75 $7.500,00
Balde $1.500,00 5,00 0,75 $5.625,00
Cinta metrica $3.800,00 2,00 0,75 $5.700,00
Carretilla $25.000,00 1,00 0,75 $18.750,00
Fratacho $800,00 3,00 0,75 $1.800,00
Fratacho con fieltro $1.100,00 2,00 0,75 $1.650,00
Grinfa $1.600,00 2,00 0,75 $2.400,00
Tenaza $6.000,00 3,00 0,75 $13.500,00
Barreta $2.000,00 2,00 0,75 $3.000,00
Serrucho $1.300,00 2,00 0,75 $1.950,00
Nivel de Burbuja $10.000,00 2,00 0,75 $15.000,00
Andamios tubulares $78.000,00 1,00 0,25 $19.500,00
Discos de Amoladoras x 50 $20.000,00 2,00 1,00 $40.000,00
Total (7) $1.499.125,00

2
P. Unitario Cant. % Amort. Sub total

a)
Vajilla y mobiliario cocina $35.000,00 1,00 0,50 $17.500,00
Sillas, guardarropas, mesas, muebles, etc. $100.000,00 3,00 0,50 $150.000,00
Escritorios, planeras, tableros, estantería, etc. $150.000,00 3,00 0,50 $225.000,00

b) Fletes
Equipos pesados de construccion $150.000,00 5,00 1,00 $750.000,00
Herramientas y equipos menores $80.000,00 1,00 1,00 $80.000,00
Planta asfalto (flete y montaje) $2.000.000,00 1,00 1,00 $2.000.000,00
Equipos de montaje $0,00 1,00 1,00 $0,00

c) Elementos para el personal obrero
Campera térmica, guantes, camisa, pantalones, botín de seguridad, botas de goma, etc.$80.000,00 15,00 1,00 $1.200.000,00

d) Elementos de seguridad
Casco, antiparra, protector auditivo, cinturón de seguridad, máscara, etc.$20.000,00 15,00 1,00 $300.000,00

e) Estudios y Ensayos
Topografía y Agrimensura $500.000,00 1,00 1,00 $500.000,00
Compresion de probetas de H° $3.000,00 50,00 1,00 $150.000,00

f) Asesoramiento
Legal y Escribanía $1.200.000,00 1,00 1,00 $1.200.000,00
Impositivo y Económico $1.200.000,00 1,00 1,00 $1.200.000,00
Técnico $700.000,00 1,00 1,00 $700.000,00

g) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantía
Sellado Contrato de Obra (0,5%) $815.998.689,74 1,00 0,50% $4.079.993,45
Derechos Municipales $815.998.689,74 1,00 0,20% $1.631.997,38
Seguro de Resp. Civil (póliza del 2% sobre el 30%) $244.799.606,92 1,00 2,00% $4.895.992,14
Seguro de caucion de ejecución de contrato (póliza del 3% sobre el 5%)$40.799.934,49 1,00 3,00% $1.223.998,03
Seguro de caucion sobre garantía de oferta (póliza del 3% sobre el 1%)$8.159.986,90 1,00 3,00% $244.799,61
Seguro de caucion garantia fondo de reparo (póliza del 3 % sobre el 5%)$40.799.934,49 1,00 3,00% $1.223.998,03
Visado de planos de obra (Municipalidad de Concordia) $815.998.689,74 1,00 0,005% $40.799,93
Visado planos de obra (Colegio de Ingenieros de Entre Rios) $815.998.689,74 1,00 0,60% $4.895.992,14
Planos conforme a obra $150.000,00 1,00 100,00% $150.000,00
Compra del pliego $815.998.689,74 1,00 0,10% $815.998,69
Total (11) $27.676.069,41

$495.989.175,01 17,03%

1,2

2,1

GASTO TOTAL ((3)+(7)+(11))/ Costo Costo $84.462.304,41 /

Infraestructura no reutilizable para el Obrador

Infraestructura (solo los mat. teniendo en cuenta su reaprovechamiento y los equipos propios teniendo en cuenta su amortización)

Equipos de Obrador (equipos propios cuya amortiz. no fue tenida en cuenta dentro de los anal. de costos)

Herramientas

G.G. Indirectos (no dependen del plazo de obra)

GASTOS GENERALES NO AMORTIZABLES
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Coeficiente de resumen 

 

  

1,00
Gastos Generales 0,1703

1,1703
Beneficio 10,00% 0,1170

1,2873

IVA 21,00% 0,2703
Ingresos Brutos 1,60% 0,0206
Impuesto a las Ganancias (3% sobre el Beneficio) 3,00% 0,0386
Tasa Municipal 1,00% 0,0129
Impuesto al débito y crédito (Impuesto al cheque) 1,20% 0,0154

TOTAL 1,6452

1,65

64,5%

Subtotal

ADOPTADO

PORCENTUAL

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE RESUMEN

Costo Directo

Subtotal
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Presupuesto final 
 

 

 

 

 

U. Cantidad Unitario Parcial

1 INICIO Y MOVILIZACIÓN DE OBRA 14.410.391,51$        1,77%

1,1 Inicio y movilización de obra Gl 1,00 14.410.391,51$  14.410.391,51$     1,77%

2 DEMOLICIONES 262.340,54$             0,03%

2,1 Demolición de cordones cuneta y badenes m2 87,00 3.015,41$          262.340,54$          0,03%

3 MOVIMIENTO DE SUELO 27.304.194,49$        3,35%

3,1 Excavación común para desagües pluviales y obras varias m3 3094,22 1.251,57$          3.872.623,27$       0,47%
3,2 Excavación común para red de agua y cloaca m3 2976,20 2.512,88$          7.478.840,06$       0,92%
3,3 Excavación para base de asiento, pavimento y cordón cuneta m3 8472,11 1.565,30$          13.261.387,99$     1,63%
3,4 Relleno y compactación m3 1474,82 1.824,86$          2.691.343,17$       0,33%

4 DRENAJE URBANO 245.351.572,79$      30,07%

4,1
Hormigón Armado H-25 para cordones cuneta, badenes y 
desembocaduras

m3 323,32 193.238,27$      62.477.312,99$     7,66%

4,2 Hormigón H-4 de limpieza m3 14,04 91.035,13$        1.278.133,18$       0,16%
4,3 Cámaras de captación (C.C.) Un 12,00 654.176,98$      7.850.123,73$       0,96%
4,4 Cámaras de inspección (C.I.) Un 9,00 649.649,29$      5.846.843,58$       0,72%
4,5 Caños de H°A° diámetro 600 m 52,00 68.212,98$        3.547.074,89$       0,43%
4,6 Caños de H°A° diámetro 800 m 95,00 102.469,00$      9.734.555,39$       1,19%
4,7 Caños de HºAº diámetro 1000 m 200,00 152.147,02$      30.429.404,00$     3,73%
4,8 Caños de HºAº diámetro 1200 m 205,00 203.943,84$      41.808.487,44$     5,12%
4,9 Caños de H°A° diámetro 1400 m 260,00 316.844,76$      82.379.637,58$     10,10%

5 TRAMA VIAL 414.799.799,85$      50,83%

5,1 Remoción de carpeta asfáltica mediante fresado m2 1898,00 606,88$             1.151.866,79$       0,14%
5,2 Sub-base de suelo estabilizado con cal al 3,00 % m3 4565,20 7.065,58$          32.255.807,74$     3,95%
5,3 Base de suelo cemento al 5,00 % m3 3399,98 16.967,03$        57.687.480,77$     7,07%
5,4 Carpetas de mezcla bituminosa preparada en caliente Tn 4486,79 65.484,93$        293.817.065,44$   36,01%
5,5 Riego de imprimación m2 27494,50 830,20$             22.825.847,98$     2,80%
5,6 Riego de liga m2 22207,50 317,99$             7.061.731,13$       0,87%

6 RED DE AGUA POTABLE 62.564.091,40$        7,67%

6,1
Renovacion de cañerías de P.V.C. diam. 90 mm, clase 10, 
incluye piezas especiales.

m 2350,00 22.157,01$        52.068.981,66$     6,38%

6,2
Renovación o ejecución de conexiones domiciliarias externas de 
agua

Un 320,00 32.797,22$        10.495.109,74$     1,29%

7 RED CLOACAL 37.811.072,91$        4,63%

7,1
Ejecución o renovación de Cañerías de P.V.C. Tipo RCP ø 160 
mm, e = 3,2 mm, U/D Sello IRAM

m 850,00 17.207,12$        14.626.052,76$     1,79%

7,2
Boca de registro. Incluye losa superior de H°A° H-25, marco y 
tapa de hierro dúctil, losa inferior de H°A° H-25, con cojinete y 
terminaciones y fuste o cuerpo de boca de registro

U 1,00 1.281.835,59$    1.281.835,59$       0,16%

7,3
Ejecución o renovación de conexiones domiciliares externas de 
cloaca

U 320,00 68.447,45$        21.903.184,56$     2,68%

8 SEÑALIZACIÓN 3.813.042,72$          0,47%

8,1 Señalización horizontal: Por pulverización m2 104,89 13.404,07$        1.405.919,59$       0,17%
8,2 Señalización vertical: Cartelería a incorporar m2 5,25 79.219,57$        415.902,72$          0,05%
8,3 Señalización vertical: Pórticos limitadores de altura U 2,00 995.610,20$      1.991.220,40$       0,24%

9 EXTRACCIÓN Y RECOLOCACIÓN 9.682.183,56$          1,19%

9,1 Extracción y recolocación de luminarias, postes, cartelería, etc GL 1,00 9.682.183,56$    9.682.183,56$       1,19%

815.998.689,77$  100,00%

PRESUPUESTO FINAL

ITEM DESCRIPCIÓN
C. MÉTRICO PRESUPUESTO

PRECIO RUBRO INCIDENCIA
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Diagrama de Gantt y curva de avance  
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Matriz de impacto ambiental y medidas de mitigación 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento obligatorio que 

permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto 
de obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo; siendo 
un instrumento que se aplica previamente a la toma de decisión sobre la ejecución de un 
proyecto.  

Se trata de un procedimiento técnico-administrativo con carácter preventivo, previsto 
en la Ley Nº 25.675 —la Ley General del Ambiente—, que permite una toma de decisión 
informada por parte de la autoridad ambiental competente respecto de la viabilidad 
ambiental de un proyecto y su gestión ambiental. La autoridad se expide a través de una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) 
según la norma particular de cada jurisdicción. Estos documentos son conocidos como 
“licencia ambiental” en la mayoría de los países.  

Los principales objetivos de la EIA son:  

o determinar la viabilidad ambiental de un proyecto para la toma de una decisión 
informada,  

o promover la transparencia y la participación pública en el proceso de 
planificación y toma de decisiones, y  

o propiciar la prevención y adecuada gestión de los potenciales impactos 
ambientales y sociales asociados a determinados proyectos.  

 

Matriz de Impacto Ambiental - Leopold  

La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental 
creado en 1971. Se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno 
natural.  

El sistema consiste en una matriz de información donde las columnas representan 
varias actividades que se hacen durante el proyecto (p. ej.: desbroce, extracción de tierras, 
incremento del tráfico, ruido, polvo, etc.) y en las filas se representan varios factores 
ambientales que son considerados (aire, agua, geología, etc.). Las intersecciones entre 
ambas se numeran con dos valores, uno indica la magnitud (de -10 a +10) y el segundo 
la importancia (de 1 a 10) del impacto de la actividad respecto a cada factor ambiental.  

Las medidas de magnitud e importancia tienden a estar relacionadas, pero no 
necesariamente están directamente correlacionadas. La magnitud puede ser medida en 
términos de cantidad: área afectada de suelo, volumen de agua contaminada.  

 

 

 

 

Baja Media Alta Baja Media Alta
Baja 1 2 3 Baja -1 -2 -3
Media 2 4 6 Media -2 -4 -6
Alta 3 6 9 Alta -3 -6 -9
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Conclusiones respecto a impactos 

Llevando adelante una revisión por tareas, se pueden identificar aquellas que mayor 
impacto negativo poseen y que requieren la aplicación de medidas de mitigación a fin de 
minorar o suprimir el impacto.  

o Aire: La obra se caracteriza por presencia de equipos pesados en la zona de 
obra que perjudican la calidad del aire por emanación de humos y vapores y 
además la generación de ruidos y vibraciones. 

o Suelo: Se ve que se afecta en gran medida la morfología debido a las tareas 
referidas a los movimientos de suelo, sin embargo ver que la calidad del suelo 
se mejora con ciertos ítems 

o Agua: El uso de ciertas sustancias y residuos generan una afección en la calidad 
de las aguas. 

o Biodiversidad: Este tipo de obra que involucra el movimiento de grandes 
volúmenes de suelo, alteración de terrenos inertes, utilización de maquinarias 
pesadas impacta en la flora y fauna de forma negativa. 

o Respecto a lo económico y social, se destacan impactos positivos por 
incremento de impuestos, una mejora en el avaluó del suelo por mejor 
infraestructura, sin embargo ver que el desarrollo de algunas tareas afectan 
directamente la salud y seguridad de los vecinos. 

Rel A B C D E F G H I J K

a -1 -4 -5 -3 -6 -9 -1 0 -2 -4 0 -35 0 -35

b -3 -9 -8 -4 -6 -8 -4 0 -1 -2 0 -45 0 -45

c -1 -1 -9 -2 -2 -5 -1 0 0 0 0 -21 0 -21

d 0 -4 6 0 9 -4 -2 0 0 0 0 -10 15 5

e -1 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 -1 12 11

f -1 -1 -2 -2 -6 -9 -2 0 0 0 0 -23 0 -23

g 0 0 -1 -1 -2 -2 2 0 0 0 0 -6 2 -4

h 0 0 0 0 -4 0 2 0 0 0 0 -4 2 -2

i -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -13 0 -13

j -1 -2 -9 -4 -6 -6 -2 -2 -1 -1 0 -34 0 -34

k 6 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 12 12

l 0 0 0 6 0 9 6 0 2 4 0 0 27 27

m 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 7 7

n 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 0 0 11 11

o 0 -2 -4 -2 -4 -6 6 0 1 2 0 -18 9 -9

p 0 -1 -2 -2 -4 -4 -2 9 4 6 4 -15 23 8

q -1 -2 -4 0 0 4 0 0 0 0 0 -7 4 -3

-10 -27 -48 -22 -41 -54 -15 -2 -5 -8 0 -232

7 0 8 10 11 19 20 14 11 20 4 124

-3 -27 -40 -12 -30 -35 5 12 6 12 4 -108
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Medidas de mitigación 

 Respetar horarios de trabajo dentro de los rangos normales a los efectos que ruidos 

y vibraciones perturben a los vecinos lo menos posible. 

 Regar paulatinamente las zonas de trabajos a los efectos que el tránsito de 

maquinaria no generé tanto polvo en la zona de obra. 

 Instar a los proveedores de hormigón que laven sus mixers en sus obradores, 

prohibiendo entonces el vertido de residuos en la zona de obra. 

 Las tareas de mantenimiento como carga de combustible, cambio de aceites, filtros, 

repuestos deberán efectuarse en el obrador de la contratista y ser tratados 

adecuadamente. 

 Se deberá disponer de una zona para el lavado de máquinas en el obrador con un 

sistema de drenaje con decantadores o cámaras desengrasadoras, a los efectos de 

resguardar el suelo y las aguas subterráneas. 

 Los tanques de gasoil, fuel oil, asfalto, así también como la zona de descarga de 

mezclas bituminosas deberán tener piso de hormigón y tabiques de borde, con el 

objeto de que si se genera alguna fuga pueda ser contenida y no se disponga 

directamente al medio. 

 En caso de ser necesario, la extracción de especies arbóreas disponer una 

reposición de orden 3 a 1 en caso de especies no autóctonas y 5 a 1 de especies 

autóctonas. Estos gastos de reforestación deberán ser a cuenta exclusiva del 

contratista. 

 Disponer en toda la zona de trabajo, cartelería de advertencia de los peligros que 

genera el tránsito y funcionamiento de equipos pesados en zonas urbanas. 

 Evaluar campañas de difusión por diversos medios, a los efectos que vecinos de la 

zona y otros, tengan conocimiento de la ejecución de la obra y utilicen calles 

aledañas con el sentido que en la avenida intervenida haya el menor transito 

posible. 
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Anexo: Documento: Estudio de suelos  
Para el diseño del paquete estructural se utilizaron como referencia los “Estudios de 

Suelos para MASISA S.A. Obtención de muestras a través de sondeos S.P.T” realizados 
por el Laboratorio de Geotecnia de la Facultad. 
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